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Premessa

La presente relazione viene redatta per dare evidenza dell’aggiornamento del Piano Esecutivo di Cinecitta approvato
con Decreto 1138 DG-CA del 24 marzo 2025 (“Sviluppo industria cinematografica - PNRR - M1C3 - Investimento 3.2")
a seguito delle evoluzioni degli interventi finalizzati ad assicurare la fattibilita realizzativa ed a migliorare nel suo
complesso la competitivita del Sito industriale.

In particolare, si rappresentano sinteticamente le motivazioni progettuali e procedurali che hanno determinato
I'aggiornamento.

Cinecitta S.p.A. nelle more dell’esecuzione degli interventi gia in atto, nonché nella finalizzazione dei progetti su cui
espletare le rimanenti nuove procedure di affidamento di lavori e/o servizi a completamento del PNRR, ha elaborato,
anche sulla base di analisi di mercato che indicano le azioni per il miglioramento della commercializzazione dei beni e
dei servizi realizzati previsti nel PNRR, un aggiornamento e una verifica di tutti i progetti, rimodulando gli interventi
secondo le nuove esigenze. Oltre a tali aggiornamenti, inoltre, Cinecitta S.p.A., per assicurare il principio di fattibilita
economica degli investimenti, ha prodotto, su alcuni degli interventi affidati, le stime necessarie per far fronte ai rincari
delle materie prime dei materiali da costruzioni, ai sensi di quanto previsto all’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici
o altresi dall’art. 29 del D.L. 4/2022 sostegni ter.

Il progetto originario

Progetto Cinecitta, investimento M1C3 — 3.2 “ISTITUTO LUCE — CINECITTA’ S.r.l.”.

Con I’Assemblea Straordinaria del 20.04.2021, la societa, recependo le previsioni normative della L.178/2020 art. da
585 a 588, ha modificato la natura giuridica da S.r.l. in S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Con I'Assemblea
Straordinaria del 23.07.2021 la societa ha variato la denominazione sociale in CINECITTA’ S.p.A.

Gli investimenti del “Progetto Cinecitta” includevano:

> Al. La costruzione di nuovi studi, recupero di studi esistenti, investimenti in nuove tecnologie, sistemi e servizi
digitali nel distretto Cinecitta valorizzati in € 159.300.000;

> A2. La realizzazione di 6 nuovi Teatri ad alta tecnologia con annessi servizi e impianti e strade su un’area
limitrofa di 473.000 mq. valorizzati in € 99.850.000;

Le componenti Al e A2 erano previste con Istituto Luce Cinecitta e Cassa Depositi e Prestiti.

» B. Investimenti innovativi per valorizzare le attivita produttive e formative del Centro Sperimentale di
Cinematografia e Cineteca Nazionale valorizzati in € 32.250.000;

» C. Sviluppare e attuare la Strategia nazionale per la formazione audiovisiva in 3 macroaree professionali
valorizzati in € 8.600.000 con programma del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Le due componenti Al e A2 complessivamente riportano investimenti per € 259.150.000 ma i singoli interventi hanno
subito variazioni di valore per le seguenti motivazioni:

A) Investimenti Area (Torre Spaccata)
La rimodulazione del PNRR ha escluso la realizzazione del progetto “Torre Spaccata” dai target UE con la conseguente
rimodulazione degli investimenti sul sito esistente degli stabilimenti cinematografici di Cinecitta.
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B) Aumento considerevole dei prezzi delle materie prime

Come gia constatato nel PNRR del 25.01.2023, e nel report del 6 aprile 2023 presentato alla UE, il rilevante incremento
dei costi del PNRR & determinato principalmente dalla crisi Russia-Ucraina che ha portato in taluni casi ad un aumento
delle materie prime necessarie agli interventi costruttivi ed al conseguente aggiornamento dei prezziari regionali e DEI
(si veda I'evoluzione dei prezziari regionali e lo stesso Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

Secondo le stime dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ci sono stati aumenti del 158% per il pvc, del
115% per il ferro tondo per cemento armato, +91% per il bitume, +104% per il polistirene e del +79% per il rame. Sono
alcuni dei dati sui rincari dei prezzi delle materie prime emersi dal confronto giugno 2022 rispetto a giugno 2020.

E ancora, +96% per il polipropilene, +117% per il polietilene e I'incremento dell’84% per il legname di conifera e il
piallato grezzo.

Secondo i dati elaborati da Ance, gli incrementi dei prezzi riguardano anche zincati, tubazioni elettrosaldate, lamiere
in acciaio, corten, fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo.

Quanto sopra fino a giugno 2022, a luglio 2022 con la pubblicazione dei nuovi prezziari regionali le materie prime
subiscono ulteriori adeguamenti in aumento.

Il PNRR, nella sua versione del 25.01.2023, aveva gia preso atto di tali incrementi per tutte le opere che ancora non
avevano ancora avuto la pubblicazione le procedure di gara, grazie all’aggiornamento dei QTE e dei relativi Computi
Metrici Estimativi da porre a base di gara; pertanto, I'incremento prezzi & stato dovuto alle opere in corso d’opera
(Strada dei Mestieri, Centrali elettriche e fotovoltaico, Teatro 22 e Teatro 7) ed & sostanzialmente conseguente
all’'applicazione dell’art. 26, comma 3, del Decreto-leggel7 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. come riportato all’art. 19
“MISURE PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTIECCEZIONALI DEI PREZZI Al SENSI DELL’ART. 26 del D.L. 50/2022 come
convertito dalla L. 91/2022”.

A dimostrazione di tali incrementi si era gia prodotto ad aprile 2023 un confronto tra due opere “assimilabili” quali il
Teatro 22 ed il Teatro 25 (teatri gemelli di cui il primo progetto redatto con il prezziario Regione Lazio di dicembre
2020 ed il secondo con il prezziario Regione Lazio aggiornato al mese di luglio 2022) che considerava un incremento
medio prezzi di circa il 61%. Ad oggi, prendendo in esame il Teatro 22, che corrisponde al caso pil rilevante (mentre
rimangono marginali gli altri interventi), essendo questo stesso in corso di realizzazione, ha visto emettere gia diversi
SAL (SAL n° 7) da cui si rileva che il Teatro 22, Lotto 1, su euro 3.672.088,5 di lavori eseguiti, corrispondenti al 57,16%
delle opere strutturali di fondazione e di elevazione, ha avuto un aumento di euro 2.439.540,33 che corrisponde al
66% di aumento ed ¢ in linea (visto che le opere strutturali (contenenti elementi in acciaio) sono le lavorazioni piu
soggette a rincaro) con la previsione di aprile 2023 del 61% complessivo. Prendendo in esame il Lotto 2, Palazzina
servizi e camerini, si rilevano al SAL n° 5 incrementi di prezzi di euro 886.577,04 rispetto al corrispondente SAL
ordinario, con prezzi di gara, pari ad euro 1.349.218,65, tutte relative alle opere strutturali. In tale caso I'incremento
medio € del 66%.

In considerazione di quanto sopra si € resa necessaria, sempre nei limiti della valorizzazione complessiva, la
rimodulazione degli interventi A1 e A2 come esposto nel Piano economico aggiornato che prende in considerazione
anche i fondi assegnati dal Ministero delle Economia e Finanze, per euro 30 milioni di euro, a seguito della riduzione
da parte della Commissione UE dei risparmi di gara. Anche per tale motivo diversi investimenti risultano ancora da
avviare. Trattandosi di progetti in corso si segnala che i quadri tecnico economici saranno suscettibili di variazioni in
corso d’opera.

Quanto agli investimenti di cui al punto C. si precisa che il Progetto di formazione e stato sviluppato dal Centro
Sperimentale di Cinematografia in collaborazione con Cinecitta e la quota di Budget di competenza Cinecitta ammonta
complessivamente a € 4.365.000.
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Si fa presente che in ogni caso le variazioni non comportano alcun pregiudizio a milestone e target.

Di seguito si illustrano i singoli investimenti con evidenza dell’aggiornamento economico del piano esecutivo Cinecitta
approvato con Decreto 1138 DG-CA del 24 marzo 2025 aggiornato al mese di settembre 2025, con evidenziati per
ogni singolo intervento la stima delle quote di investimento a valere sul PNRR e le quote a valere su Fondi di Stato, di
cui all’art. 1, commi 1 e 5, lett. b del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con legge n. 29 aprile 2024, n. 56,
che consente la tempestiva realizzazione degli interventi PNRR nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti, per
la realizzazione degli investimenti non pil finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, e che destina
all'investimento «Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecitta ulteriori risorse pari a 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per un totale per il triennio di € 28.000.000,00.
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CINECITTA' SPA - PNRR

PNRR PIANO

ESECUTIVO

RIMODULATO
(24/03/2025)

Di cui a valere Di cui a valere

su Fondi PNRR su Fondi Stato

(24/03/2025) (24/03/2025)

CINECITTA

PNRR
rimodulato

Settembre
2025

Di cui a valere FONDI ITALIA

DI CUI CON

su Fondi PNRR nuovo piano

Settembre
2025

rimodulato
Settembre
2025

di cui
"Impegnato"
Settembre
2025

di cui "Speso"
Settembre
2025

1 CULTURA E FORMAZIONE 1 |

Dijitalizzazione e Catalojazione dell'Archivio

11 X 15.775.000 15.775.000 -00 15.775.000 15.775.000 -00 14.515.108 7.493.531
Storico LUCE
Ristrutturazione locali Torrespaccata per
L X L 5.500.000 2.500.000 3.000.000 3.679.192 679.192 3.000.000 3.480.817 1.174.479
realizzazione "strada dei mestieri"
TOTALE CULTURA E FORMAZIONE 21.275.000 18.275.000 3.000.000 19.454.192 16.454.192 3.000.000 17.995.925 8.668.010

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
RIQUALIFICAZONE AREA

Centrali elettriche e Progetto Fotovoltaico

23200000 20.950.000  2250.000  24.030.452 21780452 2250000  23.175.792  17.429.412
compreso muro di cinta

22 Quadri elettrici di scena e di servizio 545.000 386.612 158.388 363.203 204.814 158.389 361.523 201.648

23 'mpianti di condizionamento e rete 16105924  14.035.674 2070250  12.181.280  10.111.030  2.070.250  10.124.505  3.199.775
distribuzione

24 Centrali termiche n.17 500.000 466.365 33.635 363.698 330.063 33635 330.665 57.575
Rifacimento rete idrica potabile e antincendio e

25 e 6.000.000  4.874.692  1.125.308 5.650.903 4525594  1.125.309 5650903  4.372.294

26  Valorizzazione verde mg. 35.000 1.000.000 920.421 79.579 1200573 1.120.994 79.579 1.198.152 155.257

27  Ampliamento mensa C3A 2.950.000  1.060.000  1.890.000 3.147.840  1257.840  1.890.000 2918392 24.818

2.8 Ristrutturazione edifici Bar/Ristorante 1110000  1.110.000 00 1.061.939  1.061.939 -00 1061939  1.031.761
TOTALE SOSTENIBILITA AMBIENTALE E 51.410.924 43.803.764  7.607.160  47.999.888  40.392.726  7.607.162  44.821.871  26.472.540

RIQUALIFICAZIONE SITO

3. CAPACITA' PRODUTTIVA STUDI B |

Costruzione nuovo Teatro C4B mq 3.500 piu

R . 50.556.269 37.724.000 12.832.269 51.241.013 37.909.491 13.331.522 50.841.013 33.417.992
locali e servizi mq. 3.600 T22
3  Costruzione nuovo Teatro C3C mq 5.000 piu 32.900.660  32.060.254 840415  38597.035  37.756.619 840416  37.787.035  15.549.544
locali e servizi mq. 3.600 T25
Costruzione nuovo Teatro Modulare C3B mq
33 . X R . 15.436.592 15.212.086 224.506 15.322.582 15.098.075 224.507 15.322.582 8.933.155
5.000 inclusi locali e servizi T26
Costruzione nuovo Teatro C4A mq 2.000 inclusi
3.4 R . 19.616.445 17.110.000 2.506.445 20.922.665 18.915.646 2.007.019 18.065.025 8.639.371
locali e servizi T23
3.5 Ricostruzione Teatro 7 mq 800 3.679.189 3.138.635 540.554 3.686.089 3.145.366 540.723 3.686.089 3.645.663
3.6 Costruzione nuovo Teatro C3C2 mq 2.000 T24 18.581.830 18.479.006 102.824 18.356.032 18.253.208 102.824 18.206.032 8.241.378
37  Costruzione nuovoTeatro C6 mq 1.200inclusl 055016, 9989900 285.264 9914969  9.629.704 285.265 9.864.969  8.685.420
locali e servizi T19
3g Redlizzazione e ampliamento Teatro 20 e 21 2336257  2.289.432 46.825 2140664  2.093.839 46.825 2140664  2.076.516
con impianti (Teatro 21)
Realizzazione e ampliamento Teatro 20 e 21
3.9 L . i 2.037.683 2.023.946 13.737 1.821.054 1.807.317 13.737 1.821.053 1.776.062
con impianti (Teatro 20 palazzina servizi)
TOTALE NUOVI TEATRI E AGGIORNAMENTO 155.420.099 138.027.259 17.392.840 162.002.103 144.609.265 17.392.838 157.734.462  90.965.103
SPAZI (FASE 1)
TOTALE INVESTIMENTO CINECITTA' SITO 228.106.023 200.106.023 28.000.000 229.456.183 201.456.183 28.000.000 220.552.258 126.105.653
4.1 Acquisizione terreno MQ. 308.812 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00
Adeguar_’nento viabilita, impianti e progettualita 00 00 00 00 00 00 00 00
4.2 costruttiva terreno
Costljunone di n.8 nuovi Teatri con annessi 00 00 00 00 00 00 00 00
locali area CDP
TOTALE CAPACITA' PRODUTTIVA (FASE 2 ) -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00
0
TOTALE INVESTIMENTO CINECITTA' 228.106.023 200.106.023 28.000.000 229.456.183 201.456.183 28.000.000 220.552.258 126.105.653
CINECITTA' (PROGETTO
4.365.000 4.365.000 -00 4.365.000 4.365.000 -00 2.807.714 1.711.087

FORMAZIONE)

TOTALE INVESTIMENTO COMPLESSIVO
CINECITTA'

232.471.023

204.471.023

28.000.000

233.821.183 205.821.183 28.000.000 223.359.972 127.816.741
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1.1 DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO LUCE

L'investimento ha I'obiettivo di:

Riconvertire, a partire dalle matrici analogiche, un quantitativo di 13.000 rulli tra cinegiornali e documentari
privi di qualsiasi forma di duplicato e quelli che iniziano a manifestare segni di degrado. Una massa importante,
quindi, di titoli da sottoporre all’intero processo di trattamento pellicola che passa dall’analisi del supporto al
suo restauro fisico, al lavaggio, alla - comunemente definita - posa delle luci, alla scansione e, infine, dopo le
operazioni di validazione e trasferimento sui supporti digitali, alla fase di backup dei dati per una nuova piu
sicura e definitiva conservazione. L'infrastruttura tecnologica di sistema, sviluppata nel corso negli ultimi due
anni, & concepita in modo tale da supportare quattro punti di ingestion contemporaneamente;

Riconvertire il nucleo centrale del patrimonio fotografico dell’Archivio per un totale di 1.540.000 immagini. Gli

interventi previsti riguardano la conservazione, la digitalizzazione, I'inventario e la creazione di un database in

cui siano riportate tutte le informazioni presenti sugli originali o sui loro contenitori attraverso:

1. rimozione delle polveri superficiali;

2. digitalizzazione conservativa (in alta risoluzione 6000 pixel di base) attraverso I'utilizzo di scanner. | relativi
file digitali saranno archiviati all’interno del NAS (Network Attached Storage);

3. inventario fisico/digitale: ad ogni file verra assegnato un codice alfanumerico univoco secondo lo standard
utilizzato presso il nostro Archivio (suffisso letterale + 8 cifre numeriche);

4. database: compilazione di una scheda all’interno di un database con il codice inventario assegnato e tutte
le informazioni disponibili presenti sulla diapositiva stessa o nei contenitori originali;

5. conservazione all’interno di buste, scatole e contenitori certificati per la conservazione (ISO 10214:1991;
PAT). Tutti i materiali saranno inoltre conservati all'interno di magazzini dotati di un sistema di
climatizzazione e ricambio d’aria, in grado di garantire un microclima stabile, a temperatura e umidita
controllate e costanti e, soprattutto, al riparo da agenti atmosferici, dalle polveri e dai microrganismi,
insomma da tutti quegli elementi patogeni che condizionano la stabilita dell'immagine.

Il progetto sara realizzato nel corso del periodo del PNRR con conclusione entro giugno 2026 e sono previsti

investimenti iniziali in attrezzature tecnologiche quali scanner, storage, Lt010 e risorse umane specializzate

appositamente dedicate.

L'espletamento dei Bandi di gara previsti per I'attuazione dell'investimento hanno generato complessivamente un

“risparmio” di gara pari a 1,2 milioni di euro. Inoltre, 'aggiornamento delle attivita propedeutiche alla finalizzazione

del progetto ha comportato un’ulteriore ottimizzazione economica di 1,8 milioni di euro. La rimodulazione di circa 3

milioni di euro & stata assegnata ad altri investimenti rientranti nel piano esecutivo per la realizzazione del PNRR.

Tipologia prevalente appalto: Servizi

Importo complessivo: € 15.775.000

Stato: Conclusa — Aggiudicata — In corso di realizzazione
Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026

PNRR PNRR DICUICON FONDI DICUICON FONDI

DESCRIZIONE INTERVENTO Marz 2025 rimodulato PNRR ITALIA

1.1 [Digitalizzazione e Catalogazione dell'Archivio Storico LUCE

Settembre 2025
15.775.000

15.775.000 15.775.000
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RISTRUTTURAZIONE LOCALI TORRESPACCATA PER LA REALIZZAZIONE DE “LA STRADA DEI MESTIERI”

Ristrutturazione dei fabbricati di via di Torre Spaccata

Il progetto originario prevede la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti posti lungo
I’asse di via di Torre Spaccata.

Il progetto prevede che questo asse di Cinecitta sia dedicato ad ospitare tutte le attivita “collaterali” a supporto delle
produzioni cinematografiche e, in particolare, destinate a: uffici di produzione, sale riunioni, sedi di scenografi, sede
dell’associazione scenografi e costumisti italiani, tintorie, attrezzerie e spazi polifunzionali. Sono parte di questi
interventi anche i lavori per la realizzazione di locali a servizio della mensa, che aumenteranno la capacita di offrire piu
servizi alle produzioni.

I lavori sui 1.140 mq di edifici riguarderanno in sintesi:
e rifacimento dei lastrici solari;
e demolizioni e ricostruzioni edilizie per il miglioramento della distribuzione interna e per il superamento delle
barriere architettoniche di cui alla L 13/89 e successive modificazioni;
e sostituzione degli infissi con altri a taglio termico;
e rifacimento degli impianti sanitari;
e ristrutturazione degli impianti elettrici;
e rifacimento e realizzazione degli impianti di condizionamento e rinnovo dell’aria.

Tutte le lavorazioni sono volte a ottenere un involucro edilizio pil sostenibile come efficientamento energetico.

Realizzazione edificio laboratorio

Cinecitta Spa, elaborando una variante al Planivolumetrico prescrittivo del proprio Piano Attuativo, approvata con
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 248/2022, ha localizzato una nuova area edificabile, limitrofa al comparto in
oggetto, acquisendo la possibilita di realizzare dei laboratori cinematografici per mq 330 di SUL, che interessano la
demolizione di edifici precari insistenti sull’area, e una volumetria complessiva da sviluppare per circa 2.000 mc.

Realizzazione tintorie/sartorie/laboratori

Nelle more degli approfondimenti progettuali, ove i risparmi di gara che si otterranno nell’ambito degli interventi
previsti nell’intero Piano Esecutivo e vista la necessita di aumentare la superficie da destinare ad uffici di produzione,
previsti nell’intervento per la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti posti lungo I'asse di via di Torre Spaccata
per la realizzazione della c.d. “strada dei mestieri”, e la possibilita di ridestinare a mensa aziendale un edificio nel
comparto urbanistico B1, valorizzando I'edificio stesso ad oggi privo di funzione specifica, Cinecitta Spa ha intrapreso
I’opportunita di localizzare nel comparto C3A gli interventi relativi alla realizzazione di tintorie, sartorie e laboratori
specifici per le attivita cinematografiche e/o teatrali, con la relativa ristrutturazione edilizia del fabbricato esistente,
ora adibito a mensa aziendale di circa 713 mq, assicurando, alle nuove attivita, un posizionamento logistico ed
infrastrutturale ottimale all’'interno degli stabilimenti, essendo posizionato tra i nuovi teatri 26 e 25 ed i teatri esistenti
Teatri1l, 2 e 3.
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Tipologia prevalente appalto: Lavori (interventi previsti in pil fasi in funzione della disponibilita delle
aree per esigenze produttive)

Importo complessivo: € 3.679.192

Stato:

Edificio ex archivio: Conclusa — Aggiudicata — Lavori realizzati

Edificio ex spogliatoi/magazzini: Progettazione conclusa — Aggiudicata — Lavori avviati

Realizzazione edificio laboratorio: Progettazione conclusa — Procedura in corso — Lavori da avviare
Realizzazione tintorie/sartorie/laboratori: Progettazione in fase di ottimizzazione — Gara da avviare —
Lavori da avviare in funzione dei risparmi del Piano Esecutivo.

Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026

CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

PNRR PNRR DICUICONFONDI DICUICON FONDI

DESCRIZIONE INTERVENTO Marzo 2025 rimodulato PNRR ITALIA
Settembre 2025

12 Ristrutturazione locali Torrespaccata per realizzazione "strada dei
mestieri" 5.500.000 3.679.192 679.192 3.000.000
A- LAVORI 5.059.301 2.758.193
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 440.699 920.999
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE -

L’aggiornamento, che evidenzia una riduzione rispetto al Progetto Esecutivo di marzo 2025, é sostanzialmente
conseguente alla definizione pit puntuale degli interventi previsti legati a priorita di natura produttiva, anche nelle
more di generare risorse aggiuntive da destinare al completamento di altri interventi necessari, per i quali occorrera
dare copertura finanziaria da risparmi dalla chiusura degli altri interventi.
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2.1 CENTRALI ELETTRICHE E PROGETTO FOTOVOLTAICO COMPRESO MURO DI CINTA

Il progetto riguarda I'esecuzione delle opere necessarie alla ristrutturazione impiantistica della rete di cabine elettriche
di MT, collegate in anello, site nel complesso industriale di Cinecitta.

Il progetto puo essere cosi sintetizzato:

- Funzionamento del sistema a media tensione a 20 kV

- Rifacimento dei tetti ammalorati e realizzazione su di essi di appositi impianti di generazione fotovoltaica.

Progetto centrali elettriche e anello di MT

Il funzionamento del sistema e relativo alle seguenti cabine di media tensione esistenti:

Cabina 100, Cabina 102, Cabina 103, Cabina 108, Cabina 110, Cabina 111, Cabina 115, Cabina 200, Cabina 202, Cabina
213 e Cabina 215. Inoltre, per il funzionamento sono previste anche le seguenti cabine di media tensione di nuova
costruzione: Cabina 107, Cabina 101, Cabina 118, Cabina 212.

L'anello é stato progettato con un cavo di media tensione avente sezione pari a 240mmg. In queste condizioni esso
riesce a sopportare una potenza massima di circa 12,5MVA superiore a quella massima di 9MVA esistente.

Le linee in media tensione, funzionanti alla tensione nominale di 20 kV, saranno cosi distinte:

- Anello di media tensione, realizzato con cavi tripolari RG26H1M16X di sezione 3x1x240 mmq

- Collegamento quadro di media tensione - trasformatore, realizzato con cavi singoli RG26H1M16 di sezione 3x1x95
mmg.

All'interno della cabina tali linee transiteranno entro cunicoli a pavimento ad essi dedicati, mentre I'anello sara infilato
entro appositi cavidotti.

Per la realizzazione dell’anello sono previste opere nelle cabine quali: realizzazione dei quadri di media tensione;
inserimento di trasformatori realizzato in resina, di potenza nominale pari a 630 kVA, 800 kVA, 1000 kVA e
1250 kVA,; realizzazione di quadri di bassa tensione; adeguamenti impiantistici ed edilizi delle cabine; inserimento di
server per la control room; impianti di terra;

Progetto fotovoltaico

Il progetto di cui sopra e cosi riassunto:

- Rifacimento dei tetti ammalorati e realizzazione su di essi di appositi impianti di generazione fotovoltaica.

Il rifacimento dei tetti ammalorati e la relativa realizzazione di impianti di generazione fotovoltaica sono relativi i teatri
di seguito indicati:

Teatro 1, Teatro 2, Teatro 3, Teatro 4, Teatro 5, Teatro 6, Teatro 8, Teatro 9, Teatro 11, Teatro 13, Teatro 14.

La necessita di erogare un’importante produzione di energia da fonti rinnovabili ha come soluzione la realizzazione di
nuovi generatori fotovoltaici. Tale scelta ha comportato la verifica delle coperture e la loro idoneita a sostenere un
impianto fotovoltaico la cui vita media € superiore ai 20 anni.

Le coperture che versano in uno stato di conservazione fragile hanno richiesto una verifica puntuale dello stato di
conservazione del sistema coperture gronde con esiti che hanno portato a prendere in considerazione il rifacimento e
il risanamento delle stesse.

Il sistema di solai in cemento armato sostiene di fatto il sistema arcarecci pannelli e lo rende ben stabile staticamente
alla sostituzione con i nuovi sistemi di copertura e fotovoltaico.

Le esigenze di miglioramento della coibentazione termica e dell’'isolamento acustico hanno indirizzato la scelta di un
sistema di copertura con pannelli sandwich di ultima generazione. La differenza con i pannelli di qualche anno fa
consiste nella composizione della schiuma poliuretanica interposta tra i due strati lamiera. Questa scelta avra delle
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conseguenze positive sia in termini di efficientamento energetico sia nei termini di miglior comfort acustico, tema

alguanto sensibile in un complesso di teatri votati alla produzione cinematografica.

Oltre alla copertura sono previsti anche tutti gli interventi volti a migliorare il deflusso delle acque piovane.

Per quanto riguarda I'impianto fotovoltaico, e stato prescelto un sistema parallelo alle falde gia con un’inclinazione
importante su diversi teatri e la scelta e ricaduta su pannelli in monocristallino che nella attuale innovazione in corso
offrono prestazioni e durata eccezionali.

| pannelli fotovoltaici sono stati posizionati preferibilmente sulle falde esposte a sud e quindi tutti i teatri risultano
provvisti di pannelli solo su di una falda meglio esposta rispetto all’altra.

La tipologia di installazione architettonica del campo fotovoltaico sulle coperture & definita “semi integrato
architettonicamente”, con i moduli fotovoltaici paralleli al piano di falda e con accorgimenti per permettere la
manutenzione futura.

| componenti la struttura in acciaio zincato a caldo di tipo modulari, saranno prodotti e lavorati seguendo cicli eco-
compatibili e saranno anch'essi facilmente asportabili e riciclati al termine del ciclo di vita dell'impianto.

La realizzazione dell'impianto e il successivo funzionamento non comporteranno alcun tipo di emissione
(inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) e la produzione
energetica, di tipo statica, basandosi sulla tecnologia fotovoltaica, non comportera nessun residuo in quanto
effettuera la trasformazione del I'energia solare in energia elettrica attraverso le celle in silicio dei moduli.

Attraverso la realizzazione dell'impianto, oltre al recupero dell'area interessata, si otterra un notevole beneficio dal
punto di vista ambientale in quanto si abbatteranno le emissioni di CO2 necessarie alla produzione dell'energia
elettrica consumata in zona. In effetti considerando il mix di produzione energetica italiano si puo ipotizzare che la
produzione di 1 kWh fotovoltaico comporti la produzione di 0,53 Kg di CO2.

La gestione di tutta la nuova infrastruttura sara effettuata attraverso metodi informatici e pertanto sara realizzata
Iinfrastruttura di fibra necessaria.

Muro di cinta:

L'intervento é finalizzato all’adeguamento e alla ristrutturazione degli stabilimenti cinematografici sia dal lato di via di
Torrespaccata sia dal lato di via Lamaro e lato Via Raimondo Scintu, in cui verra realizzato il nuovo ingresso agli
stabilimenti presso via Lamaro, n. 30. Sopra la struttura che compone il portale di ingresso sara posizionato un
impianto fotovoltaico.

Tipologia prevalente appalto: Lavori (interventi previsti in pit fasi in funzione della disponibilita delle
aree per esigenze produttive)

Importo complessivo: € 24.030.452

Stato: Progetto centrali elettrico e anello di MT + fotovoltaico: Conclusa — Aggiudicata — Lavori in corso
di realizzazione con termine previsto entro marzo 2025

Ingresso muro di cinta: Progettazione conclusa — Aggiudicata — Lavori avviati

Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR X PNRR DICUICON FONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
2.1 |Centrali elettriche e Progetto Fotovoltaico compreso muro di cinta 23.200.000 24.030.452 21.780.452 2.250.000
A-LAVORI 19.228.836 22.854.712
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 3.971.164 1.175.740
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE -
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L’aggiornamento, che evidenzia un lieve incremento rispetto al Progetto Esecutivo di marzo 2025, é sostanzialmente

conseguente alla definizione puntuale della contabilita dell’appalto delle centrali elettriche e anello MT e impianti
fotovoltaici che € in fase di chiusura.

2.2 QUADRI ELETTRICI DI SCENA E DI SERVIZIO

Dopo l'ultima ristrutturazione rilevante della rete elettrica e dei servizi accessori avvenuta nel 1975, sono stati
effettuati interventi su alcuni teatri e locali adiacenti per esigenze produttive e normative.
Resta pero ancora molto da adeguare e sviluppare per le nuove esigenze di economicita richieste dalle nuove direttive
europee.
Il progetto prevede quindi di intervenire sugli impianti elettrici, i quadri di servizio e quelli di scena, gli impianti di
illuminazione ed emergenza.
A tale proposito si elencano sinteticamente le lavorazioni che dovranno essere svolte:
a. Smantellamento impianti esistenti;
b. Realizzazione di canalizzazioni metalliche di distribuzione;
c. Impianti di luce normale e di emergenza del piano terra ed ai livelli passerella presenti sui perimetrali e nelle
capriate;
d. Impianto forza motrice (FM) per alimentazione servizi e scene;
e. Impianti di luce normale, di emergenza e impianto forza motrice per i locali accessori quali camerini,
attrezzerie e parti comuni;
f. Impianto di gestione integrata e controllo di tipo Building Management System (BMS) per la gestione di tutte
le funzioni tecnologiche dell’edificio, I'analisi sullo stato dell'impianto e I'efficientamento dello stesso;
g. Installazione e adeguamento di apparecchiature e macchinari per impianti antincendio e di rilevazione, con
la segnalazione ottico acustica delle emergenze, anche attraverso lampade e sirene di allarme;
h. Gruppi elettrogeni e gruppi di continuita a supporto dell’alimentazione dell’edificio con relativo quadri di
scambio con la rete;
i. Installazione e adeguamento Impianti speciali;
j.  Assistenze murarie.
Tutte gli impianti saranno realizzati secondo le pil moderne tecnologie, con materiali che garantiscano adeguamento
agli standard normativi e tali da conferire un elevato livello di efficienza e risparmio energetico a tutto I'edificio.

Tipologia prevalente appalto: Lavori (interventi previsti in pit fasi in funzione della disponibilita delle
aree per esigenze produttive)

Importo complessivo: € 363.203

Stato: Progettazione conclusa — Aggiudicata — Lavori avviati

Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026

CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

PNRR

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR X DICUICON FONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
2.2 |Quadri elettrici di scena e di servizio 545.000 363.203 204.814 158.389
A-LAVORI 501.331 325.569
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 43.669 37.634
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE -

La riduzione é determinata nella definizione piti puntuale degli interventi previsti, anche nelle more di generare risorse
aggiuntive da destinare al completamento di altri interventi.
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2.3 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RETE DISTRIBUZIONE

Gli impianti di climatizzazione dei Teatri di posa di Cinecitta risalgono ormai, a parte alcune eccezioni relative a
ristrutturazioni e/o investimenti piu recenti, alla meta degli anni ’70. Tali impianti sono un elemento essenziale e
caratterizzante per il buon funzionamento di spazi adibiti a Teatri di Posa. L'adeguamento alla normativa vigente ed
alle nuove esigenze di lavorazione che nel tempo si sono modificate, necessita di un intervento, per molti teatri
radicale e per altri parziale, per allineare gli impianti di condizionamento e renderli moderni ed efficienti.

Gli impianti vanno quindi riprogettati e realizzati per perseguire i seguenti obiettivi:

e Ridurre la rumorosita sia diretta che indiretta (dovuta alla presenza di forature lungo le superfici
dell’involucro per il passaggio dei canali), in modo da permettere la climatizzazione ed il rinnovo dell’aria anche
durante le riprese;

¢ Aumentare la omogeneita di temperatura e umidita relativa anche in presenza di scenografie e/o fondali che
ostacolano la circuitazione dell’aria e ne favoriscono la stratificazione;

e Garantire il benessere termoigrometrico anche per condizioni di progetto molto variabili in termini di
affollamento e carichi termici puntuali (illuminazione di scena);

e Garantire la climatizzazione di camerini ed attrezzerie con esigenze molto diverse per esposizione e carichi
endogeni.

Tutto questo deve essere ottenuto nell’ottica dell’efficientamento energetico, della riduzione del consumo di energia
da fonti fossili a vantaggio di quella da fonti rinnovabili, ancor meglio se prodotta in loco: per questo il modello di
impianto identificato si basa sullo schema di generatore polivalente (ovvero gruppo frigorifero a pompa di calore che
produce contemporaneamente acqua refrigerata, calda e sanitaria utilizzando i relativi cascami energetici e portando
quindi i rendimenti totali a valori molto elevati), Unita di Trattamento Aria a portata variabile, con distribuzione a
pulsione e filtri elettrostatici, ventilconvettori a 4 tubi per tutti i locali afferenti al teatro, il tutto elettricamente
alimentato da coperture fotovoltaiche sulle falde dei teatri ed asservito ad un sistema di Building Management di
livello avanzato. |l progetto, pertanto, portera ad uno standard qualitativo prestazionale di grande importanza, non
solo nei teatri ma anche in tutti i locali al servizio delle produzioni (attrezzerie, sartorie, sale prove, cc.) e capace di
essere anch’esso attrattore di clienti internazionali.

Il progetto, nelle more della sua fase esecutiva e della sua definizione finale, ha aggiornato le stime economiche per
I'effetto dell’aumento prezzi delle materie prime.

Tipologia prevalente appalto: Lavori (interventi previsti in pit fasi in funzione della disponibilita delle
aree per esigenze produttive)

Importo complessivo: € 12.181.280

Stato: Progettazione conclusa— Gara da avviare — Lavori da avviare

Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026

CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

PNRR

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR imodul DICUICON FONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
2.3 |Impianti di condizionamento e rete distribuzione 16.105.924 12.181.280 10.111.030 2.070.250
A - LAVORI 13.675.478 10.305.367
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 2.430.446 1.875.913
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE -

La riduzione é determinata dalla razionalizzazione degli interventi previsti, anche nelle more di generare risorse
aggiuntive da destinare al completamento di altri interventi.
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2.4 CENTRALI TERMICHE

Gli stabilimenti sono serviti da centrali termiche a gas metano, destinate alla produzione di acqua calda per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Anche in questo ambito, la necessita di rinnovare gli impianti & dettata dalle nuove tecnologie disponibili sul mercato
che migliorano il grado di efficienza al fine di una riqualificazione energetica sia per il sistema di generazione che di
regolazione; in particolare gli obiettivi sono:

e Sostituire i bruciatori a fiamma fissa con sistemi modulanti ad alto rendimento;

e Riqualificare e razionalizzare i sistemi di circolazione, le tubazioni e le coibentazioni per ridurre le dispersioni
e le relative perdite di energia in distribuzione;

e Realizzare dei sistemi locali di disinfezione e trattamento chimico dell’acqua per contenere il rischio di
contaminazione biologica ed aumentare la vita utile degli impianti;

e Installare dei sistemi di monitoraggio e contabilizzazione dell’energia termica sia per una specifica
attribuzione dei consumi che per un miglioramento continuo nella gestione delle risorse.

Il progetto e stato rimodulato a seguito di approfondimenti sugli impianti esistenti. Gli interventi prevedono la
sostituzione degli attuali generatori con gruppi termici modulari a condensazione ad alto rendimento energetico.

Tipologia prevalente appalto: Lavori (interventi previsti in pit fasi in funzione della disponibilita delle
aree per esigenze produttive)

Importo complessivo: € 363.698

Stato: Progettazione conclusa — Gara da avviare — Lavori da avviare

Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR , P”;R? DICUICONFONDI DICUI CON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
2.4 |Centrali termiche n.17 500.000 363.698 330.063 33.635
A - LAVORI 459.936
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 40.064 6.825
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE - 356.873

La riduzione e determinata dalla razionalizzazione degli interventi previsti, anche nelle more di generare risorse
aggiuntive da destinare al completamento di altri interventi.
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2.5 RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA POTABILE E ANTINCENDIO, ADEGUAMENTI ALLA RETE FOGNARIA E
CONSEGUENTE RIPRISTINA DELLA VIABILITA’ STRADALE INTERNA AL COMPLESSO

Tutte le reti dei servizi all'intero del comprensorio degli studi di Cinecitta sono risalenti all’anno di costruzione degli
stabilimenti. Nel tempo ci sono stati degli interventi che hanno interessato alcuni tratti delle reti potabili, antincendio
e fognaria. Resta ancora una parte della rete originaria che andra sostituita, o integrata, per le nuove esigenze
produttive e lo sviluppo futuro dello stabilimento.

Per quanto riguarda la rete potabile andra sostituita la porzione di impianto che presenta perdite, dovute queste
all'invecchiamento delle tubazioni; nello stesso tempo andra incrementata la rete per coprire la parte di nuova
edificazione prevista dal PNRR.

In merito all'impianto idrico antincendio sono previsti degli interventi che riguardano essenzialmente I'ampliamento
dell’attuale rete di distribuzione, per dotare delle necessarie infrastrutture la nuova espansione e la parte di backlot
che attualmente ne é priva.

Oltre alla sistemazione dei sottoservizi esistenti si procedera anche alla realizzazione di una nuova linea fognaria lungo
via Lamaro a supporto dei teatri di nuova realizzazione.

Tutte le attivita inerenti alle reti comportano il rifacimento dei manti stradali che insistono sui tratti interessati alle
opere; nello stesso tempo anche dei tratti che attualmente sono molto compromessi a causa delle radici dei pini
affioranti e che, sollevando il manto stesso, creano problemi ai veicoli circolanti e alla sicurezza delle persone.
L'intervento viene aggiornato con il progetto Zen2030 “REgeneration Cinecitta” che prevede la definizione del piano
di decarbonizzazione, ossia dell'insieme delle azioni volte a ridurre gli impatti delle attivita aziendali sull’ambiente su
ogni categoria (energia, mobilita, ristorazione, rifiuti, materiali, tutela ambientale, governance e comunicazione), e i
relativi interventi connessi.

Tipologia prevalente appalto: Lavori (pit procedure)

Importo complessivo: € 5.650.903

Stato:

Lavori di sistemazione strade, marciapiedi e fognature TEATRI 6-7-8-9: Conclusa — Aggiudicata — Lavori
realizzati

Rifacimento di strade, marciapiedi e aiuole, limitrofi ai camerini dei teatri: Conclusa — Aggiudicata —
Lavori in corso di realizzazione.

Realizzazione di un Locale Tecnico interrato, impianti, strade e marciapiedi limitrofi ai teatri, via Scintu
e ingresso via Tuscolana. Conclusa — Aggiudicata — in corso di realizzazione.

Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026

CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

PNRR

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR ) DICUICON FONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
2.5 |Rifacimento rete idrica potabile e antincendio e viabilita 6.000.000 5.650.903 4.525.594 1.125.309
A - LAVORI 4.739.617 4.850.443
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 1.162.562 800.460
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 97.821

La riduzione e determinata dalla razionalizzazione degli interventi previsti, anche nelle more di generare risorse
aggiuntive da destinare al completamento di altri interventi.
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2.6 VALORIZZAZIONE DEL VERDE

L'area degli stabilimenti Cinematografici di Cinecitta, la cui estensione e di circa 350.000 mq, ha tra i suoi pitimportanti
pregi un sistema ambientale, realizzato in gran parte come da progetto originario del 1936, che alterna,
prevalentemente, aree a prato, cespuglieti ed alberature imponenti (i cd “Pini di Roma”); questo sistema del verde,
oltre ad essere un elemento architettonico che contraddistingue il comprensorio, offre un notevole apporto sia nella
mitigazione degli effetti climatici sulle aree esterne ed interne, sia a fungere da area permeabile “verde” che permette
la continuita geografica e la permeabilita ecologica tra il Parco dell’Appia Antica e le altre aree verdi limitrofe.
Durante la prima fase di progetto e stato incaricato un professionista Agronomo, per lo studio preliminare delle azioni
da svolgere. Tali azioni sono cosi sintetizzabili:

e interventi, sulla base della diagnosi dell’lAgronomo, su tutte le alberature esistenti che presentano

problematiche di malattie, all'impianto radicale e alle chiome;

e verifiche di trazione delle alberature;

e inserimento di nuove essenze e alberature;

e ampliamento della permeabilita ecologica fino a via Scintu.

e Riqualificazione delle aree verdi presenti nel comparto.

Il progetto & stato, in parte, assorbito e ricollocato all’interno degli interventi pil consistenti inerenti alla realizzazione
dei nuovi teatri di posa che contemplano anche interventi di valorizzazione delle aree esterne.

Tipologia prevalente appalto: Lavori (pit procedure)
Importo complessivo: € 1.200.573
Stato: Progettazione conclusa — Aggiudicata — Lavori da avviare

Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato Il)

PNRR
PNRR . DICUICON FONDI DICUICON FONDI
DESCRIZIONE INTERVENTO Marzo 2025 rimodulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
2.6 |Valorizzazione verde mg. 35.000 1.000.000 1.200.573 1.120.994 79.579
A - LAVORI 919.873
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 80.127 8.147
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE - 1.192.426

L’aggiornamento che prevede un incremento di spesa é conseguente alla progettazione esecutiva che ha determinato
la computazione effettiva del costo dell’intervento.
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2.7 AMPLIAMENTO DELLA MENSA ESISTENTE

Il progetto prevede I'ampliamento della mensa aziendale a supporto dell’incremento delle produzioni derivante dalla
realizzazione dei nuovi teatri.

La Stazione Appaltante ha avviato la progettazione della nuova Mensa/Ristorante aziendale che trova collocazione in
Edifici esistenti da riqualificare per una superficie di circa 1200 mgq, sito nel comparto urbanistico B1.

La proposta progettuale vuole armonizzarsi con il contesto urbanistico e architettonico, nel quale convivono edifici
contemporanei, di nuova costruzione e del passato storico di Cinecitta. Il recupero dell’edificio instaura un legame
virtuoso con la morfologia edificatoria limitrofa, contribuendo a rafforzare I'attrattivita del sito nonché incrementare
I'offerta di servizi esistenti. L'edificio si separa dall'interno mediante una serie di ingressi rialzati riassumendo una
“longilinea forma” ed e costituito da un solo piano terra che da continuita e accoglie nuovi servizi distinti in vari settori
quali: cucina, zona self-service, zona ristoro e servizi strettamente correlati.

La principale area Ristorante € collocata secondo uno schema di pianta articolato tra: zona preparazione, zona di
fruizione del servizio e zona adibita a servizi funzionali che occupano I'intero spazio messo a disposizione.

La scelta impiantistica e quella di utilizzare generatori elettrici a pompa di calore aria acqua reversibile per garantire il
benessere interno invernale ed estivo ci permette di raggiungere |'eccellenza nell’efficienza energetica. Le unita di
trattamento aria utilizzeranno scambiatori ad altissima efficienza.

Tipologia prevalente appalto: Lavori
Importo complessivo: € 3.147.840
Stato: Progettazione conclusa — Aggiudicata — Lavori da avviare

Previsione fine lavori dell’intero intervento: giugno 2026
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR , P”;R? DICUICONFONDI DICUI CON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
2.7 |Ampliamento mensa C3A 2.950.000 3.147.840 1.257.840 1.890.000
A - LAVORI 2.713.625 2.714.652
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 236.375 433.188
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE -

L’aggiornamento che prevede un incremento di spesa e conseguente alla progettazione esecutiva che ha determinato
la computazione effettiva del costo dell’intervento.
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2.8 RISTRUTTURAZIONE BAR/SALA FELLINI

Il bar storico, che fa parte degli edifici storici originari del 1937, & un edificio per gran parte degradato chiuso da alcuni
anni. L'aumento della capacita produttiva, derivante dalla realizzazione dei nuovi teatri di posa, necessita la
generazione di servizi a supporto delle produzioni. Il progetto & concluso.
| lavori hanno riguardato in sintesi:

e rifacimento dei lastrici solari;

e demolizioni e ricostruzioni edilizie per il miglioramento della distribuzione interna e per il superamento delle

barriere architettoniche di cui alla L 13/89 e succ. modif.;

e sostituzione degli infissi con altri a taglio termico;

e rifacimento degli impianti sanitari;

e ristrutturazione degli impianti elettrici e antincendio;

e ristrutturazione degli impianti di condizionamento e rinnovo dell’aria;

Tipologia prevalente appalto: Lavori
Importo complessivo: € 1.061.939
Stato: Conclusa — Aggiudicata — Lavori realizzati

Previsione fine lavori dell’intero intervento: concluso
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato Il)

PNRR
PNRR . DICUICON FONDI DICUICON FONDI
DESCRIZIONE INTERVENTO Marzo2025  limodulato PNRR TALIA
Settembre 2025
2.8 |Ristrutturazione edifici Bar/Ristorante/SALA FELLINI 1.110.000 1.061.939 1.061.939

A- LAVORI 686.176 729.941
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 191.834 331.998
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 231.990

Il progetto, che gia ha concluso gli interventi, viene rimodulato al ribasso a conclusione della rendicontazione delle
effettive spese sostenute, i risparmi generati saranno destinati al completamento di altri interventi.
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3.1 COMPARTO C4B — REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO DA 3.500 MQ + SERVIZI (TEATRO 22)

TEATRO DI POSA

Il nuovo teatro di posa, che verra denominato con il numero 22, e parte di un complesso immobiliare da realizzare
all'interno degli stabilimenti cinematografici di Cinecitta, e piu precisamente nell’ambito C4B definito nel plano
volumetrico approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 244 del 29.10.2019.

In conformita delle prescrizioni stabilite nel suddetto planivolumetrico e stato rilasciato il permesso di costruire n. 62
prot. 68664/2021 per la realizzazione nell’ambito C4B per il suddetto nuovo teatro di posa e I'adiacente corpo di
fabbrica destinato ad attrezzerie e camerini.

Il medesimo permesso di costruire prevede nell’ambito C4A la realizzazione dei parcheggi privati al servizio delle
attivita sopradescritte.

La progettazione e stata finalizzata alla realizzazione di un teatro di posa che avesse una dimensione di almeno maq.
3.500 e, soprattutto, avesse caratteristiche costruttive tali da garantire il massimo confort acustico e di climatizzazione.
Sulla base di detti presupposti il nuovo teatro di posa ha una superficie di mq. 3.634 e verra costruito con sistemi
costruttivi di collaudata efficienza.

Le tamponature in blocchi di tufo e laterizio, con interposti materiali coibenti sia sotto il profilo termico che acustico,
consentiranno di effettuare riprese cinematografiche e televisive senza pericolo di interferenze provenienti
dall’esterno.

La forma rettangolare, con il lato corto con una lunghezza superiore a ml. 40,00, consentira di allestire scene di grandi
dimensioni, circostanza che dara a Cinecitta S.p.A. la possibilita di poter aumentare I'offerta dei servizi alle aziende di
produzione.

In buona sostanza il nuovo Teatro 22 dovra contenere tutte le risposte alle esigenze industriali che nel tempo sono
richieste e potersi, in tal modo, allineare o superare lo standard qualitativo gia presente in Europa in alcuni teatri di
posa.

EDIFICIO A SERVIZIO

Sempre nell’ambito C4B del plano volumetrico approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 244 del
29.10.2019, che definisce I'assetto complessivo degli stabilimenti cinematografici di Cinecitta e con I'avvenuto rilascio
del permesso di costruire n. 62 del 2021, ¢ prevista la realizzazione di un copro di fabbrica in adiacenza del nuovo
teatro di posa destinato ad accogliere attrezzerie e camerini.

Detto corpo di fabbrica ha uno schema distributivo la cui efficienza € ampiamente verificata nei teatri di posa esistenti
all'interno degli stabilimenti cinematografici di Cinecitta.

L'innovazione principale emergera con il grado di finitura che verra messo in opera nei singoli locali e, principalmente,
negli spazi connessi quali scale, ascensori e locali disimpegno.

Particolare innovazione & nell’apparato delle finestrature che disegnano le caratteristiche formali delle facciate.

Pur mantenendo la colorazione degli intonaci esterni con la stessa pigmentazione gia presente negli edifici esistenti
I'introduzione delle fasce orizzontali in pietra e la molteplice varieta di dimensione degli infissi esterni potranno
identificare I'introduzione di un nuovo linguaggio formale che, comunque, si pone come una semplice evoluzione
dell’esistente.

Sono previsti a coronamento del processo di realizzazione dell’edificio a servizio delle produzioni, I’allestimento delle
sale trucco, degli uffici e dei camerini.

L’edificio destinato a teatro di posa, da realizzarsi all’interno degli studi di Cinecitta in Roma, ha forma rettangolare
con dimensioni in pianta 50x80m circa, altezza 24 e si presenta sotto forma di un unico volume.
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E ‘realizzato con struttura in c.a. e copertura in acciaio costituita da n.9 travi binate reticolari di luce 45,30m e altezza

4 m. che sorreggono le travi secondarie in profili di acciaio, sulle quali poggia il solaio in lamiera grecata e getto in cls.
Le fondazioni sono di tipo di retto a travi rovesce attestate a -2.00m rispetto al piano campagna.

In copertura e prevista | ‘ubicazione degli impianti tecnologici e i pannelli fotovoltaici, all’interno delle travi reticolari
di copertura, sono state previste passerelle in acciaio utilizzabili dagli operatori del teatro. Le stesse travi sono
predisposte per ancorare i carroponti mobili necessari per movimentare le attrezzature che costituiscono le scene.
L’edificio ha destinazione d’uso Teatro, Cat. C2, classe d’uso 3, ed & ubicato nel territorio di Roma Municipio VII, ricade
secondo la Classificazione sismica Regionale, nel la zona sismica 2B.

L'impianto di condizionamento e rinnovo aria e costituito da n.6 unita di trattamento aria poste sul la copertura del
teatro alimentate da n.2 gruppi frigoriferi dei quali uno solo refrigeratore e | “altro del tipo polivalente.

Il polivalente provvede alla produzione di acqua calda necessaria sia per il riscaldamento invernale che per i | post-
riscaldamento estivo finalizzato al controllo del | ‘'umidita. Il vantaggio di tale gruppo & la forma di recupero che attua
guando produce contemporaneamente i due fluidi (uno di essi & gratuito).

Entrambi i gruppi sono posizionati all ‘esterno a quota stradale e nel le vicinanze del teatro da servire.

Non & presente una sottocentrale in quanto la circolazione del I'acqua calda e refrigerata e assicurata dal le pompe a
bordo dei gruppi frigoriferi.

Le unita di trattamento aria sono dotate di una doppia batteria per il trattamento termico (nel la sequenza freddo-
caldo) e n.2 batterie di recupero (su espulsione e immissione aria) per ridurre al minimo il dispendio energetico dovuto
all’aria di rinnovo.

La dotazione del 'UTA prevede setti silenziatori su mandata e ripresa per contenere la propagazione del rumore
emesso dalla stessa nei canali di mandata e ripresa.

La distribuzione dell’aria in ambiente & con canal i circolari perforati secondo la tecnologia del la “pulsione” che
consente di ridurre la portata d’aria ed avere una perfetta omogeneita del le temperature in ambiente con un
conseguente risparmio energetico.

Si tratta di un impianto a portata d’aria variabile, a pressione costante nel plenum di alimentazione dei canali e a
temperatura costante immessa in ambiente. Il tutto & ottenuto mediante un plenum “di pulsione” dotato di serrande
di regolazione che mantengono la pressione costante in esso a seguito della variazione dei giri del ventilatore di
mandata (e quindi di portata d’aria) in base al valore di temperatura ambiente impostato.

Raggiunto il set point di temperatura ambiente, alla portata d’aria minima consentita, il sistema si trasforma in un
impianto a portata d’aria costante e temperatura immessa in ambiente variabile grazie al | ‘azione sulla valvola a tre
vie della batteria.

La quantita di aria esterna immessa & sempre la minima necessaria in quanto e valutata tramite la sonda di CO2
posizionata sul canale di ripresa.

Gli edifici saranno dotati dei seguenti impianti elettrici:

- llluminazione ordinaria e di emergenza

- Impianto di forza motrice

- Quadri elettrici secondari di bassa tensione

Il teatro sara inoltre dotato dei seguenti impianti speciali:

- cablaggio strutturato;

- impianto audio EVAC per | 'evacuazione di emergenza;

- impianto rivelazione incendi;

- Impianto video sorveglianza;

- Impianto controllo accessi;

L’alimentazione elettrica del Teatro 22 sara fornita in bassa tensione alla tensione di 400 V con un sistema TN-S, fornita
da una cabina di trasformazione.
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Sulla copertura del Teatro sara realizzato un impianto fotovoltaico.

L'impianto fotovoltaico e costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n°® 200 moduli fotovoltaici.

La potenza di picco € di 89 kWp per una produzione di 115 840,6 kWh annui distribuiti su una superficie di 446 m2. La
potenza di picco & di 47,62 kWp per una produzione di 64 506,2 kWh annui distribuiti su una superficie di 238,61 m2.
Durante il corso delle lavorazioni e delle conseguenti redazioni dei SAL, come gia descritto in premessa generale, a
fronte dell’applicazione dell’art. 26, comma 3, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. come riportato all’art.
19 “MISURE PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI Al SENSI DELL’ART. 26 del D.L. 50/2022 come
convertito dalla L. 91/2022” il QTE dei 3 lotti appaltati ha portato ad un incremento dei costi di circa 11.500.000 euro

BACKLOT

Il progetto prevede I'investimento necessario alla ottimizzazione del backlot, attraverso un progetto di sistemazione
esterna che prevede lo sbancamento ed il livellamento del terreno (collina di terreno riportato) antropizzato e
limitrofo al teatro 22;

| lavori previsti prevedono lo shancamento di un rilevato, posto in adiacenza a via Scintu.

Sotto I'aspetto strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente progetto:

- scavo di shancamento a sezione aperta con |'ausilio di mezzi meccanici;

- carico e trasporto a discarica delle terre e rocce di risulta;

OPERE COMPLENTARI SCENOTECNICHE
Per intervenute esigenze di sfruttamento commerciale conseguenti ad analisi ed a interlocuzioni con i primari players
del settore che nel corso degli ultimi mesi hanno utilizzato i Teatri storici di Cinecitta manifestando la necessita di
avere degli spazi modulabili in funzione dell’evoluzione della domanda di contenuti. Da qui la necessita di apportare
dei correttivi alle opere in corso di realizzazione. Sostanzialmente le integrazioni riguardano l'installazione di un
elemento scenotecnico che permetta la suddivisione in via temporanea (c.d. parete scenotecnica di separazione
acustica ed antincendio), del Teatro in due ambienti da utilizzare per i cambi scena. Tale modifica progettuale ha
comportato, oltre al costo stimato della c.d. “parete scenotecnica divisoria”, una riconfigurazione degli impianti
meccanici, elettrici ed antincendio, nonché di minime rimodulazioni architettoniche finalizzate alla predisposizione
della installazione.
La progettazione scenotecnica ha come obiettivo la definizione delle seguenti parti:

e Macchina scenotecnica

e Parete scenotecnica

La macchina scenotecnica, controllata da un unico sistema di controllo, & articolata nelle seguenti parti:

Fondali perimetrali costituiti da n.10 strutture reticolari da fissarsi in quota mediante apposite staffe, comprensivi di
un tiro elettrico portata 1000 Kg a n.6 funi;

Sistema tiri puntuali traslanti in copertura di tutta I'area scenica (70 x 40 m). Incluse n.9 vie di corsa parallele al lato
lungo della sala, ognuna delle quali dovra essere "coperta" da n.2 sistemi motorizzati traslanti, ognuno dei quali a sua
volta contiene n.1 tiri puntuali.

Ponti mobili di palcoscenico per la realizzazione di un palco diversamente configurabile, a seconda della necessita, a
realizzare una "botola" di metri 30 x 20. Ogni pedana che costituisce il palco, in maniera indipendente, sara in grado
di effettuare corsa verticale di 3,5 mt circa;

Sistema di controllo che prevede l'alimentazione e automazione di ciascun componente descritto. La parete
scenotecnica € I'elemento che permette la suddivisione in via temporanea del Teatro in due ambienti da utilizzare per
i cambi scena. La parete & costituta da struttura metallica di tipo modulare, ottenuta mediante taglio e assemblaggio
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di profilati metallici. Le carpenterie sono costruite con elementi saldati e bullonati. Le caratteristiche costruttive della

parete sono tali da garantire resistenza al fuoco e prestazioni acustiche integrate con |'opera principale.

Tipologia prevalente appalto: Lavori

Importo complessivo: € 51.241.013

Stato:

Teatro 22 — Palazzina servizi — opere esterne: Conclusa — Aggiudicata — Lavori in fase di realizzazione
Ampliamento Backlot: Conclusa prima fase — Aggiudicata — Lavori completati. Seconda Fase —
Aggiudicata- Lavori in fase di realizzazione

Opere complementari scenotecniche: Conclusa — Aggiudicata — Lavori in corso di realizzazione
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

PNRR

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR . DICUICONFONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
31 Costruzione nuovo Teatro C4B mq 3.500 piul locali e servizi mq. 3.600
(Teatro 22) 50.556.269 51.241.013 37.909.491 13.331.522
A- LAVORI 35.503.911 48.399.889
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 14.998.240 2.841.124
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 54.119

Il progetto prevede un incremento di spesa determinato dalla previsione del conto finale dell’appalto che stima I’'ultimo
incremento dei prezzi per effetto dell’adeguamento dei prezzari regionali.
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3.2 COMPARTO C3C — REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO DA 3.500 MQ (TEATRO 25)

TEATRO DI POSA

Il nuovo teatro di posa, che verra denominato con i | numero 25, e parte di un complesso immobiliare da realizzare al
I'interno degli stabilimenti cinematografici di Cinecitta, e piu precisamente nell’ambito C3C definito nel
planivolumetrico approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 244 del 29.10.2019 e successivo
aggiornamento approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 248 del 13.07.2022.

In conformita delle prescrizioni stabilite nel suddetto planivolumetrico, in data 07.06.2022 e stato richiesto e rilasciato
il permesso di costruire n. 186 del 2022 per la realizzazione nel I'ambito C3C del suddetto nuovo teatro di posa.

Il medesimo permesso di costruire prevede nel lo stesso ambito la realizzazione dei parcheggi privati al servizio delle
attivita sopradescritte.

Tipologicamente, seppur il nuovo fabbricato contiene elementi tecnologici innovativi, le scelte progettuali sono state
indirizzate alla realizzazione di un edificio che da un punto di vista architettonico richiamasse i Teatri storici degli
stabilimenti cinematografici.

A tal fine I'impianto planimetrico e strutturato con il medesimo schema dei succitati teatri storici, ed anche i prospetti
richiamano la stessa iconografia e la medesima immagine strutturale caratterizzata da costoloni in C.A., cornice di
coronamento sempre in C.A.

La progettazione e stata finalizzata alla realizzazione di un teatro di posa che avesse una dimensione di almeno maq.
3.500 e, soprattutto, avesse caratteristiche costruttive tali da garantire il massimo confort acustico e di climatizzazione.
Sulla base di detti presupposti il nuovo teatro di posa ha una superficie di circa mq. 3.604 e verra costruito con sistemi
costruttivi di collaudata efficienza.

Le tamponature in blocchi di tufo e laterizio, con interposti materiali coibenti sia sotto il profilo termico che acustico,
consentiranno di effettuare riprese cinematografiche e televisive senza pericolo di interferenze provenienti
dall’esterno.

La forma rettangolare, con i | lato corto con una lunghezza superiore a ml. 40,00, consentira di allestire scene di grandi
dimensioni, circostanza che dara a Cinecitta s.p.a. la possibilita di poter aumentare | 'offerta dei servizi al le aziende di
produzione.

In buona sostanza i | nuovo Teatro 25 dovra contenere tutte le risposte alle esigenze industrial i che nel tempo sono
richieste e potersi, in tal modo, allineare o superare lo standard qualitativo gia presente in Europa in alcuni teatri di
posa.

L’edificio destinato a teatro di posa, da realizzarsi all’ interno degli studi di Cinecitta in Roma, ha forma rettangolare
con dimensioni in pianta 50x80m circa, altezza 24 e si presenta sotto forma di un unico volume.

E realizzato con struttura in c.a. e copertura in acciaio costituita da n.9 travi binate reticolari di luce 45,30m e altezza
4 m. che sorreggono le travi secondarie in profili di acciaio, sulle quali poggia il solaio in lamiera grecata e getto in cls.
Le fondazioni sono di tipo di retto a travi rovesce attestate a -2.00m rispetto al piano campagna.

In copertura & prevista | ‘ubicazione degli impianti tecnologici e i pannelli fotovoltaici, al I'interno delle travi reticolari
di copertura, sono state previste passerelle in acciaio utilizzabili dagli operatori del teatro. Le stesse travi sono
predisposte per ancorare i carroponti mobili necessari per movimentare le attrezzature che costituiscono le scene.
L’edificio ha destinazione d’uso Teatro, Cat. C2, classe d’uso 3, ed e ubicato nel territorio di Roma Municipio VII, ricade
secondo la Classificazione sismica Regionale, nel la zona sismica 2B.

L'impianto di condizionamento e rinnovo aria e costituito da n.6 unita di trattamento aria poste sul la copertura del
teatro alimentate da n.2 gruppi frigoriferi dei quali uno solo refrigeratore e | “altro del tipo polivalente. Il polivalente
provvede alla produzione di acqua calda necessaria sia per il riscaldamento invernale che per il post-riscaldamento
estivo finalizzato al controllo del | ’'umidita. Il vantaggio di tale gruppo & la forma di recupero che attua quando produce
contemporaneamente i due fluidi (uno di essi e gratuito).
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Entrambi i gruppi sono posizionati all’esterno a quota stradale e nel le vicinanze del teatro da servire.

Non & presente una sottocentrale in quanto la circolazione del I'acqua calda e refrigerata e assicurata dal le pompe a
bordo dei gruppi frigoriferi.

Le unita di trattamento aria sono dotate di una doppia batteria per il trattamento termico (nel la sequenza freddo-
caldo) e n.2 batterie di recupero (su espulsione e immissione aria) per ridurre al minimo il dispendio energetico dovuto
al I'’aria di rinnovo.

La dotazione del 'UTA prevede setti silenziatori su mandata e ripresa per contenere la propagazione del rumore
emesso dalla stessa nei canali di mandata e ripresa.

La distribuzione dell’aria in ambiente & con canal i circolari perforati secondo la tecnologia del la “pulsione” che
consente di ridurre la portata d’aria ed avere una perfetta omogeneita del le temperature in ambiente con un
conseguente risparmio energetico.

Si tratta di un impianto a portata d’aria variabile, a pressione costante nel plenum di alimentazione dei canali e a
temperatura costante immessa in ambiente. Il tutto & ottenuto mediante un plenum “di pulsione” dotato di serrande
di regolazione (una per ogni canale perforato) che mantengono la pressione costante in esso a segui to della variazione
dei giri del ventilatore di mandata (e quindi di portata d’aria) in base al valore di temperatura ambiente impostato.
Raggiunto il set point di temperatura ambiente, alla portata d’aria minima consentita, il sistema si trasforma in un
impianto a portata d’aria costante e temperatura immessa in ambiente variabile grazie al | “azione sulla valvola a tre
vie della batteria.

La quantita di aria esterna immessa & sempre la minima necessaria in quanto e valutata tramite la sonda di CO2
posizionata sul canale di ripresa.

Le UTA sono caratterizzate da portate d’aria uguali a gruppi in quanto si € voluto operare la predisposizione per una
futura divisione asimmetrica del teatro.

Il nuovo teatro di posa sara dotato dei seguenti impianti elettrici:

- llluminazione ordinaria e di emergenza

- Impianto di forza motrice

- Quadri elettrici secondari di bassa tensione

Il teatro sara inoltre dotato dei seguenti impianti speciali:

- cablaggio strutturato;

- impianto audio EVAC per | ‘evacuazione di emergenza;

- impianto rivelazione incendi;

- Impianto video sorveglianza;

- Impianto controllo accessi;

L’alimentazione elettrica del Teatro 25 sara fornita in bassa tensione alla tensione di 400 V con un sistema TN-S, fornita
da una cabina di trasformazione 20/0.4 kV esclusa dal presente appalto.

La cabina elettrica, denominata Cabina 217, fa parte del complesso di cabine di trasformazione MT/BT costituenti
I'impianto dorsale di distribuzione dell’energia elettrica, collegate in Media Tensione in entra-esci (anello).

Da tale cabina saranno derivate tutte le linee di alimentazione provenienti dai nuovi quadri di distribuzione del teatro.
La distribuzione dell’energia elettrica all’'interno del teatro e realizzata mediante un sistema di canalizzazioni che
permettono di distribuire i cavi elettrici dai quadri elettrici principali e secondari fino alle utenze terminali.

| cavi a servizio degli impianti speciali sono distribuiti secondo la stessa logica.

Sul la copertura del Teatro sara realizzato un impianto fotovoltaico.

L'impianto fotovoltaico e costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n® 200 moduli fotovoltaici.

La potenza di picco & di 89 kWp per una produzione di 115 840,6 kWh annui distribuiti su una superficie di 446 m?. La
potenza di picco & di 47,62 kWp per una produzione di 64 506,2 kWh annui distribuiti su una superficie di 238,61 m2.
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OPERE COMPLEMENTARI SCENOTECNICHE
Il progetto & oggetto di una integrazione progettuale che la Stazione Appaltante ritiene indispensabile per I'attivita
commerciale dello stabilimento.

In particolare, la Stazione Appaltante, come previsto per il Teatro 22, per le stesse motivazioni, rimodula I'intervento
integrandolo con la realizzazione e I'installazione di un elemento scenotecnico che permetta la suddivisione in via
temporanea del Teatro 25 da utilizzare per i cambi scena o per due produzioni differenti. Tale modifica progettuale ha
comportato I'aggiunta dei costi per la realizzazione e progettazione della c.d. “parete scenotecnica divisoria” e per
I'adeguamento alle normative antincendio (c.d. CPI — Certificato Prevenzione Incendi).
La progettazione scenotecnica ha come obiettivo la definizione delle seguenti parti:

e Macchina scenotecnica

e Parete scenotecnica

La macchina scenotecnica, controllata da un unico sistema di controllo, & articolata nelle seguenti parti:

Fondali perimetrali costituiti da n.10 strutture reticolari da fissarsi in quota mediante apposite staffe, comprensivi di
un tiro elettrico portata 1000 Kg a n.6 funi;

Sistema tiri puntuali traslanti in copertura di tutta I'area scenica (70 x 40 m). Incluse n.9 vie di corsa parallele al lato
lungo della sala, ognuna delle quali dovra essere "coperta" da n.2 sistemi motorizzati traslanti, ognuno dei quali a sua
volta contiene n.1 tiri puntuali.

Ponti mobili di palcoscenico per la realizzazione di un palco diversamente configurabile, a seconda della necessita, a
realizzare una "botola" di metri 30 x 20. Ogni pedana che costituisce il palco, in maniera indipendente, sara in grado
di effettuare corsa verticale di 3,5 mt circa;

Sistema di controllo che prevede l'alimentazione e automazione di ciascun componente descritto. La parete
scenotecnica & I'elemento che permette la suddivisione in via temporanea del Teatro in due ambienti da utilizzare per
i cambi scena. La parete & costituta da struttura metallica di tipo modulare, ottenuta mediante taglio e assemblaggio
di profilati metallici. Le carpenterie sono costruite con elementi saldati e bullonati. Le caratteristiche costruttive della
parete sono tali da garantire resistenza al fuoco e prestazioni acustiche integrate con |'opera principale.

Tipologia prevalente appalto: Lavori

Importo complessivo: € 38.597.035

Stato:

Teatro 25 —opere esterne: Conclusa — Aggiudicata — Lavori in fase di realizzazione

Opere complementari scenotecniche: Progettazione conclusa — Gara da aggiudicare — Lavori da avviare
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

PNRR PNRR DICUICONFONDI DICUICON FONDI

DESCRIZIONE INTERVENTO Marzo 2025 rimodulato PNRR ITALIA
Settembre 2025

32 Costruzione nuovo Teatro C3C mq 5.000 piui locali e servizi mq. 3.600
(Teatro 25) 32.900.669 38.597.035 37.756.619 840.416
A- LAVORI 27.613.689 34.691.823
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 5.257.236 3.905.212
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 29.744

Il quadro economico, che tiene delle esigenze a finire, subisce un incremento per l'installazione di soluzioni tecnologiche
innovative all’interno del Teatro, volte alla movimentazione intelligente di carichi pesanti e di scenografie/oggetti di
scena.
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3.3 COMPARTO C3B — TEATRO MODULARE DI MQ. 5.000 INCLUSI LOCALI E SERVIZI (TEATRO 26)

Il progetto di realizzazione di un nuovo Teatro di posa denominato C3B e di una nuova cabina di trasformazione di
energia elettrica rientra nel piano di rilancio della “nuova Cinecitta”, che ha I'obbiettivo di diventare il piu grande
centro audiovisivo di Europa.

Il progetto sviluppa le volumetrie previste nel comparto C3B, individuato sul Planivolumetrico di Cinecitta approvato
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 244 del 29.10.2019, denominato appunto C3B, che attualmente risulta
libero da costruzioni.

L'intervento complessivo e costituito da un teatro di posa di 1125 mq con un’altezza di 8,20 ml, avente una forma
regolare con il lato corto di 26,35 ml e il lato lungo di 41,70 ml. Ai lati del Teatro in questione, sono stati progettati i
servizi funzionali al medesimo, e quattro attrezzerie ciascuna di 266 mq e altezze che vanno da 8,20 ml e 4,70 ml. Al
disopra delle attrezzerie alte 4,70 ml sono stati ricavati degli spazi polifunzionali sempre di servizio della struttura
teatrale. A quota 9,00 ml sono stati progettati intorno a due sale funzionali di circa 180 mq adibite a sale prova i
camerini, gli uffici e i servizi igienico sanitari.

Elemento di caratterizzazione di questo livello ¢ il giardino pensile e I'ampia balconata che oltre ad assolvere funzioni
tecniche come l'isolamento e la coibentazione, aumentando le capacita di inerzia termica dell’edificio medesimo,
hanno la funzione di spazio di rappresentanza in occasione di particolari eventi.

Tutte le attrezzature meccaniche sono state disposte all'interno di ampi locali tecnici su piu livelli e localizzati
centralmente rispetto all'impianto planimetrico dell’edificio, per garantire il piu corretto funzionamento dei
macchinari medesimi.

Lo skyline dell’edificio & caratterizzato per avere i corpi di fabbrica laterali piu alti di quello centrale in cui e localizzato
il teatro. Cio € stato pensato per riprendere I'immagine dell’architettura di Cinecitta in particolare per quanto riguarda
I'ingresso storico alla cittadella in corrispondenza della Via Tuscolana.

La scelta progettuale € quella di realizzare un edificio contestualizzato con I'architettura storica dell’insediamento
urbanistico di Cinecitta al fine di armonizzare la nuova costruzione con il contesto territoriali dei luoghi.

Gli elementi costruttivi e i materiali utilizzati e le scelte di finitura comprese le tonalita del fabbricato, richiamano gli
edifici del nucleo iniziale. Infatti, seppur da un punto di vista strutturale e costruttivo & stata proposta la tecnologia
della prefabbricazione che consente una maggiore velocita di esecuzione, migliori caratteristiche alle sollecitazioni
telluriche e massima inerzia termica e resistenza al fuoco con spessori ridotti dei paramenti murari, sono state
proposte finiture che richiamano materiali e colorazioni tipiche dell’anno di fondazione degli Studi Cinematografici.
Tali scelte incidono fortemente sia nell’economia di gestione dell'immobile, sia nella funzionalita e sicurezza del
medesimo. Sulle coperture piane delle sale prova, che sono anche le piu alte dell’edificio, sono stati posizionati degli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono previsti a coronamento del processo di realizzazione della parte di edificio destinata a servizi per le produzioni,
I"allestimento delle sale trucco, degli uffici e dei camerini.

L’aspetto ecologico e stato molto importante per la progettazione di questo stabile, in quanto la tecnologia usata &
stata finalizzata a rendere il medesimo una struttura passiva, ossia capace di consumare I’energia che produce.

Cio e possibile non solo per I'effetto combinato nell’azione tra il consumo ridotto dei macchinari impiegati e la
produzione di energia dei pannelli fotovoltaici e solari termici, ma anche per le scelte individuate per la realizzazione
dei paramenti verticali e orizzontali dell'edificio.

Infatti, oltre alla scelta gia anticipata di realizzare sul piano di copertura del teatro un giardino pensile che da notevoli
vantaggi per cio che concerne l'isolamento termico del solaio, si € proceduto nella progettazione di un grigliato
perimetrale in corten o materiale similare, su cui verra impiantata della vegetazione rampicante stagionale, che ha lo
scopo di sfogliare nella stagione inverale permettendo maggiore irraggiamento, mentre il fogliame nella stagione piu
calda proteggera le superfici dell’edificio dall’azione del sole.
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La struttura dell’edificio, come gia precedentemente anticipato, in ogni sua parte sara prefabbricata e fondata su travi
rovesce in C.A.

| solai, ed in particolare quello di copertura del Teatro, dovranno avere una luce libera di 26.35 ml e avere una portata
oltre il peso proprio di 1000 t..

Le pareti perimetrali del Teatro e dei locali di servizio ad esso, che rappresentano un luogo sicuro in caso di incendio
avranno una resistenza al fuoco REI 120. Anche tutte le porte che si affacciano sugli ambienti suddetti avranno
medesima resistenza al fuoco (REI 120).

Considerata la geologia del terreno su cui sara fondato il fabbricato e di conseguenza la ridotta necessita di realizzare
scavi di fondazione molto profondi, la terra di scavo (a seguito delle analisi) sara riutilizzata all’interno del lotto per
riempimenti e livellamenti del terreno al fine di realizzare le opere di finitura esterne.

In conclusione, la progettazione di questo edificio & incentrata sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) che
sono finalizzati ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale
lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilita di mercato.

| CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilita ambientale dei consumi del settore
della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti
ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi
ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

Il rispetto dei CAM nella progettazione dell’edificio in oggetto rende il medesimo conforme alle scelte ambientali
individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo) e in particolare alla valutazione di conformita degli interventi
al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili
indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

A supporto di quanto appena affermato, I'edificio & stato pensato in funzione della riduzione del dissipamento di
energia e autosufficienza tra energia prodotta e quella consumata, attraverso il miglioramento della capacita di
trasmissione dell’involucro edilizio.

| materiali utilizzati dovranno rientrare nel criterio all'economia circolare.

Nella scelta delle componentistiche e stata fatta attenzione alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se
determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.

Tutti gli ambienti sono stati progettati per garantire I’accessibilita degli spazi ad una utenza allargata e rispondere
alle disposizioni Normative in merito ed in particolare della Legge 13/1989, Decreto ministeriale n. 236/1989, Legge
104/1992, D.P.R. 104/1992, DPR 503/1996 e D.P.R. 380 del 6 giugno 2001.

Particolare attenzione nella progettazione é stata rivolta all’aspetto riguardante il superamento delle barriere
architettoniche. Lo sforzo in tal senso ¢ stato quello di andare oltre le prescrizioni di Legge (L. n.13/89), cercando non
solo di rendere gli ambienti accessibili ad una utenza allargata, ma di renderli adatti a tutte le esigenze evitando
differenziazioni di scelte tipologiche tra persone normo dotate e non (progettazione per tutti).

Tale obbiettivo si raggiunge nella scelta tipologica dei materiali e di posizionamento degli stessi in funzione della loro
utilizzazione (esempio il posizionamento delle rubinetterie da incasso delle docce).

Il progetto prevede inoltre:

e |a realizzazione dell’infrastruttura stradale limitrofa il lotto di edificazione ed in particolare la realizzazione
delle fondazioni, massicciate stradali, pavimentazioni in conglomerato bituminoso cosi come meglio
dettagliato sui computi metrici allegati alla presente relazione;

e la realizzazione dei marciapiedi realizzati mediante sottofondazione stradale, ciglio in travertino dimensioni
25x30 cm, getto di calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata diametro 20 mm, passo 20x20 cm;
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e |a posain opera di sottoservizi con tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) di tipo corrugato coestruso

a doppia parete e pozzetti di ispezione in calcestruzzo armato comprensivi di chiusini;
e |arealizzazione di una Cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione.

Tipologia prevalente appalto: Lavori

Importo complessivo: € 15.322.582

Stato: Conclusa — Aggiudicata — Lavori in fase di realizzazione
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

PNRR PNRR DICUICON FONDI DICUICON FONDI

DESCRIZIONE INTERVENTO Marzo 2025 rimodulato PNRR ITALIA
Settembre 2025

33 Costruzione nuovo Teatro Modulare C3B mq 5.000 inclusi locali e servizi
(Teatro 26) 15.436.592 15.322.582 15.098.075 224.507
A- LAVORI 12.707.172 13.737.207
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 2.694.258 1.585.375
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 35.162

Il progetto, che gia ha concluso gli interventi, viene rimodulato al ribasso a conclusione delle stime finali di
rendicontazione delle effettive spese sostenute, i risparmi generati saranno destinati al completamento di altri
interventi.
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3.4 COMPARTO C4A — NUOVO TEATRO DA 2.000 MQ (TEATRO 23)

TEATRO DI POSA

Il nuovo teatro di posa, che verra denominato con il numero 23, & parte di un complesso immobiliare da realizzare all’
interno degli stabilimenti cinematografici di Cinecitta, e piu precisamente nell’ambito C4A definito nel plano
volumetrico approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 244 del 29.10. 2019 e successivo aggiornamento
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 248 del 13. 07. 2022.

In conformita delle prescrizioni stabilite nel suddetto planivolumetrico, in data 07. 06. 2022 e stato richiesto e rilasciato
il permesso di costruire n. 186 del 2022 per la realizzazione nell’ambito C4A del suddetto nuovo teatro di posa.

Il medesimo permesso di costruire prevede nello stesso ambito la realizzazione dei parcheggi privati al servizio delle
attivita sopradescritte. Tipologicamente, seppur il nuovo fabbricato contiene elementi tecnologici innovativi, le scelte
progettuali sono state indirizzate alla realizzazione di un edificio che da un punto di vista architettonico richiamasse i
Teatri storici degli stabilimenti cinematografici.

Atal fine |’ impianto planimetrico & strutturato con i | medesimo schema dei su citati teatri storici, ed anche i prospetti
richiamano la stessa iconografia e la medesima immagine strutturale caratterizzata da costoloni in C. A., cornice di
coronamento sempre in C. A. La progettazione ¢ stata finalizzata alla realizzazione di un teatro di posa che avesse una
dimensione di circa mq. 2.000 e, soprattutto, avesse caratteristiche costruttive tali da garantire i | massimo confort
acustico e di climatizzazione. Sulla base di detti presupposti i | nuovo teatro di posa ha una superficie di circa mq. 1
.950 e verra costruito con sistemi costruttivi di collaudata efficienza. Le tamponature in blocchi di tufo e laterizio, con
interposti materiali coibenti sia sotto i | profilo termico che acustico, consentiranno di effettuare riprese
cinematografiche e televisive senza pericolo di interferenze provenienti dall’ esterno. La forma rettangolare, con i |
lato corto con una lunghezza superiore a ml. 40, consentira di allestire scene di grandi dimensioni, circostanza che
dara a Cinecitta s. p. a. la possibilita di poter aumentare | 'offerta dei servizi alle aziende di produzione.

In buona sostanza il nuovo Teatro 23 dovra contenere tutte le risposte alle esigenze industriali che nel tempo sono
richieste e potersi, in tal modo, allineare o superare lo standard qualitativo gia presente in Europa in alcuni teatri di
posa. L’ edificio destinato a teatro di posa, da realizzarsi all’ interno degli studi di Cinecitta in Roma, ha forma
rettangolare con dimensioni in pianta 50 x 40 m circa, altezza 17 .50 e si presenta sotto forma di un unico volume.

E realizzato con struttura in c. a. e copertura in acciaio costituita da n. 4 travi binate reticolari di luce 45, 30 m e altezza
4 m. che sorreggono le travi secondarie in profili di acciaio, sulle quali poggia i | solaio in lamiera grecata e getto in cls.
Le fondazioni sono di tipo diretto a travi rovesce attestate a - 2. 00 m rispetto al piano campagna.

All'interno delle travi reticolari di copertura, sono state previste passerelle in acciaio utilizzabili dagli operatori del
teatro. Le stesse travi sono predisposte per ancorare i carroponti mobili necessari per movimentare le attrezzature
che costituiscono le scene. L’ edificio ha destinazione d’ uso Teatro, Cat. C 2, classe d’ uso 3, ed e ubicato nel territorio
di Roma Municipio VII, ricade secondo la Classificazione sismica Regionale, nella zona sismica 2 B.

L'impianto di condizionamento e rinnovo aria e costituito da n. 2 unita di trattamento aria poste sulla copertura del
teatro alimentate da n. 2 gruppi frigoriferi dei quali uno solo refrigeratore e | ’ altro del tipo polivalente.

Il polivalente provvede alla produzione di acqua calda necessaria sia per il riscaldamento invernale che per il post-
riscaldamento estivo finalizzato al controllo dell’'umidita. Il vantaggio di tale gruppo € la forma di recupero che attua
guando produce contemporaneamente i due fluidi (uno di essi & gratuito). Entrambi i gruppi sono posizionati all’
esterno a quota stradale e nelle vicinanze del teatro da servire.

Non é presente una sottocentrale in quanto la circolazione dell’acqua calda e refrigerata é assicurata dalle pompe a
bordo dei gruppi frigoriferi.

Le unita di trattamento aria sono dotate di una doppia batteria per i | trattamento e n. 2 batterie di recupero (su
espulsione e immissione aria) per ridurre al minimo il dispendio energetico dovuto all’ aria di rinnovo.
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La tecnologia della “pulsione” consente di ridurre la portata d’aria ed avere una perfetta omogeneita delle

temperature in ambiente con un conseguente risparmio energetico. Si tratta di un impianto a portata d’ aria variabile,
a pressione costante nel plenum di alimentazione dei canali e a temperatura costante immessa in ambiente. Il tutto e
ottenuto mediante un plenum “di pulsione” dotato di serrande di regolazione che mantengono la pressione costante
in esso a seguito della variazione dei giri del ventilatore di mandata (e quindi di portata d’ aria) in base al valore di
temperatura ambiente impostato.

Il nuovo teatro di posa sara dotato dei seguenti impianti elettrici:

- llluminazione ordinaria e di emergenza

- Impianto di forza motrice

- Quadri elettrici secondari di bassa tensione

Il teatro sara inoltre dotato dei seguenti impianti speciali:

- cablaggio strutturato;

- impianto audio EVAC per | 'evacuazione di emergenza;

- impianto rivelazione incendi;

- Impianto video sorveglianza;

- Impianto controllo accessi;

OPERE SCENOTECNICHE

Il quadro economico, che tiene conto dei ribassi di gara e delle esigenze a finire, conferma le stime iniziali e subisce un
incremento per l'installazione di soluzioni tecnologiche innovative all'interno del Teatro. Tecnologie volte alla
movimentazione intelligente di carichi pesanti e di scenografie/oggetti di scena.

La progettazione scenotecnica ha come obiettivo la definizione della Macchina scenotecnica aerea.

La macchina & composta principalmente da tiri, tiri puntuali traslanti su carroponte, che corrono sotto il controsoffitto
di Sala, e da truss (alias americane) fisse, poste lungo il perimetro. | binari dei carroponti sono disposti trasversalmente
all’asse longitudinale della sala, e permettono alle barre del carroponte stesso di traslare nella medesima direzione
(traslazione longitudinale del tiro). Il tiro puntuale appeso alla barra, pud muoversi anche perpendicolarmente alla
direzione dei binari, lungo la barra (traslazione trasversale tiro), e abbassarsi (sollevamento del tiro) fino a raggiungere
il piano di calpestio.

AMPLIAMENTO BACKLOT E ACQUISIZIONE Casale via di Torre Spaccata, 29 Roma

Il progetto prevede I'investimento necessario all’ampliamento del backlot, attraverso I'acquisizione di un fabbricato
confinante con gli stabilimenti cinematografici comprensivo di area pertinenziale.

Nello specifico I'immobile cielo terra ha accesso dal civico 29 di via di Torre Spaccata, e si sviluppa su n.2 livelli con
annesse due costruzioni accessorie ad un piano fuori terra per circa 750 mq.

Gli edifici sono circondati da ampia area esterna, di circa 4.600 mq di pertinenza allo stato attuale in parte a verde ed
parte asfaltata chiusa da una recinzione in ferro dotata di un cancello per I'accesso pedonale e carrabile.

Il valore immobiliare della proprieta, esclusi i lavori di ristrutturazione edilizia € di circa € 1.300.000.

L'immobile necessita di un intervento di ristrutturazione che Cinecitta S.p.A. stima di poter effettuare attraverso le
risorse economiche generate dai risparmi di gara che risulteranno delle altre procedure di PNRR.

AMPLIAMENTO BACKLOT VIA LAMARO — VIA SCINTU

Inoltre, si prevede anche l'investimento necessario alla ottimizzazione del backlot, attraverso un progetto di
sistemazione esterna che prevede lo sbancamento ed il livellamento del terreno (collina di terreno riportato)
antropizzato e limitrofo al teatro 23;

| lavori previsti prevedono lo shancamento di un rilevato, posto in adiacenza all’incrocio tra via Lamaro e via Scintu.
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Sotto I'aspetto strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente progetto:

- scavo di shancamento a sezione aperta con |'ausilio di mezzi meccanici;
- carico e trasporto a discarica delle terre e rocce di risulta

RIQUALIFICAZIONE DELL'INVASO ESISITENTE Al FINI DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.

L'intervento si connota come riqualificazione di un invaso esistente di forma irregolare senza alcun sistema di
mantenimento della qualita dell’acqua quando utilizzato.

La nuova vasca viene ottimizzata nel volume d’acqua (ridotto di circa il 50%) pur mantenendo un’elevata versatilita di
impiego.

La realizzazione prevede un invaso allagabile con sistema di ricircolo e trattamento dell’acqua e consente di offrire un
servizio che qualitativamente risulti conforme alle normative per tutti gli utenti che vi si trovassero ad immergersi. Il
mantenimento della qualita dell’acqua sia a livello chimico che batteriologico permette inoltre di ottimizzarne in
maniera importante i consumi visti i volumi comunque importanti coinvolti evitando svuotamenti a causa del suo
deperimento.

L'invaso avra una dimensione di 50x40 m con il lato lungo parallelo al fondale esistente, profondita pari a 2 m con
fascia a 3,5 m per la lunghezza di 50 m e larghezza 10 m sul lato rivolto al fondale; A bordo invaso sara realizzato un
locale tecnico con vasca di compenso.

L'invaso sara dotato di bocchette sul lato da 50 m verso il fondale come predisposizione per futuri giochi d’acqua.

La capacita della vasca con riferimento a quanto sopra € di: 5.200 mc (considerando la quota vasca di compenso: 225
mc pari al 50% del volume disponibile)

La portata oraria di ricircolo, considerando il contributo della vasca di compenso, & pari a: 1.400 mc/h.

Tipologia prevalente appalto: Lavori

Importo complessivo: € 20.922.665

Stato:

Teatro 23: Conclusa — Aggiudicata — Lavori in fase di realizzazione

Opere scenotecniche: Progettazione conclusa — Gara da aggiudicare — Lavori da avviare
Ampliamento backlot attraverso acquisizione del Casale di Torre Spaccata n. 29: In attesa del la stipula
Notarile per 'acquisizione dell’'immobile

Ampliamento backlot via Lamaro — via Scintu: Progettazione conclusa— Gara aggiudicata — Lavori da
avviare

Riqualificazione dell’invaso esistente: Progettazione in fase di ottimizzazione — Gara da avviare —
Lavori da avviare
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR . PNRR DICUICONFONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
3.4 |Costruzione nuovo Teatro C4A mq 2.000 inclusi locali e servizi (Teatro 23) 19.616.445 20.922.665 18.915.646 2.007.019
A - LAVORI 12.043.338 18.113.978
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 3.534.107 2.808.687
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 4.039.000

Il quadro economico, che tiene delle esigenze a finire, subisce un incremento per la scelta della Stazione Appaltante di
realizzare un impianto scenotecnico all’aperto per le riprese cinematografiche in acqua.
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3.5 RICOSTRUZIONE DEL TEATRO 7

La ricostruzione consiste nella realizzazione di un edificio che verra utilizzato come teatro di posa. L'intervento &
realizzato sulla sede di una precedente struttura dalle stesse dimensioni che venne bombardata, e le cui rovine
vennero gia demolite, durante la II° guerra mondiale.

Il teatro ha forma rettangolare con dimensioni in pianta di 40x20m, ha tetto a doppio spiovente e non ha impalcati
intermedi essendo necessario un grande volume libero interno per I'allestimento delle scenografie, sebbene come si
vedra pil avanti nella relazione, sono presenti dei camminamenti in quota funzionali alla movimentazione delle
attrezzature sceniche.

La nuova struttura e stata progettata e verificata utilizzando stati limite e tempi di ritorno definiti dalle NTC 2018 per
strutture in classe d’uso IV, come definite dalla D.G.R. 493 del 23/07/2019. In accordo alle NTC 2018 si & fissata una
vita nominale di progetto pari a Vn=50 anni e coefficiente d’uso Cu=2.

La struttura in elevazione sara realizzata in profilati metallici le cui giunzioni prevedono unioni tramite saldature e
bullonature, tutte le operazioni di saldatura e foratura verranno realizzate in officina, affinché nella fase cantieristica
sia necessario solamente provvedere alla posa in opera degli elementi preassemblati da unire tramite bullonature.
Poiché il comportamento strutturale sara di tipo non dissipativo, quindi caratterizzato da q=1,50, non & stato adottato
il coefficiente di sovra resistenza gamma ov previsto dal par 7.5.1. | nodi sono stati studiati con particolare attenzione
e sono stati verificati attraverso la realizzazione di un modello FEM attraverso il software CDJ.

La fondazione sara composta da un elemento monolitico in calcestruzzo.

L’edificio, come detto, sara caratterizzato dalla presenza di camminamenti a diverse quote che permetteranno la
gestione e la movimentazione delle scenografie all’'interno del volume principale del teatro. Questi elementi sono
presenti a quota intermedia dove si configurano come degli aggetti perimetrali continui su tutti i lati del teatro., ed
anche a quota 10.35 ovvero in coincidenza con I'imposta delle capriate, al cui interno correranno 6 passerelle. Tutti
guesti camminamenti verranno realizzati in carpenteria metallica ed orizzontamento in griglie keller. In fase di verifica
gli elementi “passerella” sono stati studiati a parte, replicando le condizioni di vincolo con le membrature della
capriata, successivamente sono stati aggiunti carichi concentrati pari a 500 kg su ogni nodo dell’elemento al fine di
ottenere le sollecitazioni e le reazioni vincolari agenti tra le passerelle e le capriate. Queste caratteristiche sono state
riportate nel modello strutturale globale permettendo di studiare il sistema pilastri-capriate-orditura del tetto come
struttura principale sismoresistente, demandando alle passerelle il solo compito di resistenza ai carichi gravitazionali.
La progettazione e la verifica di questi elementi, e stata svolta concordemente al paragrafo7.2.3 delle NTC2018 per la
progettazione degli elementi secondari.

Tenendo presente il comportamento di una struttura intelaiata in acciaio sono state previste le opere di
controventamento dei telai per migliorare la risposta sismica della struttura.

Poiché la struttura verra posta in adiacenza ad altre preesistenze su due dei quattro lati esterni & stato previsto un
giunto sismico che permetta gli spostamenti dei fabbricati evitando il verificarsi di fenomeni di martellamento, come
prescritto dal paragrafo 7.3.3.3 delle NTC 2018. Allo stesso modo é stato verificato che le fondazioni delle due strutture
non inducano eccessive tensioni nel terreno innescando dannosi fenomeni di instabilita.

Le strutture di sostegno degli impianti e le opere accessorie che non costituiscono parte della struttura dell’edificio
sono state trattate come elementi non strutturali, ovvero condutture, apparecchiature, macchinari ed installazioni
fotovoltaiche. Non si prevede l'installazione di macchinari di tale entita da essere considerati nella verifica della
struttura principali, ma si renderanno necessari collegamenti tecnologici con macchinari ed impianti presenti negli
edifici circostanti per i quali si aggiungono prescrizioni specifiche circa gli attraversamenti del giunto sismico affinché
gueste connessioni non subiscano danneggiamenti che potrebbero mettere a rischio gli utenti e la funzionalita della
struttura. | giunti impiantistici saranno in gomma flessibile (compensatore di dilatazione) rinforzati internamente da
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piu strati di fibre tessili e fili di acciaio opportunatamente disposti per resistere alle sollecitazioni dovute alle pressioni

ed alle temperature di esercizio degli impianti.

OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE E SPECIALI

Il nuovo teatro di posa sara dotato dei seguenti impianti elettrici:
- llluminazione ordinaria e di emergenza

- Impianto di forza motrice

- Quadri elettrici secondari di bassa tensione

Il teatro sara inoltre dotato dei seguenti impianti speciali:
- cablaggio strutturato;

- impianto audio EVAC per | 'evacuazione di emergenza;

- impianto rivelazione incendi;

- Impianto video sorveglianza;

- Impianto controllo accessi;

Tipologia prevalente appalto: Lavori

Importo complessivo: € 3.686.089
Stato: Conclusa — Aggiudicata — Lavori realizzati — Collaudo opera concluso
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato Il)

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR X PNRR DICUICON FONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ lmedulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
3.5 |Ricostruzione Teatro 7 mq 800 3.679.189 3.686.089 3.145.366 540.723
A-LAVORI 2.719.123 3.414.436
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 960.066 271.653
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE -

Il progetto, che gia ha concluso gli interventi, viene rimodulato a conclusione delle stime finali di rendicontazione
delle effettive spese sostenute.

32



Direzione Generale

CINEMA e

AUDIOVISIVO CINECI TTA

EEEN
3.6 COMPARTO C3C (2) REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO DA 2000 MQ (TEATRO 24)

TEATRO DI POSA

Il nuovo teatro di posa, che verra denominato con il numero 24, & parte di un complesso immobiliare da realizzare all’
interno degli stabilimenti cinematografici di Cinecitta, e piu precisamente nell’lambito C3C definito nel plano
volumetrico approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 244 del 29.10. 2019 e successivo aggiornamento
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 248 del 13. 07. 2022.

In conformita delle prescrizioni stabilite nel suddetto planivolumetrico, in data 07. 06. 2022 e stato richiesto e rilasciato
il permesso di costruire n. 186 del 2022 per la realizzazione nell’ambito C3C del suddetto nuovo teatro di posa.

Il medesimo permesso di costruire prevede nello stesso ambito la realizzazione dei parcheggi privati al servizio delle
attivita sopradescritte.

Tipologicamente, seppur il nuovo fabbricato contiene elementi tecnologici innovativi, le scelte progettuali sono state
indirizzate alla realizzazione di un edificio che da un punto di vista architettonico richiamasse i Teatri storici degli
stabilimenti cinematografici.

Atal fine |’ impianto planimetrico e strutturato con i | medesimo schema dei su citati teatri storici, ed anche i prospetti
richiamano la stessa iconografia e la medesima immagine strutturale caratterizzata da costoloni in C. A., cornice di
coronamento sempre in C. A.

La progettazione é stata finalizzata alla realizzazione di un teatro di posa che avesse una dimensione di circa mq. 2.000
e, soprattutto, avesse caratteristiche costruttive tali da garantire i | massimo confort acustico e di climatizzazione. Sulla
base di detti presupposti i | nuovo teatro di posa ha una superficie di circa mg. 1 .950 e verra costruito con sistemi
costruttivi di collaudata efficienza.

Le tamponature in blocchi di tufo e laterizio, con interposti materiali coibenti sia sotto i | profilo termico che acustico,
consentiranno di effettuare riprese cinematografiche e televisive senza pericolo di interferenze provenienti dall’
esterno.

La forma rettangolare, con i | lato corto con una lunghezza superiore a ml. 40, consentira di allestire scene di grandi
dimensioni, circostanza che dara a Cinecitta s. p. a. la possibilita di poter aumentare | ‘offerta dei servizi alle aziende
di produzione.

In buona sostanza il nuovo Teatro 23 dovra contenere tutte le risposte alle esigenze industriali che nel tempo sono
richieste e potersi, in tal modo, allineare o superare lo standard qualitativo gia presente in Europa in alcuni teatri di
posa.

L’ edificio destinato a teatro di posa, da realizzarsi all’ interno degli studi di Cinecitta in Roma, ha forma rettangolare
con dimensioni in pianta 50 x 40 m circa, altezza 17 .50 e si presenta sotto forma di un unico volume.

E’ realizzato con struttura in c. a. e copertura in acciaio costituita da n. 4 travi binate reticolari di luce 45, 30 m e altezza
4 m. che sorreggono le travi secondarie in profili di acciaio, sulle quali poggia i | solaio in lamiera grecata e getto in cls.
Le fondazioni sono di tipo diretto a travi rovesce attestate a - 2. 00 m rispetto al piano campagna.

All'interno delle travi reticolari di copertura, sono state previste passerelle in acciaio utilizzabili dagli operatori del
teatro. Le stesse travi sono predisposte per ancorare i carroponti mobili necessari per movimentare le attrezzature
che costituiscono le scene.

L’ edificio ha destinazione d’uso Teatro, Cat. C 2, classe d’ uso 3, ed e ubicato nel territorio di Roma Municipio VII,
ricade secondo la Classificazione sismica Regionale, nella zona sismica 2 B.

L'impianto di condizionamento e rinnovo aria e costituito da n. 2 unita di trattamento aria poste sulla copertura del
teatro alimentate da n. 2 gruppi frigoriferi dei quali uno solo refrigeratore e | ’ altro del tipo polivalente.

Il polivalente provvede alla produzione di acqua calda necessaria sia per i | riscaldamento invernale che per i | post-
riscaldamento estivo f finalizzato al controllo dell’umidita. Il vantaggio di tale gruppo € la forma di recupero che attua
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guando produce contemporaneamente i due fluidi (uno di essi & gratuito). Entrambi i gruppi sono posizionati all’

esterno a quota stradale e nelle vicinanze del teatro da servire.

Non e presente una sottocentrale in quanto la circolazione dell’acqua calda e refrigerata & assicurata dalle pompe a
bordo dei gruppi frigoriferi.

E presente all’ esterno solo un serbatoio inerziale per i | circuito caldo.

Le unita di trattamento aria sono dotate di una doppia batteria per i | trattamento termico (nella sequenza freddo-
caldo) e n. 2 batterie di recupero (su espulsione e immissione aria) per ridurre al minimo i | dispendio energetico
dovuto all’ aria di rinnovo.

La tecnologia della “pulsione” consente di ridurre la portata d’aria ed avere una perfetta omogeneita delle
temperature in ambiente con un conseguente risparmio energetico.

Si tratta di un impianto a portata d’ aria variabile, a pressione costante nel plenum di alimentazione dei canali e a
temperatura costante immessa in ambiente. Il tutto & ottenuto mediante un plenum “di pulsione” dotato di serrande
di regolazione che mantengono la pressione costante in esso a seguito della variazione dei giri del ventilatore di
mandata ( e quindi di portata d’ aria) in base al valore di temperatura ambiente impostato.

Il nuovo teatro di posa sara dotato dei seguenti impianti elettrici:

- llluminazione ordinaria e di emergenza

- Impianto di forza motrice

- Quadri elettrici secondari di bassa tensione

Il teatro sara inoltre dotato dei seguenti impianti speciali:

- cablaggio strutturato;

- impianto audio EVAC per | ‘evacuazione di emergenza;

- impianto rivelazione incendi;

- Impianto video sorveglianza;

- Impianto controllo accessi.

OPERE COMPLEMENTARI

Obiettivo della progettazione scenotecnica, integrata con quella architettonica, e di rendere massimamente flessibile
lo spazio del Teatro, spazio dedicato agli allestimenti televisivi, mantenendo un carattere unitario dell'intero
intervento.

Il teatro & pensato come una sorta di scatola magica, atta a ospitare svariate attivita, con caratteristiche e modalita di
fruizione diversificate, sia per volume attivo sia per atmosfera.

La sala permette, infatti, di allestire e svolgere svariate funzioni di supporto alla programmazione degli eventi che
posso trovare luogo all'interno del complesso edilizio di riferimento.

La progettazione scenotecnica consente di realizzare una sala duttile, a scena integrata, in cui il personale tecnico si
distribuisce in modo differente, in funzione del tipo di spettacolo prescelto.

Si cerca, inoltre, di considerare le possibili ulteriori richieste dei futuri utenti, svariate e molteplici, garantendo
collegamenti agevoli all’interno dello spazio, sfruttando due ordini di ballatoi perimetrali e le opportune vie di esodo.
La Sala puo assumere un numero elevato di allestimenti differenti, dove tecnici e attori interagiscono sinergicamente.
Gli spazi di alloggiamento della macchina scenica superiore si trovano principalmente nell’intradosso della copertura
della sala, in corrispondenza dell’area sottostante, dove sono collocati gli alloggiamenti per la macchina scenica
inferiore.

La macchina superiore & composta principalmente da tiri, tiri puntuali traslanti su carroponte, che corrono sotto il
controsoffitto di Sala, e da truss (alias americane) fisse, poste lungo il perimetro. | binari dei carroponti sono disposti
trasversalmente all’asse longitudinale della sala, e permettono alle barre del carroponte stesso di traslare nella
medesima direzione (traslazione longitudinale del tiro). Il tiro puntuale appeso alla barra, pud muoversi anche
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perpendicolarmente alla direzione dei binari, lungo la barra (traslazione trasversale tiro), e abbassarsi (sollevamento

del tiro) fino a raggiungere il piano di calpestio.

La macchina scenica inferiore & caratterizzata da un simulatore oleodinamico in grado di realizzare complessi effetti
scenografici mediante la movimentazione di n.3 piattaforme indipendenti: due laterali, di dimensioni 3850 x 24 000
mm, e una centrale di dimensioni 7000 x 24 000 mm.

Ciascuna piattaforma puo compiere, mediante n.2 cilindri oleodinamici a doppio effetto e un sistema di guide laterali,
una corsa verticale di circa 3250 mm.

La piattaforma centrale invece, in aggiunta rispetto a quelle laterali, sara in grado di compiere un ulteriore movimento,
quello di rollio (dx-sx).

Ulteriormente, una porzione della piattaforma centrale (6000 x 12000 mm) sara in grado di compiere il movimento di
beccheggio (a-r), grazie all'impiego di n.2 cilindri, sempre azionati dalla stessa centrale.

La macchina e predisposta per funzionare sia in aria che in acqua dolce.

Tipologia prevalente appalto: Lavori

Importo complessivo: € 18.356.032

Stato:

Teatro 24: Conclusa — Aggiudicata — Lavori in fase di realizzazione

Opere complementari scenotecniche: Conclusa — Aggiudicata — Lavori in fase di realizzazione
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato Il)

PNRR
PNRR . DICUICON FONDI DICUICON FONDI
DESCRIZIONE INTERVENTO Marzo 2025 rimodulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
3.6 |Costruzione nuovo Teatro C3C2 mq 2.000 (Teatro 24) 18.581.830 18.356.032 18.253.208 102.824
A - LAVORI 16.912.671 17.083.255
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 1.639.415 1.272.777
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 29.744

L’aggiornamento prevede un lieve discostamento di spesa determinato dalla definizione puntuale delle stime a finire.
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3.7 — COSTRUZIONE NUOVO TEATRO C6 MQ 1.200 INCLUSI LOCALI E SERVIZI (TEATRO 19)

Il progetto prevede la realizzazione di nuovo Teatro di posa denominato T19 (lotto C6), che rientra nel piano di rilancio
della “nuova Cinecitta” che ha I'obbiettivo di diventare il piu grande centro audiovisivo d’Europa.

Criteri utilizzati per le scelte progettuali e aspetti dell’'inserimento dell’intervento nel territorio.

In riferimento alle scelte progettuali e all’'inserimento del nuovo teatro nel contesto degli stabilimenti cinematografici,
e necessario specificare che lo stesso sara edificato in sostituzione di un vecchio fabbricato, che aveva circa le
medesime dimensioni del nuovo, realizzato con strutture prefabbricate costituite prevalentemente da pannelli
sandwich, ed ha ospitato il personale addetto alla costruzione delle scene cinematografiche.

Il nuovo fabbricato occupera quasi completamente il lotto C6 cosi come definito nel plano volumetrico approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 244 del 29.10. 2019 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione
della Giunta Capitolina n. 248 del 13. 07. 2022.

Tipologicamente, seppur il nuovo fabbricato contiene elementi tecnologici innovativi, le scelte progettuali sono state
indirizzate alla realizzazione di un edificio che da un punto di vista architettonico richiamasse i Teatri storici degli
stabilimenti cinematografici.

A tal fine I'impianto planimetrico & strutturato con il medesimo schema dei su citati teatri storici, ed anche i prospetti
richiamano la stessa iconografia e la medesima immagine strutturale caratterizzata da costoloni in C.A., cornice di
coronamento sempre in C.A. e tetti a falde.

L'impianto teatrale in questione ¢ costituito da un corpo di fabbrica delle dimensioni di ml 48.50 sul lato lungo e 24.00
sul lato corto.

Tale corpo di fabbrica e costituito dal Teatro le cui dimensioni in riferimento agli ingombri sono di ml 22,94 x ml 36,24
e dal corpo a servizi diml 11.20 x ml 26,34

Nel corpo a servizi, composto da due piani, sono localizzati al piano terra i locali tecnici che complessivamente
misurano circa 44 mq, due attrezzerie di 40 mq ciascuna e la galleria complessivamente di 55 mq. Nella galleria ci sono
il corpo scale, il corpo ascensore e i locali igienico-sanitari.

Al secondo livello del corpo a servizi sono localizzati i camerini che hanno dimensioni variabilitrai 18 mqge i 19.30 mq,
la galleria complessivamente di 45 mq, a sua volta costituita dal corpo scale, corpo ascensore e servizi igienico-sanitari.
Sul solaio di copertura del secondo livello sono posizionate le macchine relativa all'impianto meccanico di
condizionamento dell’aria della struttura.

Costruttivamente I'edificio & progettato con una struttura mista in C.A. costituita da pilastri rastremati e da cordoli di
coronamento, da tamponature in legno cemento con spessore che varia da 45 cm a 30 cm.

Tale scelta costruttiva & dipesa da molteplici fattori:

Riduzione del 50% dei tempi di costruzione;

Miglioramento delle capacita sismiche della struttura;

Alta capacita di resistenza al fuoco con murature certificate REl 120, REI 240;

Grandi capacita di isolamento termico ed eliminazione dei ponti termici con una trasmittanza della struttura paria U
=0.11 W/mgK;

Massima classificazione dell’edificio nell’abbattimento dei rumori a bassa e alta frequenza.

La copertura é stata progettata con capriate in acciaio S275 e un pacchetto costituito da controsoffitto fonoassorbente
tipo ecofhon da 2 cm, lamiera grecata tipo rps rampro 106/s, soletta in cls armata con rete elettrosaldata maglia 20 x
20 dim. 6, pannello EPS — T elasticizzato, massetto alleggerito, pannello sandwich con lana minerale isolpack lithos 5.
Tale pacchetto garantisce non solo I'efficienza costruttiva ma anche gli standard fonoassorbenti richiesti dalla Stazione
appaltante.

Su parte della superficie del tetto sara posato in opera un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
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Il binomio costituito dai vari pacchetti murari di tamponatura e I'impianto di produzione di energia sopra menzionato,

fanno in modo che I'edificio abbia una grande capacita di bilanciare I'energia prodotta con quella consumata,
raggiungendo importanti livelli di passivita e garantendo inoltre una elevata capacita di resistenza al fuoco (tutte le
murature sono REI 120).

Le finiture dell’involucro dell’edificio, si completano con l'utilizzo di un basamento realizzato con il tipico mattone
romano, cosi da richiamare I'architettura presente negli edifici degli stabilimenti cinematografici di Cinecitta, e
paramenti murari intonacati.

La parte di edificio adibita alle strutture di supporto all’attivita del teatro & caratterizzata da un timpano scenico che
scherma i macchinari costituenti I'impianto di condizionamento del Teatro ed e realizzato in acciaio corten, con travi
di controventatura realizzate con lo stesso materiale.

Tutti gli infissi dell’edificio saranno a taglio termico e utilizzeranno vetri basso emissivi, mentre le porte di accesso al
teatro saranno insonorizzate secondo le caratteristiche di progetto.

Anche le e coloriture individuate saranno tipiche dell'insediamento storico degli stabilimenti.

Le tecnologie progettate rientrano negli standard gia utilizzati nei Teatri storici.

Tali scelte incidono fortemente sia nell’economia di gestione dell'immobile, sia nella funzionalita e sicurezza del
medesimo, in quanto permette di uniformare le manutenzioni, la programmazione degli interventi manutentivi
ordinari e I'organizzazione di eventuali operazioni straordinarie o legati alla sicurezza.

Sono previsti a coronamento del processo di realizzazione della parte di edificio destinata a servizi per le produzioni,
I'allestimento delle sale trucco, degli uffici e dei camerini.

L’aspetto ecologico € stato molto importante per la progettazione di questo stabile, infatti, la finalita principale della
progettazione dell’'edificio e quella di avere una struttura ad altissima prestazione energetica, calcolata
conformemente alle disposizioni del D.M. 26/06/2015, che rispetta i requisiti definiti dal Decreto all’articolo 4, comma
1 (ovvero “Requisiti Minimi” - CAM).

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti
ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad
adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

Il rispetto dei CAM nella progettazione dell’edificio in oggetto rende il medesimo conforme alle scelte ambientali
individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo) e in particolare alla valutazione di conformita degli interventi
al principio del “Do Not Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili
indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Infatti, il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dell’involucro edilizio & coperto in misura significativa da
energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema, ed in particolare dall'impianto fotovoltaico
posizionato sulle falde del tetto che prevede una potenza di picco pari a 70,965 KWp con 171 moduli di potenza di
picco pari a 415 Wp.

Inoltre, nell'impianto idrico sanitario, al fine di poter produrre un significativo risparmio del consumo di acqua potabile
sono previsti dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto. Tutti i rubinetti saranno
dotati di miscelatore per il controllo della temperatura e per la combinazione di aria/acqua e gli scarichi
dell’apparecchiature sanitarie saranno fornite di doppio bottone.

Sono previsti inoltre due serbatoi completi di pompa ad immersione per il recupero dell’acqua piovane che verra
riutilizzata per I'innaffiamento del verde e come riserva idrica in caso di incendio.

L'aspetto ecologico e quello legato alla “passivita” & stato il modello principale per la progettazione, sia dal punto di
vista tecnologico in relazione alla scelta impiantistica con particolare attenzione agli impianti meccanici, sia nella
progettazione dell’involucro che presenta dati relativi alla dispersione di calore molto prestazionali.

| materiali utilizzati dovranno rientrare nel criterio all'economia circolare.

37



Direzione Generale

CINEMA e

AUDIOVISIVO CINECITTA

EEEN

Tutti gli ambienti sono stati progettati per garantire I'accessibilita degli spazi ad una utenza allargata e rispondere alle
disposizioni Normative in merito ed in particolare alla Legge 13/1989, al Decreto ministeriale n. 236/1989, alla Legge
104/1992, al D.P.R. 104/1992, al DPR 503/1996 e al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001.

Lo sforzo in tal senso & stato quello di andare oltre le prescrizioni di Legge (L. n.13/89), cercando non solo di rendere

gli ambienti accessibili ad una utenza allargata, ma di renderli adatti a tutte le esigenze evitando differenziazioni di
scelte tipologiche tra persone normo dotate e non (progettazione per tutti).

Tipologia prevalente appalto: Lavori

Importo complessivo: € 9.914.969

Stato:

Teatro 19: Conclusa — Aggiudicata — Lavori completati - collaudato
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato Il)

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR X PNRR DICUICON FONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
3.7 |Costruzione nuovo Teatro C6 mq 1.200 inclusi locali e servizi (Teatro 19) 10.275.164 9.914.969 9.629.704 285.265
A-LAVORI 8.661.741 8.695.668
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 1.577.401 1.219.301
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 36.022

Il progetto, che gia ha concluso gli interventi, viene rimodulato al ribasso a conclusione delle stime finali di
rendicontazione delle effettive spese sostenute, i risparmi generati saranno destinati al completamento di altri
interventi.
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3.8 RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO 21 CON RIFACIMENTO IMPIANTI

Il teatro 21 e parte di un gruppo di tre edifici identici disposti a pettine. Nel corso degli anni sono stati realizzate
superfetazioni e apportate numerose modifiche, che non hanno pero alterato le caratteristiche costruttive originarie
degli edifici.

In pianta, ognuno dei tre edifici originari ha dimensioni di circa 14,10 metri di larghezza e 56,00 metri di lunghezza;
erano intervallati da due passaggi lungo i lati maggiori di circa 9,00 metri di larghezza, i quali sono stati inglobati
successivamente nel fabbricato attuale. Il volume interno si sviluppa in altezza per circa 5,70 metri nel punto piu basso
fino ad arrivare a un massimo di 8,25 metri. La struttura originale e tutt’ora esistente & in pilastri e capriate di acciaio
con copertura in lamiera. L'involucro perimetrale e costituito da una struttura indipendente in muratura. La copertura
dei passaggi e stata realizzata tramite lamiere su capriate poggiate ai due lati sulle strutture esistenti e le tamponature
delle estremita in pannelli prefabbricati.

Il progetto si connota come un intervento di Ristrutturazione Edilizia del volume esistente, liberandolo dalle
incongruenze architettoniche che si sono sovrapposte nel corso degli anni e riportando I’edificio all’estetica originaria
del 1940, dotando lo stesso di impianti tecnologici evoluti, anche in coerenza con i principi del DSNH.

La parte di edificio in demolizione raccorda il T20 al T21.

Le facciate inglobate nella superfetazione sono state rintonacate di nero, andranno quindi ripristinate con la
colorazione originaria. In sintesi, il ripristino che si propone prevede la demolizione delle superfetazioni, la riapertura
delle aperture tamponate e ricalchera le caratteristiche estetiche visibili sulle facciate esterne non rimaneggiate,
ricostruendo l'unita visiva dell'impianto produttivo originale. La riconoscibilita dell’intervento sara garantita dalle
innovazioni visibili all'interno degli edifici legate alle nuove tecnologie costruttive da adottarsi, ai materiali di finitura
piu performanti che verranno utilizzati per la qualita acustica e termoigrometrica dell’ambiente, oltre che per la
prevenzione degli incendi.

Il teatro sara dotato di un impianto a tutt’aria con unita di trattamento aria monoblocco associate a una distribuzione
interna mediante canalizzazioni microforate in acciaio. La centrale termofrigorifera che alimentera le unita di
trattamento sara costituita da una pompa di calore del tipo polivalente che potra produrre indipendentemente
/contemporaneamente acqua calda e refrigerata con il grande vantaggio di recuperare completamente il calore di
condensazione durante la fase di produzione di acqua calda refrigerata.

Le principali apparecchiature della centrale termofrigorifera e trattamento aria saranno cosi dislocate:

. Gruppo polivalente a pompa di calore con relative pompe di circolazione a bordo ubicato all’esterno a livello
strada in apposita area tecnica dedicata.

. Unita di trattamento aria ed estrattori ubicati all'interno del teatro in un’area tecnica soppalcata dedicata
interamente agli impianti. Tale vano sara isolato dal resto del teatro mediante pannellature insonorizzanti.

Il nuovo teatro di posa sara dotato dei seguenti impianti elettrici:

illuminazione ordinaria e di emergenza

e impianto di forza motrice

e quadri elettrici secondari di bassa tensione

e |l teatro sara inoltre dotato dei seguenti impianti speciali:

e cablaggio strutturato;

e impianto audio EVAC per | ‘evacuazione di emergenza;

e impianto rivelazione incendi;

e impianto video sorveglianza;

e impianto controllo accessi;
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Tipologia prevalente appalto: Lavori
Importo complessivo: € 2.140.664
Stato:

Teatro 21: Conclusa — Aggiudicata — Lavori completati - collaudato
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR X PNRR DICUICON FONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
3.8 |Realizzazione e ampliamento Teatro 20 e 21 con impianti (Teatro 21) 2.336.257 2.140.664 2.093.839 46.825
A-LAVORI 1.530.930 1.707.639
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 784.776 433.025
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 20.550

Il progetto, che gia ha concluso gli interventi, viene rimodulato al ribasso a conclusione delle stime finali di
rendicontazione delle effettive spese sostenute, i risparmi generati saranno destinati al completamento di altri
interventi.
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3.9 RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO 20 CON RIFACIMENTO IMPIANTI

Il teatro 20 e parte di un gruppo di tre edifici identici disposti a pettine. Nel corso degli anni sono stati realizzate
superfetazioni e apportate numerose modifiche, che non hanno pero alterato le caratteristiche costruttive originarie
degli edifici.

In pianta, ognuno dei tre edifici originari ha dimensioni di circa 14,10 metri di larghezza e 56,00 metri di lunghezza;
erano intervallati da due passaggi lungo i lati maggiori di circa 9,00 metri di larghezza, i quali sono stati inglobati
successivamente nel fabbricato attuale. Il volume interno si sviluppa in altezza per circa 5,70 metri nel punto piu basso
fino ad arrivare a un massimo di 8,25 metri. La struttura originale e tutt’ora esistente & in pilastri e capriate di acciaio
con copertura in lamiera. L'involucro perimetrale & costituito da una struttura indipendente in muratura. La copertura
dei passaggi e stata realizzata tramite lamiere su capriate poggiate ai due lati sulle strutture esistenti e le tamponature
delle estremita in pannelli prefabbricati.

Il progetto si connota come un intervento di Ristrutturazione Edilizia del volume esistente, liberandolo dalle
incongruenze architettoniche che si sono sovrapposte nel corso degli anni e riportando I’edificio all’estetica originaria
del 1940, dotando lo stesso di impianti tecnologici evoluti, anche in coerenza con i principi del DSNH.

Il blocco in testa al T20 si differenzia dal resto in quanto si presenta come un volume cieco di colore nero con struttura
in acciaio e rivestimento in lamiera. L'aspetto esteriore del fabbricato & caratterizzato a livello geometrico da una
fascia leggermente aggettante orizzontale che abbraccia I'intero edificio e da cornici che circondano tutte le aperture.
Le facciate inglobate, invece, sono state rintonacate di nero, andra quindi ripristinata la colorazione originaria. Il
ripristino che si propone in questa sede prevede la demolizione delle superfetazioni, la riapertura delle aperture
tamponate e ricalchera le caratteristiche estetiche visibili sulle facciate esterne non rimaneggiate, ricostruendo I'unita
visiva dell'impianto produttivo originale. La riconoscibilita dell’'intervento sara garantita dalle innovazioni visibili
all'interno degli edifici legate alle nuove tecnologie costruttive da adottarsi, ai materiali di finitura piu performanti che
verranno utilizzati per la qualita acustica e termoigrometrica dell’ambiente, oltre che per la prevenzione degli incendi.
Il teatro sara dotato di un impianto a tutt’aria con unita di trattamento aria monoblocco associate a una distribuzione
interna mediante canalizzazioni microforate in acciaio.

La centrale termofrigorifera che alimentera le unita di trattamento sara costituita da una pompa di calore del tipo
polivalente che potra produrre indipendentemente /contemporaneamente acqua calda e refrigerata con il grande
vantaggio di recuperare completamente il calore di condensazione durante la fase di produzione di acqua calda
refrigerata.

Le principali apparecchiature della centrale termofrigorifera e trattamento aria saranno cosi dislocate:

. Gruppo polivalente a pompa di calore con relative pompe di circolazione a bordo ubicato all’esterno a livello
strada in apposita area tecnica dedicata.

. Unita di trattamento aria ed estrattori ubicati all'interno del teatro in un’area tecnica soppalcata dedicata
interamente agli impianti. Tale vano sara isolato dal resto del teatro mediante pannellature insonorizzanti.

Il nuovo teatro di posa sara dotato dei seguenti impianti elettrici:
e illuminazione ordinaria e di emergenza

e impianto di forza motrice

e quadri elettrici secondari di bassa tensione

e |l teatro sara inoltre dotato dei seguenti impianti speciali:

e cablaggio strutturato;

e impianto audio EVAC per | ‘evacuazione di emergenza;

e impianto rivelazione incendi;

41



Direzione Generale
CINEMA e
AUDIOVISIVO
HEEN

e impianto video sorveglianza;

e impianto controllo accessi;

Tipologia prevalente appalto: Lavori
Importo complessivo: € 1.821.054
Stato:

CINECITTA

Teatro 20: Conclusa — Aggiudicata — Lavori completati - collaudato
CRONOPROGRAMMA LAVORI (vedi allegato II)

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR X PNRR DICUICON FONDI DICUICON FONDI
Marzo2025 _ medulato PNRR ITALIA
Settembre 2025
3.9 |Realizzazione e ampliamento Teatro 20 e 21 con impianti (Teatro 20) 2.037.684 1.821.054 1.807.317 13.737
A-LAVORI 1.521.469 1.659.005
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALTRI IMPEGNI 495.665 162.049
C- FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 20.550

Il progetto, che gia ha concluso gli interventi, viene rimodulato al ribasso a conclusione delle stime finali di

rendicontazione delle effettive spese sostenute, i risparmi generati saranno destinati al completamento di altri

interventi.
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PROGETTO FORMAZIONE

Il progetto di formazione finanziato col PNRR raccoglie I'esigenza di attivare una serie di master e laboratori, a marchio
Cinecitta e Archivio Luce, per formare (ma anche riqualificare) figure tecniche, creative e manageriali, attraverso corsi
di breve e media durata, workshop su specifiche aree e laboratori pratici.

Per quanto attiene alle attivita a carico di Cinecitta sono stati previsti corsi specialistici con un forte taglio laboratoriale
con l'obiettivo di preparare giovani artigiani su importanti mestieri e di formare nuove maestranze tecnico artistiche
per soddisfare i crescenti volumi produttivi degli studios e del mercato nazionale dell’audiovisivo, dello spettacolo e
dell’intrattenimento.

| corsi (8 botteghe artigiane con lezioni teoriche e laboratori pratici) mirano a formare pittori, scultori, tagliatori, sarti,
truccatori, parrucchieri ecc. che, depositari della grande tradizione italiana, forti non solo del know-how ma anche di
conoscenze tecnologiche avanzate e all’avanguardia per proseguire nel dare forma alle visioni di scenografi e
costumisti.

Gli sbocchi occupazionali coprono tre differenti aree: cinema e audiovisivo; teatro, lirica, spettacoli dal vivo;
televisione.

Altro filone di attivita riguarda la valorizzazione degli archivi storici (Digital Humanities).

Il progetto formativo mira ad aggregare conoscenze eterogenee, partendo da discipline tradizionali, percorrendo
analisi ed elaborando strategie per la valorizzazione della conoscenza,

Durante i corsi saranno utilizzati strumenti, tecniche e tecnologie digitali, fornendo competenze e capacita per
produrre contenuti e pratiche.

Le figure professionali che si intersecano nelle discipline tradizionali del cinema sono:
- Archivista di audiovisivi (archiviazione di patrimoni audiovisivi per I'approfondimento scientifico dei contenuti)
- Ricercatore documentalista (per il riuso dei contenuti in ambiti diversi: cine-televisivi, editoriali e museali)
- Ripresa e montaggio di materiali audiovisivi (realizzazione di prodotti con materiali d’archivio)
- Contenuti per la comunicazione in rete: content manager, curator, social media manager (redazione
www.archivioluce.com)
- Commercializzazione e gestione diritti: business developer (footage sales)
- Tecnico della pellicola (film lab technician)
- Operatore allo scanner (scanner operator)
- Tecnico del suono (sound editor & restoration).

Nell’ambito del dipartimento virtual production saranno attivati corsi intensivi da 12 settimane a 1 anno finalizzati a
formare le nuove professionalita richieste per la realizzazione di set virtuali in ambito cinematografico. In questo corso
le risorse impareranno a gestire Unreal Engine per allestire i set virtuali da visualizzare sui ledwall per le riprese sul set
e i concetti necessari per comprendere il workflow impiegato per la Virtual Production. Una parte prevalente del corso
sara laboratoriale, attraverso il nuovo Virtual Stage Ledwall che & gia attivo a Cinecitta.

Nell’offerta formativa di Cinecitta sono previsti anche:

- corsi specialistici in post-produzione che mirano a formare fonici del doppiaggio, esperti di Sincronizzazione, addetti
al restauro digitale;

- corsi di conservazione e documentazione di videoarte rivolti a restauratori o loro collaboratori,
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- corsi specialistici post-laurea dedicati a formare professionisti nel campo della gestione legale e tributaria della
produzione, acquisizione e distribuzione di opere dell’ingegno nel campo cinematografico e audiovisivo.

DESCRIZIONE INTERVENTO PNRR rimP'\:iR? +  DICUICONFONDI DICUICONFONDI
Marzo 2025 odufato PNRR ITALIA
Settembre 2025
CINECITTA' (PROGETTO FORMAZIONE) 4.365.000 4.365.000 4.365.000

e All. Il Cronoprogrammi TARGET UE e Altre Opere

Manuela Cacciamani
Amministratore Delegato
Cinecitta S.p.A.
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