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In data 21 marzo 2025 é stata sottoscritta la convenzione di modifica dell’accordo del 26 gennaio 2023, n. 3
sottoscritto ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d. Igs. 50/2016 (ora art. 7, comma 4 del d. Igs n.36/2023) per la
realizzazione dell'investimento investimento 3.2. “sviluppo dell'industria cinematografica (progetto cinecitta)”
e la regolamentazione della relativa attuazione, gestione e controllo tra la Struttura di coordinamento per
I'attuazione dell’intervento - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura e la fondazione
Centro Sperimentale di cinematografia quale soggetto attuatore.

Ai sensi dell’art. 10 del suddetto accordo, che contempla le ipotesi di variazione del progetto, revoca o riduzione
del sostegno finanziario alle condizioni definite nell’articolo citato, si chiede la riduzione del sostegno finanziario
in relazione alla linea d’intervento 3. Salvaguardia del Patrimonio culturale, restauro e digitalizzazione. Tale
esigenza € emersa a seguito di piu approfondite verifiche sullo stato degli archivi e sulla possibile realizzazione dei
progetti la cui tempistica non consente piu di poter concludere nei tempi previsti per il collaudo.

Linea di intervento 3.2 (B)

Rilanciare le attivita della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia mediante lo sviluppo
di infrastrutture (“virtual production live set”) ad uso professionale e didattico, tramite e-learning,
la digitalizzazione e la modernizzazione del parco immobiliare ed impiantistico.

Importo: 19.943.817

1. SVILUPPO DI STRUMENTI PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

CINEMATOGRAFICO E DELLE "MOVING IMMAGES", L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SCAMBIO
CULTURALE E DIDATTICO

(ZI;SICRISTRUTTURAZIONE, ALLESTIMENTO E TECNOLOGIA SALA CINEMATOGRAFICA DEL 1.750.000,00€
1.1.1 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SALA CINEMATOGRAFICA DEL CSC 1.250.000,00 €
1.1.2 TECNOLOGIA SALA CINEMATOGRAFICA DEL CSC 500.000,00€
1.2 REALIZZAZIONE PIATTAFORMA E LEARNING 1.500.000,00 €
TOTALE 3.250.000,00 €

1.1 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO E TECNOLOGIA SALA CINEMATOGRAFICA DEL CSC

La possibilita di dotare il Centro Sperimentale di un cinema di proprieta nella citta di Roma
rappresenta una condizione essenziale affinché la pil antica e prestigiosa istituzione italiana dedicata
alla formazione nel campo del cinema e dell’audiovisivo, alla diffusione e valorizzazione del
patrimonio e della cultura cinematografica possa svolgere a pieno il proprio ruolo. Tutte le grandi
Cineteche del mondo hanno un loro Cinema che rappresenta un polo culturale e un punto di
riferimento per la diffusione del patrimonio cinematografico del passato e del presente.

La ristrutturazione e allestimento del Cinema gia esistente all’interno del Centro assicurera una sala
cinematografica di circa 80 posti di eccellenza dal punto di vista dell’equipaggiamento tecnologico
oltre che dal punto di vista del confort nell’esperienza della visione. La sala sara anche fornita della
possibilita di proiettare copie in pellicola oltre che in digitale, secondo gli standard richiesti dalla FIAF
(International Federation of Film Archives).A tal fine & prevista il rifacimento delle contropareti
fonoassorbenti, un diverso posizionamento dello schermo, I'installazione di un impianto Dolby Atmos
e una diversa distribuzione dei posti in sala; verranno inoltre realizzati nuovi impianti di
condizionamento, una nuova distribuzione dell’aria condizionata e un nuovo impianto di rivelazione
incendi. L'intervento si estendera anche agli ambienti limitrofi comunque collegati alla sala cinema.
Si rimanda all’Allegato 1 per la planimetria della sala cinema.

L’adeguamento tecnologico della Sala Cinema del CSC prevede una nuova insonorizzazione e telo di
proiezione microforato; impianti illuminotecnici che possano consentire, oltre alle attivita abituali di
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una Sala, anche lo svolgimento di lezioni, incontri e masterclass e relative riprese audiovisive;
impianto di diffusori acustici retro schermo e sistema di diffusori acustici inclusiva di tecnologia Dolby
Atmos; sistema completo di proiezione multiformato composto da due proiettori digitali; server DCP;
connessioni intranet e VPN in fibra; postazione informatica completa dedicata e interfacciata ai
sistemi di proiezione; postazione informatica completa con superficie di controllo correzione colore;
regia di proiezione; acquisizione, revisione e aggiornamento tecnologia per proiezioni in pellicola
(8mm, 16mm e 35 mm); set completo di microfoni per conferenze e mixer audio di interconnessione
all'impianto di diffusione; telecamere PTZ con sistema di controllo e regia streaming multicanale.

Il nuovo cinema sara uno spazio a programmazione permanente (con orari anche piu estesi di quelli
delle normali sale cinematografiche). La programmazione prevedra, da un lato, |la proiezione di titoli
della storia del cinema, sia italiani che internazionali, con la realizzazione di percorsi, rassegne,
manifestazioni, eventi, sempre curati da esperti di massimo profilo; dall’altro, la programmazione del
cinema contemporaneo italiano e internazionale, dando spazio alle opere di giovani autori, alla
varieta culturale e dei generi, all’inclusivita, a un cinema di qualita che troppo spesso ormai fatica a
incontrare un pubblico in sala. Particolare attenzione sara dedicata ai percorsi formativi e alla
relazione con le scuole. La sala, quando non interessata dalla programmazione, sara quindi a
disposizione della Scuola del Centro Sperimentale di Cinematografia e/o per altri eventi di tipo
educativo e formativo.

Un cinema con tal caratteristiche risponde alle esigenze primarie del Centro Sperimentale di
Cinematografia, sia della Cineteca Nazionale sia della Scuola e rappresenta un tassello importante
per assolvere al ruolo che questa istituzione pud e deve svolgere nel campo della educazione
all'immagine in senso lato.

Linea1.1.1

Tagging green: 100%
Tagging digital 1.1.1: 0%.
Linea 1.1.2

Tagging digital:100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda, rispettivamente all’Allegato 2 per il cronoprogramma della Linea 1.1.1 e all’Allegato 3
per la Linea 1.1.2.

1.2 REALIZZAZIONE PIATTAFORMA E-LEARNING

Il Centro Sperimentale di Cinematografia, consapevole dell'importanza di adattarsi alle dinamiche
digitali contemporanee, ha avviato un ambizioso progetto volto a potenziare la sua offerta formativa
e la sua presenza culturale a livello globale attraverso la creazione di una piattaforma digitale che
utilizzi tecnologie all’avanguardia. La piattaforma, un vero e proprio Hub Digitale del CSC,
rappresentera un prezioso patrimonio per la Fondazione. Consentira di erogare attivita formative con
modalita e-learning e la fruizione dei contenuti e gli eventi realizzati dalla scuola, con particolare
riferimento alla distribuzione in modalita streaming dei cortometraggi, documentari e podcast
Questo modello di Piattaforma garantira il raggiungimento degli obiettivi strategici istituzionali e di
adattarsi alle moderne modalita di fruizione dei contenuti, consolidando il prestigio e I'eccellenza
accademica della Scuola nel campo della formazione e produzione cinematografica.
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Per la realizzazione della Piattaforma digitale si prevede l'implementazione dell’architettura
tecnologica finalizzata allo sviluppo del software e dell’hardware e all’erogazione di servizi informatici
(350.000,00 €).

Come dettagliato successivamente, all'interno della Piattaforma confluiranno non solo i contenuti
prodotti dalla scuola, ma anche gli eventi organizzati dalla stessa e contenuti originali. Pertanto, si
prevede di svolgere attivita di ricerca, catalogazione, post-produzione, versioning, digitalizzazione
contenuti sopra citati (800.000,00 €) e di garantire la manutenzione e la gestione editoriale dei
contenuti prodotti al 2026 mediante i fondi PNRR (120.000,00 €). Inoltre, sara garantito lo sviluppo
di nuovi contenuti tramite I'utilizzo di tecnologia e strumenti innovativi, come regia e 3 telecamere
remotabili con trasmissione over IP (100.000,00 €). Al fine di garantire una piu ampia diffusione della
Piattaforma e dei suoi contenuti, sono previste apposite campagne di comunicazione (130.000,00 €).

Si evidenzia che, al termine della progettualita PNRR, il CSC continuera a produrre contenuti, con i
fondi propri e che questi saranno inseriti all'interno della Piattaforma. Cio garantira I'utilizzo e il
funzionamento della Piattaforma oltre il periodo di finanziamento del PNRR.

Caratteristiche della Piattaforma Digitale:

1. Posizionamento Online e Attrazione di Talent: il progetto mira a consolidare la presenza online del
CSC per attrarre talenti e accrescere |'autorevolezza del suo marchio nel mondo digitale. Questo sara
ottenuto mediante strategie di marketing digitale mirate, che includono campagne pubblicitarie
online, presenza sui social media e collaborazioni nel settore cinematografico. L'obiettivo e quello di
rendere il CSC un punto di riferimento per aspiranti cineasti provenienti da tutto il mondo, attratti
dalla reputazione e dall'eccellenza accademica della Scuola.

2. Gestione Digitale dei Materiali: la piattaforma integrera un sofisticato sistema di Content
Management (CMS) progettato per gestire in modo efficiente cortometraggi, documentari,
masterclass e altri materiali didattici. Questo CMS consentira una catalogazione dettagliata dei
contenuti, facilitando I'accesso e la ricerca sia per gli utenti interni che per il pubblico esterno.

3. Protezione della Proprieta Intellettuale: per garantire la protezione dei contenuti da usi non
autorizzati e sfruttamenti commerciali illeciti, la piattaforma implementera un sistema avanzato di
anti-piracy basato sull'intelligenza artificiale. Questo sistema monitorera costantemente |'utilizzo dei
contenuti e adottera misure preventive e reattive per prevenire la pirateria e tutelare la proprieta
intellettuale del CSC.

4. Fruizione dei Contenuti Realizzati dagli Studenti: i lavori che vedono coinvolti gli studenti, tra cui
cortometraggi, documentari, masterclass, podcast e lezioni saranno resi disponibili in streaming on-
demand e FAST attraverso la piattaforma e i suoi canali. Questo consentira di condividere i propri
progetti con il pubblico interno ed esterno alla Scuola, ampliando la loro visibilita e offrendo loro
un'opportunita di esposizione senza precedenti.

5. Accessibilita Multilingue e Integrita dei Contenuti: la piattaforma garantira I'accesso in piu lingue
per un pubblico internazionale, con traduzioni e sottotitoli disponibili per i contenuti piu rilevanti.
Inoltre, sara implementata una struttura cloud affidabile per garantire l'integrita e la distribuzione
sicura dei contenuti in alta qualita, assicurando un'esperienza utente ottimale per tutti gli utenti.
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6. Lezioni a Distanza e Accesso On-Demand: gli studenti di tutte le Sedi del CSC avranno la possibilita
di partecipare a lezioni a distanza attraverso la piattaforma, consentendo una fruizione flessibile e
adattabile ai propri ritmi di studio. Le registrazioni delle lezioni saranno disponibili on-demand,
consentendo agli studenti di rivedere i contenuti e di approfondire gli argomenti trattati secondo le
proprie esigenze.

7. Eventiin Live Streaming: |la piattaforma includera una sezione dedicata agli eventi in live streaming,
che potranno essere seguiti sia dagli utenti interni che esterni. Questo consentira al CSC di ampliare
il proprio pubblico e di offrire un'esperienza coinvolgente e interattiva durante eventi accademici,
proiezioni di film e altre attivita culturali.

8. Promozione e Valutazione dell'Efficienza: il progetto sara promosso attraverso campagne di
comunicazione digitale mirate ed eventi speciali, volti ad aumentare la consapevolezza e ad attrarre
nuovi utenti alla piattaforma. Metriche di valutazione come il coinvolgimento sui social media, il
numero di iscrizioni alla piattaforma e la partecipazione agli eventi online verranno utilizzate per
monitorare l'efficacia delle strategie di promozione e migliorare continuamente l'esperienza
dell'utente.

9. Facilitare partnership internazionali: grazie al suo posizionamento online e alla sua reputazione nel
settore dell’audiovisivo, la piattaforma sara un catalizzatore per nuove partnership strategiche con
istituzioni accademiche, distributori cinematografici e altre organizzazioni internazionali. Queste
partnership contribuiranno ad arricchire I'offerta formativa del CSC e a promuovere la collaborazione
e lo scambio culturale a livello globale.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 4 per il cronoprogramma della Linea.
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2. SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE CON FINALITA' PROFESSIONALI E DIDATTICHE PER IL

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI LEGATE ALLA TRANSIZIONE TECNOLOGICA
(VIRTUAL LIVE SET, TRANSIZIONE TECNOLOGICA ED ECOLOGICA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA)

2.1 REALIZZAZIONE VIRTUAL LIVE SET 667.000,00 €
2.2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ATTREZZATURE, LABORATORI, AULE (SEDE DI ROMA) 5.176.977,00 €
2.2.1 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SALE VISIONE 150.000,00 €
2.2.2 SERVER E STORAGE 1.220.010,00 €

2.2.3 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CORSI (INCLUSO SALE MIX, COLOR, ATTREZZATURE,
HARDWARE E SOFTWARE)

2.3 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO, TRANSIZIONE ECOLOGICA (SEDE DI
ROMA)

2.3.1 LAVORI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE SEDI PRINCIPALI
(MEDIANTE, RIPRISTINO PROSPETTI, SOSTITUZIONE INFISSI E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO | 1.500.000,00 €
DEGLI IMMOBILI DELLA SEDE PRINCIPALE (INCLUSE OPERE COMPLEMENTARI)

2.3.2 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA A TETTO

3.806.967,00 €

4.550.000,00 €

EDIFICIO TATRO BLASETTI E OPERE COMPLEMENTARI 670.000,00 €
2.3.3 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 450.000,00 €
2.3.4 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA MIX 3 680.000,00 €
2.3.5LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO 300.000.00 €
DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E MAGAZZINI PELLICOLE ’

2.3.6 LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE DI SUPPRESSIONE ANTINCENDIO E RIFACIMENTO DI 450.000.00 €
PORZIONI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ANTINCENDIO E RISCALDAMENTO !

2.4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ATTREZZATURE, LABORATORI, AULE (SEDI REGIONALI) 3.900.000,00 €
2.4.1 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SEDI REGIONALI 2.635.000,00 €
2.4.1 SEDE SICILIA 700.000,00 €
2.4.1 SEDE PIEMONTE 350.000,00 €
2.4.1 SEDE LOMBARDIA 420.000,00 €
2.4.1 SEDE ABRUZZO 320.000,00 €
2.4.1 POLO VENEZIA 845.000,00 €
2.4.2 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE SEDI REGIONALI 1.265.000,00 €
2.4.2.1 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE - SEDE SICILIA 985.000,00 €
2.4.2.2 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE - SEDE VENETO 280.000,00 €
TOTALE 14.293.977,00 €

La sede centrale della Scuola Nazionale di Cinema & la Scuola di eccellenza in Italia per la formazione
di professionalita apicali nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva ed € una delle
Scuole piu prestigiose al mondo per la qualita dell’offerta formativa.

Mantenere alti gli standard oggi significa, ovviamente, adeguare I'offerta formativa alle
trasformazioni del settore e offrire agli studenti la possibilita di formarsi in un ambiente adeguato
dal punto di vista delle tecnologie messe a disposizione.

Negli ultimi anni, la Scuola ha avviato un percorso di adeguamento tecnologico con investimenti
importanti gestiti attraverso i budget ordinari a disposizione della Fondazione.

| fondi PNRR rappresentano una opportunita decisiva per mettere in atto una progettualita piu
ampia e strategica anche in funzione dei nuovi insegnamenti attivati che, oltre alle materie
tradizionalmente insegnate, prevedono oggi il Corso di Digital VFX e quello di Conservazione e
management del patrimonio audiovisivo.

2.1 REALIZZAZIONE VIRTUAL LIVE SET
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Il progetto prevede il disegno e la realizzazione di un “Virtual production live set and motion
capture”. |l progetto rappresenta I’evoluzione e la sostituzione dei sistemi green screen. Dotato di
strumenti, risorse e tecnologie all’avanguardia, grazie alla creazione di ambientazioni e scenografie
virtuali modificabili in tempo reale, consente lo sviluppo di una formazione dedicata e la
realizzazione di produzioni innovative.

Il Virtual production live set, per sviluppare al massimo il proprio potenziale, deve essere integrato
con un sistema di motion capture, che consente di animare qualsiasi creatura prodotta
artificialmente “catturando” i movimenti di attori veri in tempo reale.

L'investimento rappresentera un punto di forza della Scuola Nazionale di Cinema tra le prime al
mondo a formare i propri studenti (nelle varie discipline ognuna per rispetto alle proprie
competenze) all’utilizzo di questi nuovi strumenti.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 5 per il relativo cronoprogramma.

2.2.INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ATTREZZATURE, LABORATORI, AULE (SEDE DI ROMA)

In coerenza con I'aumento dell’offerta formativa del CSC, che prevedera lo sviluppo di nuovi piani
di studio, programmi didattici e laboratori interdisciplinari, € divenuto necessario dotarsi di una
importante innovazione tecnologica a supporto della corretta formazione degli allievi che
dovranno, una volta terminati gli studi, inserirsi nel mondo della professione rispettando standard
sempre piu sfidanti.

Nel dettaglio, la linea prevede le seguenti attivita strutturali di adeguamento o creazione di
infrastrutture per la didattica:

- Linea 2.2.1 Adeguamento tecnologico sale visione: Si prevede I'allestimento di due sale visione
multimediale comprensive di apparati audio/video professionali per la fruizione dei contenuti.

- Linea 2.2.2 Server e storage: Si prevede la creazione di adeguate strutture di serveristica, storage
e sharing al fine di consentire la giusta esecuzione dei processi produttivi di tutti i contenuti SGI
(vfx, restauro, animazione, scenografia, costume, etc.) e la fluidificazione di tutte le lavorazioni di
conforming, grading e delivery. Detta struttura sara al servizio non solo della Sede di Roma, ma
anche delle altre Sedi del CSC.

- Linea 2.2.3 Adeguamento tecnologico corsi (incluso sale mix, color, attrezzature, hardware e
software). Si prevede I'acquisto di specifiche attrezzature e allestimenti utili per la realizzazione
dei corsi formativi, come di seguito:

- Allestimento e tecnologia per le aule della Scuola. Schermi/TV per le proiezioni, arredi,
illuminazione, tecnologia dedicata audio-video

- Acquisizione nuova tecnologia dedicata al corso di Visual effects supervisor & producer quali,
ad esempio, nuove postazioni computeristiche, tavolette grafiche con monitor incorporato,
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hardware di conversione in tempo reale, monitor ad alta risoluzione, , corpi illuminanti led,
software dedicati, storage da set ad alta velocita e capacita, sistema di motion control
computerizzato. . Le attivita del corso e specificatamente quelle riferite all’utilizzo del nuovo
virtual live studio verranno ulteriormente implementate attraverso I'acquisizione di facilities
come: sistema di motion capture ovvero tute ad alta precisione per permettere la cattura
simultanea della performance degli attori; sistema di mocap facciale per la cattura delle
espressioni degli attori con alta fedelta; acquisto e installazione di pannelli LEDWALL al fine di ampliare
la superficie del virtual live studio.

- Adeguamento tecnologico riferito all’acquisizione di nuove postazioni di lavoro informatiche
complete per tutti i corsi della Scuola al fine di consentire e ampliare le attivita di formazione
(conservazione e management del patrimonio audiovisivo, fotografia, montaggio, costume,
scenografia, suono e ambienti color grading).

- Adeguamento tecnologico per il corso di Conservazione e management del patrimonio
audiovisivo (Scanner archive, Software restauro immagine, workstations e monitor di
riferimento).

- Adeguamento tecnologico per il corso di Fotografia che prevede l'integrazione dei materiali del
parco lampade quali macchinismo e elettricismo ovvero sistemi di grip e illuminazione,
I’acquisto di camere da presa di alta gamma, acquisto di nuove serie ottiche, revisione di ottiche
gia in dotazione della Scuola, postazione mobile set/near set DIT, tecnologia e accessori
dedicati.

- Acquisto di workstations, software e licenze dedicate, monitor e strumenti di calibrazione del
colore, video proiettori di alta gamma per le sale di color grading e per il laboratorio di
postproduzione.

- Implementazione dell’attrezzatura necessaria al corretto svolgimento delle attivita didattiche e
di produzione nell’ambito della fotografia. Parte fondamentale della formazione dei nostri allievi
del corso di fotografia si svolge presso il laboratorio fotografico comprensivo di camere oscure,
ingranditori e tecnologia dedicata allo sviluppo e stampa.

- Adeguamento tecnologico del corso di Suono suddiviso in due macro aree: quella relativa al set
per cui si prevede l'implementazione di attrezzatura di registrazione come microfoni e
registratori audio digitali, accessori e tecnologia dedicata, e quella relativa alla postproduzione
dove si rende necessario provvedere alla creazione di una nuova sala mix professionale,
all’acquisto di nuova tecnologia specifica dedicata alle sale mix gia presenti presso la Scuola,
all’acquisto di nuovi software nonché sale di registrazione e strumentazione per la creazioni di
suoni, musica e ambientazioni audio.

- Allestimento sala doppiaggio.

- Adeguamento della tecnologia dedicata alla registrazione e postproduzione sonora (apparati di
ripresa, post-produzione e missaggio) necessario per lo sviluppo del nuovo Master riferito alla
Musica per film, che prendera forma tra la Sede di Roma e altre location (es: sede di Cagliari).

- Acquisto di camcorder, apparati illuminotecnici leggeri, sistemi di ripresa sonora, accessori
dedicati necessari per rafforzare I'interdisciplinarieta delle attivita di formazione che vedono la
forte collaborazione di due o piu reparti della Scuola e che pertanto, necessitano di tecnologia
dedicata e crossmediale.

Linea2.2.1

Tagging digital: 100%.
Tagging green: 0%
Linea 2.2.2

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%
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Linea 2.2.3
Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 6 per il relativo cronoprogramma.

2.3 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO, TRANSIZIONE ECOLOGICA

La sede della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, edificata negli anni ’30, richiede
una profonda riqualificazione e modernizzazione. Si tratta di un edificio storico, di grande valore e
pregio: nel 2021, il complesso immobiliare e stato dichiarato di “interesse storico-artistico
particolarmente importante” ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a) e lettera d) del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Di Roma. Tuttavia, I'edificio necessita di importanti interventi di adeguamento a causa della vetusta
degli immobili e tenuto conto delle crescenti esigenze della Scuola Nazionale di Cinema e della
Cineteca Nazionale.

Si rimanda all’Allegato 7 per la planimetria di dettaglio della sede di Roma.
Nel dettaglio la linea prevede i seguenti interventi:

- 2.3.1 Lavori di risanamento e ristrutturazione degli immobili delle sedi principali (mediante ,
ripristino prospetti, sostituzione infissi e rinnovamento impiantistico degli immobili della sede
principale (incluse opere complementari): Si prevedono lavori di manutenzione straordinaria
sull’edificio principale necessari a causa di un deterioramento evidente del corpo di fabbrica dovuto
all’'usura causata, negli anni, in prima istanza, dall’utilizzo da parte degli utenti, per quanto concerne
gli spazi interni, e dagli agenti esterni (pioggia, vento, sbalzi di temperatura ecc.), per quel che
riguarda l'involucro dell'immobile. Gli interventi riguardano prevalentemente le seguenti categorie:

- ripristino di facciate
- sostituzione parziale degli infissi
- ristrutturazione degli ambienti interni

Ripristino di facciate

Le facciate dell’edificio principale presentano un medio livello di degrado, che, su specifiche porzioni,
potrebbe in breve tempo condurre ad aggravamento con conseguente rischio crolli (si fa riferimento,
in particolare, a porzioni di frontalini in cemento in stato di avanzato degrado o al distaccamento di
porzioni di intonaco danneggiato a causa degli agenti esterni).

Oltre al ripristino dei settori di facciata danneggiati, si rende necessaria una tinteggiatura complessiva
dellinvolucro nelle sue parti intonacate e ripulitura delle porzioni di prospetto caratterizzate da
elementi lapidei o in cortina).

L'intento € quello di restituire un’'omogeneita allo strato superficiale dell’edificio, che & stato
sottoposto a manutenzione in momenti diversi e presenta oggi, a causa del sovrapporsi di interventi
manutentivi diversi e succedutisi nel tempo, un’‘immagine frammentaria, poco consona alla qualita
architettonica dell’edificio in oggetto che deve essere restituita al complesso nella sua interezza.

Gli interventi sulle facciate interessate dall'intervento necessiteranno di un’attenta analisi degli
elementi costituenti, al fine di non alterare I'immagine originaria dell’edificio.

Tale intervento concorre, unitamente all’intervento di sostituzione degli infissi, ad una valorizzazione
9
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organica delle parti di maggiore pregio che compongono il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Ristrutturazione degli ambienti interni

Diversi ambienti interni necessitano di manutenzione; I'obiettivo & da un lato adeguare la struttura
ad una funzionalita ottimale, dall’altro migliorarne i caratteri architettonici ed estetici.

Le ragioni di funzionalita riguardano principalmente i servizi igienici (troppo frequentemente soggetti
ad interventi di ripristino emergenziale a causa di impianti idraulici e apparecchi sanitari usurati), ma
anche (per fare solo qualche esempio) diverse porzioni di controsoffitto con i relativi apparecchi
illuminanti, molto spesso insufficienti ad illuminare adeguatamente gli ambienti.

Le ragioni riguardanti il ripristino dei caratteri architettonici autentici (dungque coerenti con
I'organismo edilizio nella sua interezza) hanno a che fare con gli elementi di finitura (porzioni di
pavimento che sono state manomesse con l'inserimento di materiali inadeguati; porzioni di
controsoffitto che creano aree di discontinuita tra spazi tra loro contigui; elementi di arredo fisso
principale, come corpi illuminanti, ma anche porte, maniglie ecc..).

Sostituzione parziale degli infissi
L'intervento previsto per la sostituzione degli infissi riguarda alcuni ambienti che compongono
I’edificio principale e, principalmente:

- le due corti interne

- l'aulamagna
La selezione proposta tiene conto di due fattori determinanti: I'usura delle finestre in oggetto e la
rilevanza degli ambienti coinvolti.
Si tratta infatti degli spazi maggiormente caratterizzanti, in termini architettonici, dell’impianto
storico del Centro Sperimentale di Cinematografia. Al contempo, trattandosi di spazi dedicati ad usi
di natura collettiva e pubblica, risultano rappresentativi del carattere istituzionale del Centro. In
particolare, I’Aula Magna disegna il prospetto della facciata principale, che, rivolta verso la citta,
restituisce 'immagine monumentale e istituzionale dell’edificio storico.

L’obiettivo dell’intervento in oggetto & duplice:

- contribuire all’efficientamento energetico, attraverso l'inserimento di serramenti ad alta
prestazione, che riducono le dispersioni termiche

- conservare o rispristinare I'immagine dell’edificio originario, attraverso l'inserimento di
finestre disegnate nel rispetto di un’architettura storica di pregio

Sulla scorta di queste premesse, i nuovi infissi dovranno risultare adeguati alle esigenze tecniche
(nelle componenti principali di un serramento, ossia infissi e vetrate) ed estetiche (per forma, sistema
di apertura, materiale e colore).

Per i serramenti sara previsto prioritariamente legno rigato verniciato (corti interne, saliscendi
biblioteca, sala mensa) o (per necessita tecniche dovute alla dimensione delle bucature) in acciaio inox
verniciato (aula magna, originariamente in ferrofinestra).

Entrambi i materiali risultano particolarmente prestanti in termini di:

- isolamento termico

- isolamento acustico

- resistenza agli agenti esterni (pioggia, neve, raggi UV)
- impatto estetico

Tutti gli accessori di ferramenta saranno in acciaio inox, un materiale che garantisce durabilita e
resistenza meccanica. Le maniglie riprodurranno le linee originarie e saranno prodotte in ottone
10
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cromato opaco.

Questo intervento, quindi, rientra in maniera decisiva all’interno della necessita di migliorare le
caratteristiche energetiche dell’edificio.

Un’oculata progettazione consentira di armonizzare gli obiettivi tecnico-funzionali con quelli di
conservazione dei caratteri architettonici ed estetici dell’edificio storico tutelato.

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 8 per il relativo cronoprogramma.

- 2.3.2 lLavori di impermeabilizzazione e isolamento termico della copertura a tetto edificio Teatro
Blasetti e opere complementari: Gli interventi consistono nella sostituzione dell’attuale manto di
copertura - realizzata nell’anno 2002 in tegole canadesi ovvero guaina ardesiata, primariamente per
motivi di limitata disponibilita economica; ad oggi tali tegole hanno perso la necessaria elasticita
compromettendone la necessaria stabilita e tenuta, tanto da aver reso necessari dei parziali e
provvisori interventi di impermeabilizzazione. L'intervento prevede la rimozione dell’attuale guaina
ardesiata e l'installazione di pannelli prefabbricati con funzione di isolamento termico ed acustico, ed
e subordinato alla verifica statica della copertura.

Contestualmente sono previsti interventi di adeguamento di alcuni locali del Teatro Blasetti, come
richiesto dalla SNC, per garantire una miglior funzionalita della didattica.

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 9 per il relativo cronoprogramma.

- 2.3.3 lLavori diriqualificazione degli spazi esterni: La riqualificazione, che prevede interventi su piu
aree della Fondazione, interessera primariamente il recupero dello spazio antistante I’edificio Teatro
Blasetti, mediante la ripavimentazione dell’area aree e la attrezzatura della stessa con elementi
mobili, come tavoli su ruote che possano essere usati dagli studenti ed utenti. E prevista la rimozione
della pavimentazione in autobloccanti e la sua sostituzione con sampietrini e travertino spezzato con
disegno analogo a quello gia presente nelle pavimentazioni dei chiostri interni. Inoltre, & prevista una
razionalizzazione delle aree destinate a parcheggio, attraverso la pedonalizzazione di alcune parti
attualmente occupate da autoveicoli, e I'implementazione di essenze arboree. Infine, il progetto
prevede il parziale recupero del quadro pavimentale originario, anche introducendo superfici
permeabili come la pavimentazione in sampietrini.

E inoltre, previsto il consolidamento di un muro di cinta per eliminare ogni rischio futuro di cedimento
del muro stesso; la presenza di pini marittimi ed un problematico deflusso delle acque piovane hanno
infatti causato un cedimento del terreno e uno “spanciamento” del muro, generando lesioni sul vicino
fabbricato destinato a tappezzeria.

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 10 per il relativo cronoprogramma.

- 2.3.4 Lavori di realizzazione della sala mix 3: Gli interventi consistono nella realizzazione di una
nuova sala mix all'interno del complesso immobiliare della Fondazione. | lavori prevedono

11



T Finanziato =49 MINISTERO PaYeVa) .
dall’'Unione europea @ DELLA O Centro gpf;]'cir;'entah
Rty NextGenerationEU M CULTURA 9

I'adeguamento edile ed impiantistico di un ambiente attualmente destinato a deposito per il corso di
scenografia. E prevista la realizzazione di impianti audio-video, elettrici e di condizionamento nonché
I’esecuzione di opere di adeguamento edile quali una bussola di accesso per isolare ulteriormente la
sala dall’esterno. Particolare rilievo e stato dato all'insonorizzazione interna mediante realizzazioni di
contropareti di vario spessore e composizione. All'interno sono previste, oltre alle postazioni degli
operatori, anche postazioni per allievi o produttori esterni.

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 11 per il relativo cronoprogramma.

- 2.3.5 Lavori di realizzazione e adeguamento impianti di condizionamento a servizio dell'edificio
principale e magazzini pellicole: Gli interventi di efficientamento energetico prevedono, per I'edificio
principale, I'installazione di un sistema di produzione di energia termica a pompa di calore aria-acqua
ad alta efficienza, in sostituzione dell’attuale centrale termica alimentata a gas metano. Il sistema a
pompa di calore permette una riduzione del consumo di energia elettrica rispetto al consumo di gas,
con un considerevole risparmio dei costi. Inoltre, viene abbattuta I’emissione dei fumi prodotti dalla
caldaia tradizionale a gas.

| lavori prevedono inoltre, I'installazione di gruppi frigoriferi ad alta efficienza in luogo degli attuali
gruppi frigoriferi giunti al termine della propria vita utile. Tali interventi, che riguarderanno magazzini
pellicole, depositi e porzioni dell’edificio principale, consentiranno un sensibile risparmio energetico
garantendo inoltre una migliore funzionalita ed efficienza degli impianti. Un ulteriore intervento di
installazione di impianti di trattamento dell’aria e previsto al piano seminterrato dell’edificio
principale ed € mirato a ridurre i livelli di concentrazione di gas Radon.

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 12 per il relativo cronoprogramma.

- 2.3.6 Lavori di adeguamento centrale di surpressione antincendio e rifacimento di porzioni della
rete di distribuzione degli impianti di antincendio e riscaldamento: Gli interventi riguardano
I'adeguamento della centrale di surpressione antincendio, mediante la sostituzione del gruppo di
elettropompe principale e della motopompa di riserva con motore termico.

Sono previsti interventi sulla vasca di accumulo e la sostituzione delle porzioni dei circuiti di
distribuzione degli impianti di riscaldamento e antincendio — realizzate prevalentemente alla fine
degli anni '70-"80 - che attualmente risultano interrate e gia oggetto di puntuali interventi di
riparazione che potrebbero non garantire, per il futuro, il mantenimento delle necessarie condizioni
di sicurezza e funzionalita. Per la realizzazione delle nuove distribuzioni sono previste opere di scavo,
realizzazione di cunicoli ispezionabili e posa di tubazioni in polietilene ad alta densita oltre a opere
complementari e accessorie occorrenti per I'esecuzione dell'impianto in argomento.

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 13 per il relativo cronoprogramma.

Come gia evidenziato nella descrizione delle attivita sopra riportata si sottolinea come tutti gli
interventi prevedono un ampio ricorso a moderne tecnologie costruttive orientate al contenimento
energetico ed all'impiego di “energia pulita”.

12
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Infine, in linea con la scheda relativa all'indicatore Comune UE RRFCIO1 “Risparmio sul consumo
annuo di energia primaria (MWh/anno)” associata all'investimento PNRR I'effettivo risparmio in
termini di energy savings sara verificato confrontando il consumo raggiunto di energia prima
dell'intervento a con il nuovo consumo di energia (stimato o reale) dopo l'intervento.

Linea 2.3.1

Tagging digital: 0%
Tagging green: 100%
Linea 2.3.2

Tagging digital: 0%
Tagging green: 100%
Linea 2.3.3

Tagging digital: 0 %
Tagging green: 100%
Linea 2.3.4

Tagging digital: 0%
Tagging green: 100%
Linea 2.3.5

Tagging digital: 0%
Tagging green: 100%
Linea 2.3.6

Tagging digital: 0%
Tagging green: 100%

2.4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ATTREZZATURE, LABORATORI, AULE
2.4.1. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SEDI REGIONALI

La crescente domanda nel settore sul fronte del mercato del lavoro ha imposto una riflessione
strutturale sull’offerta formativa allargata ovviamente a tutto il territorio nazionale, a partire dalle
varie sedi regionali del CSC.

Le condizioni esterne indicano infatti la possibilita di espandere |'offerta formativa di alcune delle
sedi e diimmaginarne di nuove laddove si individui un percorso organico, sempre in dialogo con altre
realta gia esistenti sui territori, per favorire le sinergie laddove se ne presenti I'opportunita ed evitare
sovrapposizioni o inutili ripetizioni.

In relazione quindi alla progettualita sviluppata rispetto alla linea d’intervento C (Progetto
Formazione), all'interno della presente linea d’intervento sara possibile realizzare tutti gli

investimenti di carattere tecnologico necessari per lo sviluppo della didattica.

L’adeguamento tecnologico delle sedi regionali consentira anche di rendere disponibili in territori in
cui sono completamente assenti - infrastrutture fondamentali legate alla realizzazione di prodotti
cinematografici e audiovisivi con gli standard tecnologici richiesti dal mercato. Inoltre, la
strumentazione tecnologica potra essere utilizzata in diverse sedi del Centro in quanto si tratta di
attrezzatura movibile. La finalita principale degli investimenti sara ovviamente di carattere
didattico, tuttavia, la dotazione di citta, come Torino o Palermo, di luoghi avanzati per la post-
produzione sonora, la color correction, effetti visivi digitali puo rappresentare un supporto decisivo
per lo sviluppo di una realta produttiva di quei territori in sinergia con gli investimenti effettuati da
13
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numerose regioni per I'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive.

Di seguito il dettaglio della tipologia di investimenti di carattere tecnologico che si intendono
effettuare sulle sedi di Palermo, L’Aquila, Milano, Torino, Venezia:

- Adeguamento tecnologico riferito all’acquisizione di nuove postazioni di lavoro informatiche
complete (software e licenze) per tuttii corsi presso le sedi regionali della Scuola al fine di consentire
e ampliare le attivita di formazione (circa 660.000,00€);

- Attrezzatura per la creazione di un Laboratorio dedicato allo stop-motion (circa 190.000,00€);

- Adeguamento tecnologico per Cabina registrazione suono e doppiaggio (circa 20.000,00€);

- Adeguamento tecnologico degli apparati suono presa diretta e ripresa (circa 80.000,00€);

- Allestimento e adeguamento tecnologico delle sale visione e aule (circa 210.000,00€);

- Adeguamento apparati illuminotecnici, apparati digitali di ripresa, ottiche, monitor e accessori (circa
485.000,00€);

- Adeguamento tecnologico per Sala Mix (circa 300.000,00€);

- Adeguamento tecnologico specifico per il Polo di Venezia dedicato alle Artiimmersive e al metaverso
(circa 690.000,00¢€).

Tagging digital 2.4.1: 100%
Tagging green 2.4.1: 0%

CRONOPROGRAMMA

Sirimanda all’Allegato 14 per il relativo cronoprogramma.

2.4.2 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE SEDI REGIONALI
Sede Sicilia

L'investimento presso la Sede Sicilia — dedicata al corso di cinema documentario- prevede la
realizzazione di una sala mix e di infrastrutture tecnologiche, oltre ad acquisti destinati ad
incrementare la proposta formativa presso la Sede e la realizzazione delle conseguenti opere di
adeguamento edile e impiantistico.

| lavori prevedono I'adeguamento edile ed impiantistico di un ambiente attualmente destinato ad
aula. E prevista la realizzazione di impianti audio-video, elettrici e di condizionamento nonché
I’esecuzione delle conseguenti opere complementari. Particolare rilievo e stato dato
all'insonorizzazione interna mediante realizzazioni di contropareti di vario spessore e composizione
anche in considerazione della presenza di ampie superfici vetrate. All'interno sono previste, oltre
alle postazioni degli operatori, anche postazioni per allievi o operatori esterni.

Si rimanda all’allegato 15 per la planimetria di dettaglio della sede in Sicilia.

Tagging digital 2.4.2.1: 0%
Tagging green 2.4.2.1: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 16 per il relativo cronoprogramma.

Regione Veneto.
14
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Nella sede di Venezia sono previsti lavori di adeguamento edile e impiantistico che interesseranno
gli edifici identificati a numero 16 e numero 17 del complesso immobiliare.

Gli interventi edili saranno relativi alla realizzazione di partizioni interne, al fine di rendere gli
ambienti idonei alle attivita formative previste. Inoltre, in entrambi gli edifici saranno implementati
gli impianti elettrici e di condizionamento esistenti.

Si rimanda all’allegato 17 per la planimetria di dettaglio della sede in Veneto.

Tagging digital 2.4.2.2: 0%
Tagging green 2.4.2.2: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 18 per il relativo cronoprogramma.

3. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE AUDIOVISIVO, RESTAURO E DIGITALIZZAZIONE

3.1 REALIZZAZIONE DIGITAL LAB E ARCHIVI INFORMATIZZATI 2.399.840,00 €
3.1.1 DIGITAL LAB — SCANNER 8K 560.000,00 €
3.1.2 TAPE LIBRARY LTO 690.000,00 €
3.1.2.1 TAPE LIBRARY LTO HW 444.690,00 €
3.1.2.2 TAPE LIBRARY LTO SW 245.310,00 €
3.1.3 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI 1.149.840,00
3.1.3.1 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI — ARCHIVIO SNC | 130.000,00 €
3.1.3.2 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI — ARCHIVIO CN 128.100,00 €
3.1.3.3 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI — FONDO SALCE | 19.500,00 €
3.1.3. 4 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI — FONDO
IANNARELLI 51.240,00 €
3.1.3.5 PATRIMONIO A RISCHIO DELLA CINETECA NAZIONALE (NITRATI) — DIGITALIZZAZIONE

152.500,00 €
3.1.3.6 CINEMA MUTO DELLA CINETECA NAZIONALE (NITRATI) — DIGITALIZZAZIONE

122.000,00 €
3.1.3.7 FONDI FILMICI DELLA CINETECA NAZIONALE (SAFETY) — DIGITALIZZAZIONE

122.000,00 €
3.1.3.8 FILM RARI E FILM SPERIMENTALI DELLA CINETECA NAZIONALE (SAFETY) —
DIGITALIZZAZIONE 91.500,00 €
3.1.3.9 FILM DI PARTICOLARE RILEVANZA ARTISTICA DELLA CINETECA NAZIONALE (SAFETY) -
RESTAURO 183.000,00 €
3.1.3.10 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI — SVILUPPO | 150.000,00 €
XDAMS

3.1 REALIZZAZIONE DIGITAL LAB E ARCHIVI INFORMATIZZATI

La creazione di un polo di eccellenza nazionale per il restauro e la digitalizzazione delle opere
conservate presso la Cineteca Nazionale e I'obiettivo della linea 3.1.; nonché l'occasione per
implementare I'archivio digitale e potenziare la relativa banca dati che lo ospita.

L'utilizzo dei fondi PNRR consentira di consolidare il Digital Lab, quale struttura dotata di strumenti
di elevatissima tecnologia finalizzata alla digitalizzazione e al restauro del patrimonio filmico.

In particolare, al fine di ottimizzare le tempistiche per I'implementazione dell’archivio digitale,
I'intervento prevede sia l'acquisto di nuova strumentazione di elevatissima tecnologia per la
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digitalizzazione di materiale filmico (scanner 8K per pellicole), sia I'acquisizione di servizi per la
digitalizzazione dei beni documentali. In particolare, un nuovo scanner si va ad affiancare al
complesso delle apparecchiature gia presenti nel laboratorio digitale, tutte finalizzate alla
preservazione e al restauro del materiale filmico, attivita che sempre piu viene svolta in sede
attraverso un processo collaudato e costanti verifiche; il ricorso a servizi esterni per gli interventi sui
fondi documentali e fotografici € generato, in primo luogo dalla difficolta di individuare spazi interni
per il trattamento dei materiali e, soprattutto, dal volume degli archivi stessi che richiederebbe un
lavoro routinario pluriennale per diverse unita lavorative.

La conservazione a lungo termine del patrimonio digitalizzato € una delle frontiere con la quale tutti
gli archivi filmici del mondo si stanno attualmente confrontando, per individuare la migliore soluzione
per la messa in sicurezza dei contenuti archiviati su supporti magnetici ad elevato tasso di deperibilita.
Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi che si intendono realizzare.

- 3.1.1 DIGITAL LAB — SCANNER 8K

Al fine di implementare la strumentazione in dotazione al Digital Lab, si ritiene necessario acquistare
uno scanner “POLAR HQ native 8K archive scanner” per acquisire pellicole scena anche con forte
restringimento. Dall'indagine di mercato effettuata € emerso che il modello “DFT POLAR HQ native
8K” rappresenta |'unico scanner 8K nativo sul mercato che gestisce scansioni complete da bordo a
bordo che includono entrambi i lati di perforazione alla massima risoluzione, consentendo anche la
visione delle immagini adiacenti. Questa gamma di regolazione offre all'utente la possibilita di
sovrascansionare il materiale consentendo di verificare le immagini successive; e |'unico scanner
nativo a 8K senza la necessita di tecnologia microshift ed utilizza lo Smart Motion Film Gate. Il modello
offre due diverse modalita di scansione HDR (high dynamic gamma dinamica) a colori o in bianco/nero.
Gli utenti possono scegliere tra I'HDR a due o tre fasi di scansione, che si traduce in un migliore
rapporto segnale, per ottenere una gamma dinamica piu elevata, a seconda della diversa di densita
della pellicola, con I'aggiunta di poter utilizzare la modalita HDR per i positivi dove la gamma dinamica
di partenza risulta pilu bassa.

Considerando che attualmente non si dispone di uno strumento con analoghe caratteristiche, si
ritiene opportuno l'acquisto, in modo da migliorare ulteriormente la qualita delle scansioni del
patrimonio della Cineteca Nazionale.

Tagging digital 3.1.1: 100%
Tagging green 3.1.1: 0%

- 3.1.2. IMPLEMENTAZIONE DELL'HARDWARE PER LA CONSERVAZIONE (TAPE LIBRARY LTO)

-3.1.2.1 TAPE LIBRARY LTO (Linear Tape Open) Hardware: Dagli approfondimenti effettuati con
i reparti tecnici della Divisione Innovazione e Conservazione Digitale DleCD e della Cineteca Nazionale
si e individuato il prodotto idoneo all'implementazione dell’hardware per la conservazione. In
premessa, € necessario precisare che l'inserimento di un elemento hardware all'interno
dell’infrastruttura digitale non puo prescindere dall’'insieme e la scelta del prodotto deve tener conto
dell’hardware gia presente e dei software che interagiscono con I’hardware stesso. In particolare, si
e tenuto conto dei seguenti principi:

- Affiancare all’attuale libreria nastri una libreria scalabile orizzontalmente con capacita tre volte
superiore.
- Raddoppiare il numero dei datamover per velocizzare il trasferimento dati dallo storage al nastro.
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- Realizzare dei moduli applicativi MWM (Media Workflow Management) per la migrazione dei dati
dall’attuale libreria verso la nuova.

- Massimizzare I'uso di tecnologia nota e consolidata presso la Fondazione.

- Garantire un unico punto di contatto e supporto per I'intera infrastruttura hardware e software.

Dall'indagine effettuata, la libreria piu convincente e la HPE T950 per I'archiviazione di dati freddi o
attivi con una durata di conservazione dei supporti fino a trenta anni. Gli elementi caratterizzanti che
maggiormente hanno suscitato interesse sono:

e Scalabilita: scala orizzontalmente con robot lineare da 1 a 8 frame, 1-120 unita e da 50 a 10.020
slot LTO;

e Capacita massima: 450 PB utilizzando LTO-9 (300,6 PB utilizzando LTO-8)

e Alimentatori ridondanti;

e Facile accesso alla gestione dal pannello frontale o da remoto tramite browser web;

e Monitoraggio proattivo dello stato dell'hardware;

e Reporting diretto;

e Auto Support Log (ASL) fornisce avvisi e-mail automatici sulle soglie monitorate;

e Crittografia standard e professionale integrata;

e Crittografia basata su hardware.

3.1.2.2 TAPE LIBRARY LTO Software: Adeguamento software e servizi professionali tramite
affidamento diretto alla societa HPE che ha realizzato il software e progettato I'infrastruttura.
Tagging digital 3.1.2: 100%

Tagging green 3.1.2: 0%

- 3.1.3 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI:

La riorganizzazione degli archivi documentali e iconografici della Fondazione impone scelte
strategiche che rendano le informazioni fruibili ad un numero sempre piu crescente di utenti. Tra i
compiti istituzionali del CSC vi e la diffusione del patrimonio culturale cinematografico, facilitare la
ricerca dei contenuti, semplificare |la gestione dei beni sono attivita non pilu procrastinabili. Finora, la
difficolta di catalogare masse enormi di dati ha costituito — di fatto — un impedimento per raggiungere
guesti ambiziosi obiettivi. La mole d’informazioni, gestita con le esigue risorse a disposizione della
Fondazione, rende frustranti i tentativi di ottimizzare gli archivi nonostante le professionalita elevate
presenti nell’ente. Non e un caso se gli esempi virtuosi si sono ottenuti con l'ingresso di finanziamenti
straordinari che hanno permesso di integrare il personale ed elevare gli standard tecnologici, su tutti
il Piano straordinario di digitalizzazione del patrimonio audiovisivo, promosso dal MiC.

Pertanto, anche alla luce delle indicazioni ricevute circa la digitalizzazione dei beni documentali e
iconografici, anche nell’eventualita di condividere i dati raccolti nel’lambito del Piano nazionale di
digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), si ipotizzano i seguenti interventi:

- implementazione del data base e degli strumenti accesso ai dati — archivio snc;

- -implementazione del data base e degli strumenti accesso ai dati — archivio Storico della
Cineteca Nazionale;

- implementazione del data base e degli strumenti accesso ai dati — Fondo Salce [1935] —1987;

- implementazione del data base e degli strumenti accesso ai dati -Fondo lannarelli;

- Patrimonio a rischio della Cineteca Nazionale

- Cinema muto della Cineteca Nazionale

- Fondi filmici della Cineteca Nazionale
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- Film rari e film sperimentali della Cineteca Nazionale
- Film di particolare rilevanza artistica della Cineteca Nazionale
- Implementazione del data base e degli strumenti accesso ai dati — sviluppo XDAMS

Tagging digital 3.1.3: 100%
Tagging green 3.1.3: 0%

3.1.3.1 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI — ARCHIVIO SNC:
Il progetto, sottoposto all’autorizzazione della Soprintendenza Archivistica del Lazio, ha inteso
affrontare le preesistenti criticita dell’archivio e creare le condizioni per la sua conoscenza, fruizione e
per la sua salvaguardia. Per “Archivio storico” si intende tradizionalmente la raccolta di
documentazione che concerne I'attivita didattica e amministrativa della SNC databile fra il 1935 e il
1973. Al suo interno, tuttavia, si inseriscono altri nuclei di grande importanza come, ad esempio, i
documenti relativi al periodo bellico e alla requisizione dei beni, in particolare della collezione filmica,
durante I'occupazione tedesca; gli atti riguardanti la storica rivista del CSC, «Bianco e Nero», per glianni
1935-1973; gli atti riguardanti I'Ente Stampa per gli anni 1940-1965. Alle carte si aggiunge
numerosissima documentazione fotografica e grafica (foto, disegni scenografici, bozzetti, grafici, ecc.).
La consistenza € compresa in circa 16 metri lineari.

Le criticita affrontate hanno riguardato lo stato fisico della documentazione e il trattamento secondo
la normativa archivistica vigente. Si & attuata subito |’eliminazione di quanto arrecava nocumento, si

e proceduto allo spianamento delle carte e sono stati inseriti separatori cartacei fra le carte e le
foto/disegni. Si &, poi, proceduto alla schedatura tramite la piattaforma informatica xDAMS,
compatibile con le normative internazionali (ISAD e ISAAR). La piattaforma, gia in uso presso il CSC,
ha consentito, inoltre, di correlare ai dati dell'archivio, il patrimonio filmico conservato in CN. Ad
esempio, si € potuto creare un legame fra I'unita archivistica, il fascicolo nominativo dell’allievo, e la
descrizione catalografica del suo film di diploma.

Per il completamento del progetto, almeno fino agli anni Ottanta, si rende necessario un intervento
finalizzato alla digitalizzazione del restante complesso documentario archivistico, in particolare, la
consistenza del nucleo selezionato per la digitalizzazione, Serie Allievi 1954 — 1984. La stima e di circa
45.000 carte, da scansionare recto e verso, oltre alle camicie, per un totale provvisorio stimato di n.
95.000 immagini. La documentazione & costituita per la quasi totalita da fogli sciolti in formato A4,
da bozzetti di scenografia oltre il formato A4, da articoli di quotidiano, riviste, lucidi e fotografie.

Tagging digital 3.1.3.1: 100%
Tagging green 3.1.3.1: 0%

3.1.3.2 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI — ARCHIVIO CN:

Le fasi di intervento e le metodologie da adottare, sono le seguenti:

- schedatura analitica delle unita archivistiche e integrazione della banca dati;

- cartulazione dei documenti contenuti all’'interno delle diverse unita archivistiche;

- rilevazione delle voci d’indici dei nomi (enti e persone), toponimi (localita) e filmici presenti nelle
diverse schede di descrizione (fondo, serie, unita archivistica);

- riordinamento e inventariazione;

- condizionamento ed etichettatura della unita di conservazione (faldoni, scatole).

Contemporaneamente all’attivita di schedatura si procedera con |’assegnazione di una numerazione
provvisoria sia alle unita di conservazione che alle unita archivistiche; all’'ordinamento fisico dei
documenti all’interno dei fascicoli che seguiranno la sedimentazione cronologica (dal piu antico al piu
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recente); alla sostituzione di fermagli o spilli con fermagli antiruggine, all’eliminazione di eventuali
elastici e alla sostituzione delle cartelline di plastica con cartelline di carta rispondenti ai requisiti
conservativi per la documentazione storica. Sara inoltre necessario prevedere l'ulteriore intervento
conservativo per alcune tipologie documentarie che andranno condizionate con materiali appositi.

Per gli strumenti di corredo presenti si procedera con una schedatura a livello di unita archivistica,
rilevandone quindi la consistenza, gli estremi cronologici, ed eventuali ulteriori dati utili ai fini della
descrizione del complesso documentario nel suo insieme.

Successivamente, si procedera alla digitalizzazione della parte piu interessante dell’Archivio che puo
essere stimata in circa 30.000 documenti, prevalentemente in formato A4.

Tagging digital 3.1.3.2: 100%
Tagging green 3.1.3.2: 0%

- 3.1.3.3 DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO DI LUCIANO SALCE:

Il progetto e finalizzato alla digitalizzazione e metadatazione di scritti, soggetti, trattamenti, sceneggiature,
copioni, carteggi, pubblicazioni a stampa e fotografie (carte sciolte o rilegate, manoscritte, dattiloscritte,
stampate) dell’Archivio di Luciano Salce, dichiarato di interesse storico particolarmente importante. |l lavoro
verra svolto seguendo le direttive del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale

(PND) approvato dall’lstituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale — Digital Library
del MiC ed e effettuato in conformita ai criteri enunciati dalle Linee guida della digitalizzazione per il
patrimonio culturale (versione 1.0 - giugno 2022), allegate al PND. L’intervento & finalizzato alla
digitalizzazione di una selezione del complesso documentario archivistico, concordata con I'erede e
gia autorizzata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio. La stima e di n. 6.000 carte
circa, 140 ritagli stampa, 310 immagini fotografiche (per un totale di circa 12.000 risorse digitali). La
documentazione e costituita per la quasi totalita da fogli sciolti o carte rilegate in formato A4, articoli
di quotidiano e riviste, di cui 76 sono di formato A3, testi a stampa e stampe fotografiche. La
digitalizzazione sara effettuata in house presso i locali messi a disposizione dal Centro Sperimentale
di Cinematografia.

Tagging digital 3.1.3.3: 100%
Tagging green 3.1.3.3: 0%

- 3.1.3.4 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI -FONDO
IANNARELLI

Il fondo fotografico lannarelli consta di oltre 2.000.000 di unita, prevalentemente negativi a tema
cinematografico, acquisiti dalla Fondazione che puo utilizzare per i propri fini istituzionali e per attivita
commerciali non lucrative. Al momento, il fondo & parzialmente inesplorato rendendone, pertanto,
insufficiente qualsiasi utilizzo. Le attivita previste, quindi, sono molteplici, nel dettaglio:

- spoglio;

- schedatura analitica;

- riordinamento e inventariazione;

- condizionamento ed etichettatura della unita di conservazione;

- digitalizzazione selettiva.

Tagging digital 3.1.3.4: 100%

Tagging green 3.1.3.4: 0%
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- 3.1.3.5 PATRIMONIO A RISCHIO DELLA CINETECA NAZIONALE (NITRATI) - DIGITALIZZAZIONE
L'opera quotidiana di ispezione del patrimonio della Cineteca Nazionale ha portato nell’ultimo
periodo all'individuazione di interi o porzioni (singoli rulli) di film in condizioni critiche che meritano
di essere salvate, prima di cadere definitivamente nell’oblio. Si tratta di nitrati appartenenti quindi
alla prima parte della storia del cinema italiano, dal muto alla prima fase del sonoro, di grande
interesse per gli studiosi e per le Cineteche.

Tagging digital 3.1.3.5: 100%

Tagging green 3.1.3.5: 0%

-3.1.3.6 CINEMA MUTO DELLA CINETECA NAZIONALE (NITRATI) - DIGITALIZZAZIONE

La Cineteca Nazionale ha una collezione di film muto di grande prestigio che, per la natura stessa del
materiale, richiede un’opera di preservazione e digitalizzazione, al fine di restituirle al pubblico e agli
studiosi. All'interno di tale collezione saranno individuati titoli di particolare rilievo, con la possibilita
di scoperte importanti in un contesto ancora, per molti versi, misterioso.

| film digitalizzati saranno inseriti nel Portale del Cinema Muto, creato e curato dalla Cineteca
Nazionale, oltre a poter circolare in festival specializzati in tutto il mondo, rassegne ed eventi.
Tagging digital 3.1.3.6: 100%

Tagging green 3.1.3.6: 0%

- 3.1.3.7 FONDI FILMICI DELLA CINETECA NAZIONALE (SAFETY) - DIGITALIZZAZIONE

La Cineteca Nazionale, fin dagli anni Cinquanta, ha acquisito, grazie a donazioni e depositi, fondi
filmici di grande importanza.

In particolare, negli ultimi anni, sono entrati a far parte della collezione della Cineteca il fondo di
documentari della Documento Film, di cui la Cineteca Nazionale detiene i diritti su una parte della
library, e il fondo Pasqualino De Santis, inedito e privo di titolarita, non essendo possibile individuare
gli operatori che hanno girato i backstage sui set dei film “fotografati” da De Santis.

Tali materiali, oltre a poter circolare in festival e rassegne, possono garantire un ritorno economico
con la concessione di sequenze per documentari e programmi televisivi, essendo molto rari.
Tagging digital 3.1.3.7: 100%

Tagging green 3.1.3.7: 0%

- 3.1.3.8 FILM RARI E FILM SPERIMENTALI DELLA CINETECA NAZIONALE (SAFETY) -
DIGITALIZZAZIONE

La Cineteca Nazionale custodisce una collezione unica nel panorama del cinema sperimentale italiano
anni Sessanta-Settanta, grazie all’acquisizione di importanti fondi.

Inoltre, grazie al deposito di legge e ai Premi di Qualita, conserva film rari, di cui non esistono altre
copie di circolazione.

La digitalizzazione consentira di restituire nuova vita a queste opere scomparse dalla
programmazione, con la possibilita di riscoprire autori ingiustamente dimenticati, alcuni dei quali
diplomati al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tagging digital 3.1.3.8: 100%

Tagging green 3.1.3.8: 0%

- 3.1.3.9 FILM DI PARTICOLARE RILEVANZA ARTISTICA DELLA CINETECA NAZIONALE (SAFETY) -
RESTAURO

La Cineteca Nazionale dedica una parte della sua attivita al restauro di film per restituire lo splendore

iniziale ad opere segnate dal tempo.
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Con il finanziamento PNNR si intende individuare alcune opere di particolare rilevanza artistica che
possano avere nuovi sbocchi sia nei festival che in rassegne ed eventi, organizzati dal Centro
Sperimentale di Cinematografia. Titoli importanti che diano lustro alla Cineteca e,
contemporaneamente, all’illustre passato del cinema italiano.

Tagging digital 3.1.3.9: 100%

Tagging green 3.1.3.9: 0%

3.1.3.10 IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE E DEGLI STRUMENTI ACCESSO Al DATI - SVILUPPO
XDAMS

| progetti di digitalizzazione in essere e la contemporanea evoluzione delle strategie europee e
nazionali orientate alla creazione di uno spazio digitale nazionale per la gestione e conservazione dei
dati del patrimonio culturale hanno determinato I'esigenza di apportare migliorie alla banca dati
interna xDams. Si rende necessario, in particolare, predisporre I'implementazione del software
interno per consentire I'interoperabilita del sistema xDams con l'infrastruttura digitale attualmente
in fase di realizzazione da parte del Ministero.

Tagging digital 3.1.3.10: 100%

Tagging green 3.1.3.10: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’allegato 19 per il cronoprogramma per ciascuna sub linea di intervento

Linea d’Intervento C — (Rafforzare le capacita’ e le competenze professionali nel settore audiovisivo
legate soprattutto a favorire la transizione tecnologica)
Importo: 4.235.000,00€

Le linee progettuali che seguono si inseriscono nel quadro della Componente C del Piano di
Investimenti assegnato a Cinecitta e al Centro Sperimentale di Cinematografia a valere sulle risorse
del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (budget di 8,6 milioni di euro dal 2022 al 2026). Obiettivo
strategico affidato alle due Istituzioni € quello di «sviluppare e attuare la strategia nazionale per la
formazione audiovisiva in 3 macro-aree professionali: business/manageriale; creativo/artistico;
maestranze tecniche» sotto il coordinamento della Direzione generale Cinema e audiovisivo del
Ministero della cultura.

Il pacchetto di iniziative proposto € il frutto di un dialogo costruttivo, in fase di progettazione, che
ha consentito di condividere e delineare una offerta coerente con i fabbisogni formativi del
comparto audiovisivo, nonché complementare rispetto alle aree di intervento di ciascun ente, cosi
da ottimizzare i processi e le azioni sul territorio: si mira da un lato a formare nuove figure
professionali da inserire in mercato in forte espansione e dall'altro ad aggiornare le competenze di
chi gia opera nel settore.

L'approccio metodologico alla base del progetto riflette pertanto una duplice esigenza: quella di
garantire |'ampliamento e ridefinizione delle attivita formative del CSC - tenendo ferme le
caratteristiche di formazione delle figure apicali che lo caratterizzano e spingendo su un maggiore
radicamento delle attivita nelle sedi regionali; e quella di attivare una serie di master e laboratori, a
marchio Cinecitta e Archivio Luce, per formare (ma anche riqualificare) figure tecniche, creative e
manageriali, attraverso corsi di breve e media durata, workshop su specifiche aree e laboratori
pratici.

Qui di seguito, in sintesi, i principali interventi previsti sul piano della formazione, per la parte di
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esclusiva competenza del Centro Sperimentale di Cinematografia. Tale progettualita si integrera
ovviamente con gli investimenti previsti sia per la Sede di Roma che per le Sedi regionali nella Linea
di Intervento B (soggetto attuatore Centro Sperimentale di Cinematografia) rispetto
all’adeguamento tecnologico della Scuola Nazionale di Cinema.

4. PROGETTO FORMAZIONE

4.1 SEDE DI ROMA

4.1 Sede di Roma | 1.925.000,00 €
4.2 SEDE SICILIA

4.2 Sede di Sicilia | 600.000,00 €
4.3 SEDE PIEMONTE

4.3 Sede Piemonte | 140.000,00 €
4.4 SEDE LOMBARDIA

4.4 SEDE Lombardia | 250.000,00 €
4.5 SEDE ABRUZZO

4.5 SEDE Abruzzo | 400.000,00 €
4.6 POLO VENEZIA

4.6 Polo Venezia 920.000,00 €
TOTALE 4.235.000,00 €

In linea con lo stile e gli standard accademici del Centro, saranno introdotti diversi percorsi formativi
costruiti su misura in ciascuna sede, al fine di rispondere alle varie esigenze e ai bisogni degli studenti.
Questi corsi offriranno un'esperienza educativa di alta qualita, consentendo agli studenti di
conseguire obiettivi educativi e acquisire competenze e vantaggi direttamente applicabili nel mondo
del lavoro. Oltre a trasmettere conoscenze teoriche, i corsi formativi prepareranno gli studenti con
abilita pratiche, conferendo loro un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro. | corsi di
formazione previsti sono organizzati per sede o Polo, tuttavia, nell’erogazione potranno essere
modificati in base alle esigenze didattiche e culturali ovvero potranno essere erogati in maniera
itinerante sui territori.
A. Sede di Roma

4.1 SEDE ROMA

| corsi in programmazione a Roma sono molteplici, sviluppati nel solco della tradizionale Formazione
d’Autore storicamente erogata dal CSC, ma con uno sguardo rivolto alle nuove sfide che investono il
settore audiovisivo in conseguenza dei mutamenti tecnologici, di linguaggio, industriali e culturali in
atto. Partendo quindi dalle solide basi didattiche dei corsi triennali, i Master proposti intendono
contribuire alla definizione e costruzione di nuove figure apicali in reparti oggetto di profonda
evoluzione quali quelli degli Effetti Visivi, della Produzione, della Sceneggiatura e della Conservazione
del patrimonio audiovisivo, sviluppando percorsi formativi innovativi, sperimentali e fortemente
rivolti ad un mercato internazionale, volti a creare le basi per I'implementazione su lungo periodo di
corsi per queste figure emergenti del panorama industriale contemporaneo. Allo stesso tempo, si
intende andare a sviluppare una formazione di eccellenza che vada a colmare un vuoto strutturale
riguardo a reparti specifici di straordinaria importanza e tradizione italiana, quali ad esempio la
Musica per Film, il Doppiaggio, il Trucco, e I’Acconciatura, cosi come una Summer School rivolta ad
allievi provenienti dalle piu importanti Scuole Nazionali di Cinema del mondo, volta a favorire il
posizionamento internazionale del CSC e promuovere l'incontro culturale fra studenti italiani e
stranieri.

| nuovi percorsi formativi prevedono [l'attivazione di laboratori di alfabetizzazione alle varie
22



T Finanziato =49 MINISTERO PaYeVa) .
dall’'Unione europea @ DELLA O Centro gpf;]'cir;'entah
Rty NextGenerationEU M CULTURA 9

professioni dell’industria audiovisiva e corsi brevi di specializzazione su loro aspetti specifici.

Si prevede la partecipazione di minimo 400 discenti ai corsi di formazione in programmazione presso
la sede di Roma.

Il progetto di formazione si articolera inoltre attraverso la creazione e I'organizzazione di importanti
eventi a carattere di diffusione culturale su grandi temi, a cominciare da quello denominato "La
diaspora degli artisti in guerra" durante il quale autori provenienti da diverse nazioni investite da
conflitti bellici si confronteranno tra loro e con gli allievi sul ruolo e difficolta degli artisti nella
complessita del mondo contemporaneo.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Sirimanda all’Allegato 20 per il relativo cronoprogramma.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

B. Sedi regionali

Gli interventi proposti prevedono di promuovere la penetrazione a livello territoriale del CSC
attraverso il rafforzamento delle Sedi regionali storiche, la creazione di nuovi Poli specialistici quale
guello di Venezia e I'ampliamento di opportunita formative delocalizzate, come ad esempio il Master
“Musica per Film” che va a realizzarsi tra Roma, Cagliari e Carloforte in Sardegna.

Tale sviluppo si accompagnera ad un cambiamento strategico nell’approccio gestionale, diretto ad
una maggiore integrazione tra le Sedi territoriali e quella centrale di Roma. Un nuovo approccio volto
a consolidare l'idea del CSC come un’unica Istituzione di alta formazione, diffusa sul territorio
nazionale, che coniughi autonomia didattica e interconnessione dei percorsi di studio, favorendo
I'interazione fra allievi di diverse Sedi, cosi come fra le Sedi stesse ed i territori che le ospitano,
contribuendo cosi a sviluppare quel modello di cofinanziamento con le Regioni e gli Enti locali, volto
a garantire maggiore stabilita ai percorsi formativi erogati su scala nazionale.

4.2 SEDE SICILIA

La Sede Sicilia del CSC ha progressivamente definito, negli ultimi anni, una propria riconoscibilita nel
campo del cinema del reale. Per soddisfare la sempre crescente domanda di contenuti “non fiction”
abbiamo lavorato a un progetto di ampliamento dell’offerta formativa, con I'obiettivo di rendere la
sede siciliana della Scuola un polo di formazione e produzione che possa offrire ai giovani di talento
corsi chiave altamente specializzanti e garantire una formazione che copra l'intera filiera produttiva.
L'offerta didattica, sara articolata, quindi, attraverso il nuovo corso triennale di Produzione,
equipollente alla Laurea L-03 (DAMS), che rispettera il modello integrato tra orizzontalita della
formazione e verticalita della specializzazione, proprio del CSC, con un primo anno che preveda una
prevalenza di formazione interdisciplinare per tutti gli allievi della Sede, prima che ciascun indirizzo
prenda una strada altamente specializzante.

| nuovi percorsi formativi, i master, i laboratori su diversi ambiti come il documentario, il reportage
narrativo, i corsi di scrittura creativa, il montaggio il suono completeranno un progetto che avra modo
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di consolidarsi nei prossimi due anni e implementarsi negli anni a venire. L'inserimento di corsi di
montaggio e suono, congiuntamente al previsto allestimento, presso la nostra Sede, di una delle
prime sale mix in ambito siciliano, risponde a una precisa esigenza emersa dallo studio preliminare
sui fabbisogni formativi del territorio e per questo riteniamo che possa avere un impatto significativo
nel colmare un deficit di professionalita in questi settori specifici in Sicilia e piu in generale nell’area

del mezzogiorno.

Si prevede la partecipazione di minimo 280 discenti ai corsi di formazione in programmazione presso
la sede di Palermo.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 21 per il relativo cronoprogramma.

4.3 SEDE PIEMONTE

La sede torinese, che ha compiuto venti anni nel 2021, & un’eccellenza ed un unicum in Italia per la
formazione nel campo dell’animazione.

Analogamente a quanto immaginato per la sede siciliana, si intende rafforzare |'offerta formativa,
attivando nuovi corsi (anche in chiave di master) per completare la filiera delle professionalita creative
necessarie a realizzare i prodotti di animazione.

In particolare, tra i corsi che saranno implementati ci sono: concept d’animazione; la produzione,
I’'animazione e le sue specificita; e Arte in movimento: I'animazione stop motion.

Si prevede la partecipazione di minimo 30 discenti ai corsi di formazione in programmazione presso
la sede di Torino.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 22 per il relativo cronoprogramma.

4.4 SEDE LOMBARDIA

Negli ultimi anni, la sede milanese ha sviluppato, con ottimi risultati, una serie di workshop e
laboratori formativi tematici aperti a giovani professionisti che vogliano approfondire e aggiornare le
proprie competenze professionali negli ambiti coperti dalla formazione della suddetta sede: la
pubblicita e il cinema d’impresa.

Gli investimenti legati all'implementazione delle dotazioni tecnologiche consentiranno di
implementare la didattica, sviluppando modularita verticali pil brevi molto richieste sul territorio
nelle varie aree della formazione erogata dalla sede sia sul fronte della creazione dei contenuti che
delle professionalita pil tecniche. Tra i momenti di formazione che saranno implementati nella sede
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milanese sono stati programmati la ripresa in high speed e con bolt e una Summer School: “Film
business e produzione cinematografica” di impianto internazionale.

Si prevede la partecipazione di minimo 20 discenti ai corsi di formazione in programmazione presso
la sede di Milano.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 23 per il relativo cronoprogramma.

4.5 SEDE ABRUZZO

La sede de L'Aquila presenta attualmente numerose criticita. Riteniamo molto importante il suo
rilancio, reso possibile anche grazie alle opportunita offerte dalla presente linea di intervento che
consentira, attraverso un ripensamento complessivo della proposta formativa, lo sviluppo di un
progetto educativo di ricerca e sperimentazione che risponda al crescente fabbisogno di
professionalita versatili e multi-tasking di alto profilo nell’ambito del reportage audiovisivo.

Con la collaborazione di professionisti del settore di livello internazionale prende quindi forma il
nuovo corso triennale di Reportage Audiovisivo, equipollente alla Laurea L-03 (DAMS), volto alla
formazione di professionalita sempre piu complete, con competenze a 360 gradi nel campo specifico,
che sappiano operare dalla ricerca e l'indagine giornalistica alla scrittura, dal video-making al
montaggio, dando forma a una Scuola a forte trazione internazionale. Completa il progetto di
formazione un importante corso di Podcast e reportage: raccontare la realta con voci, suoni e storie.

Si prevede la partecipazione di minimo 20 discenti ai corsi di formazione in programmazione presso
la sede del L’Aquila.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 24 per il relativo cronoprogramma.
4.6 POLO VENEZIA

Considerata I'importanza strategica della citta di Venezia quale punto di riferimento imprescindibile
per il Cinema a livello internazionale, il CSC ha deciso di istituire presso I'isola San Servolo, un Polo
dove possano prendere forma molteplici attivita, progetti ed eventi culturali a carattere formativo.
Il Polo veneto sara dedicato da un lato alle arti immersive (Realta Virtuale, Realta Aumentata e Realta
Mista), dall’altro all’istituzione di un importante Master di recitazione internazionale, proponendo
un programma unico nel suo genere. L'offerta formativa si arricchira indicativamente di una serie di
brevi corsi e laboratori.

Per quanto concerne le arti immersive le offerte attualmente esistenti tendono a mantenere una
netta separazione tra i corsi tecnici e quelli teorici, presenti soprattutto all’interno di corsi universitari
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e programmi di ricerca, dimostrando ancora una distanza tra i sistemi di istruzione e le esigenze
richieste dal mercato audiovisivo e delle arti performative. Il concept del nuovo Polo formativo
prevede invece, un luogo di apprendimento e ricerca dove arte e tecnologia sono pensate come un
tutt’'uno. Una nuova frontiera della formazione e ricerca che vede gia impegnati paesi come il Canada,
la Gran Bretagna e la Francia.

La nuova offerta formativa raccoglie 'eredita della sperimentazione audio-visiva tipica del Centro
Sperimentale di Cinematografia per espandersi verso i nuovi orizzonti della narrazione immersiva e
interattiva dando forma non solo a una Scuola di alta formazione, ma anche un centro di ricerca, un
incubatore di pensiero e produzione legato alle ultime tecnologie. L'importante attrattiva della citta
di Venezia garantira il posizionamento internazionale del primo Master di recitazione del CSC che
ospitera allievi e docenti provenienti da tutto il mondo.

Si prevede la partecipazione di minimo 280 discenti ai corsi di formazione in programmazione presso
la sede di Venezia.

Tagging digital: 100%
Tagging green: 0%

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda all’Allegato 25 per il relativo cronoprogramma.
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