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A Firenze si tratta sull' Av — A Torino al via il grattacielo

Venezia, c'é un buco
invece del Palacinema
Progetti a rischio tagli

L’aumento dei costi avra un impatto restrittivo sull’intervento
in cantiere al Lido, anche perché i ricavi delle dismissioni
immobiliari si sono rivelati sovrastimati. L’'opera avrebbe
dovuto essere inaugurata quest’anno. Limprevisto é dovuto
al ritrovamento di amianto in profondita

Dt MAssimo FRONTERA

a revisione del progetto del

Palazzo del Cinema & certa.

«Quello che si sta facendo &

proprio questo — riferisce a

«Progetti e Concorsi» il com-
missario governativo Vincenzo Spa-
ziante prima della conferenza di servizi
svoltasi lo scorso 20 maggio —. Purtrop-
po abbiamo avuto questo evento del
rinvenimento di frammento di amianto
anche sotto la falda. Questo ci costringe
a un ripensamento complessivo». Lo
stesso ministro dei Beni culturali, Gian-
carlo Galan, ha colto 1'occasione per
prendere le distanze dall’opera. «Biso-
gna avere un'idea nuova», ha detto il
ministro parlando proprio a Cannes, nei
giorni della mostra del Cinema.

Proprio nel palazzo dei congressi,
che sard sottoposto a un restyling, in
base a un bando da poco pubblicato
sulla «Gazzetta europea». E mentre il
Palais des Festival sard potenziato, il
Palazzo del Cinema

(che avrebbe dovuto

essere  consegnato

quest’anno) & gia a ri-
schio prima di nasce-
re. Il problema & che i
costi di bonifica sono
b diveatati proibitivi e
di conseguenza le
ampie volumetrie in-
terrate insostenibili.

‘Matteo Renzi
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La soluzione potreb-
be essere quella di
farle emergere. Ma anche in questo ca-
s0, bisognerebbe pengare a nuove fonda-
zioni. E comunque, chiosa Spaziante,
«questa ipotesi riduce il gap dei costi
ma non lo elimina del tutto». Gia lo
scorso anno 1'opera ha subito delle mo-
difiche restrittive, sempre a causa dei
costi imprevisti. La sala del cosiddetto

{sindaco di Firenze)

mercato del cinema, per esempio, che

doveva servire da spazio espositivo, &
stata defalcata dal budget per la parte
delle finiture e ci si & concentrati solo
sulla sala grande e sugli impianti. E poi
i fondi sono arrivati per stralci, anche
perché legati ai proventi attesi da asset
da dismettere che non sono stati tutti
ceduti.

Risultato? Quest’anno il Palazzo del
Cinema avrebbe dovuto essere conse-
gnato, ma sull’area, consegnata all’ At
guiddta da Sacaim. oggi ¢’¢ solo un
buco, neanche finito.

I finanziamenti a stralci anche per
¥’ Auditorium di Firenze, che solo di re-
cente il Cipe ha finanziato con nuovi 19
milioni di euro. Ma anche in questo
caso, l'inaugurazione prevista il 21 di-

cembre, con il concerto diretto da Zubin
Metha e la presenza di Giorgio Napolita-
no, non sigillera 1a chiusura del cantiere
e dell’opera. Sempre a Firenze, la farao-
nica stazione dell’ Alta velocita di Firen-
ze, che il sindaco Matteo Renzi ha sem-
pre visto come il fumo negli occhi, ha

un problema di costi. Costi che non
riguardano tanto I’opera, affidata a una
cordata con Coopsette, ma le opere com-
pensative, cio¢ proprio quelle nel mirino
del decreto sviluppo voluto da Tremon-
ti. Nei periodici incontri tra Comune e
Fs, il sindaco insiste su una strada inter-
rata che dalla Fortezza da Basso arriva
alla stazione di Norman Foster ¢ poi
prosegue fino a via Giuliani. Costo 50
milioni. La trattativa & in corso, ma 1’esi-
to a questo punto diventa incerto.

La fortuna assiste invece un’altra ope-
ra pubblica-simbolo, il grattacielo della

Regione Piemonte, firmata da Massimi-
liano Fuksas. Entro il prossimo 10 giu-
gno, dopo uno stop lungg oltre un anno,
il contratto fra la cordata guidata da
Coopsette insieme a Monte Paschi Lea-
sing (vincifrice della gara di locazione
finanziaria “in costruendo™) e la Regio-
ne Piemonte, per la realizzazione della
nuova sede dell’ente, verrd sottoscritto.
L’area ex Fiat Avio, dove sorgera la
torre di vetro, sard consegnata all’impre-
sa nel mese di luglio. Restano conferma-
ti i dettaghi dell’operazione, che prevede
da parte dell’amministrazione Cota la
corresponsione di un camome di 12,6
milioni per 20 anni dalla data del collau-
do: meno degli atiuali affitti passivi pa-
gati dalla Regione per mantenere le sedi
distaccate. m

ha collaborato Maria Chiara Voci
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LO SCAVO AL LIDO E FERMO A QUOTA -3 METRI

& Nella fotografia qui sopra una veduta del cantiere del
Palazzo del Cinema di Venezia, consegnato alla cordata
guidata da Sacaim. A destra il plastico della nuova sede della
Regione Piemonte a Torino, disegnata da Fuksas. Nella
fotografia in basso il cantiere del nuovo auditorium di Firenze
(consegnato all'Ati con Sac e lgit, progetto Studio Abdr)

Una parte

delle volumetrie
potrebbe essere
trasferita fuori
terra, ma questa
1potesi riduce il
gap dei costi
senza eliminarlo

= Vincgnzo_ﬂan. o completamente”
(commissario governativo)
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